

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven – E34'


In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Procesnota (fase startnota)

PLAN


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

‘Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven - E34’



Waarom maken we dit plan?

[[Planvoornemen](#)]




Wat ging er aan dit plan vooraf?

[[Historiek](#)]



Over welk gebied gaat het?

[[Plangebied](#)]



Wat kunnen de effecten zijn?

[[Scoping](#)]

Voorliggend GRUP heeft als doel om de ruimte-inname van landbouwgebied ten zuiden van de E34 zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de leidingstraat zoals aangeduid in eerdere GRUPS verder geconcretiseerd, afgebakend en gespecificeerd tot een leidingstrook.
[Meer weten? Raadpleeg de startnota.](#)

Eerdere GRUPS werden bestreden omwille van de niet gespecificeerde ruimte-inname door leidingen. Na een bemiddelingstraject is afgesproken om de ruimte voor leidingen duidelijk te lokaliseren en de breedte waarin leidingen toegelaten zijn te beperken.

[Meer weten? Raadpleeg de startnota](#)

Het plangebied is gesitueerd in een smalle strook ten zuiden van de E34. Ten noorden bevindt zich de Waaslandhaven.

[Meer weten? Raadpleeg de startnota](#)

De planingrepen zijn beperkt: het aanleggen en wijzigen van ondergrondse leidingen en het opheffen van overdrukken uit eerdere GRUPS. Bijgevolg zijn ook de disciplines ten aanzien waarvan de milieueffecten onderzocht worden beperkt.

[Meer weten? Raadpleeg de startnota](#)

Het plan

Voorliggend plan voorziet ten zuiden van de E34 plaats voor toekomstige en eventueel te verleggen leidingen en beperkt tegelijkertijd de inname van landbouwgrond. Hiervoor duidt het plan een leidingstrook aan parallel met de E34. De leidingstrook vervangt de leidingstraten in de reeds bestaande GRUPS die symbolisch waren aangegeven zonder gespecificeerde breedte. Het plan heft deze leidingstraten op. Ook beperkt het plan de landschappelijke en functionele inpassing van het project E34-west (zie GRUP E34-west) tot de strikt noodzakelijke ruimte. Het deel van de overdruk dat niet nodig is, wordt opgeheven in voorliggend plan.

& PROCES

Hoe ver staat het proces voor de opmaak van het GRUP?

De PROCESNOTA toont de procesaanpak in elke fase

De procesnota geeft de procesaanpak in elke fase van het proces weer. De nota geeft weer wat de aanpak, timing, overleg- en participatiemomenten en resultaten van elke fase in het proces zijn. Ook de wijze waarop het vooroverleg met de betrokken actoren wordt gevoerd, is in de nota terug te vinden.

De procesnota is evolutief


In elke fase van het proces wordt de procesnota geactualiseerd. Naarmate het proces vordert, rapporteert de procesnota ook over de reeds gezette processtappen.

Opstartfase

Het geïntegreerd planningsproces van voorliggend GRUP is gestart op 19/12/2025. De eerste onderzoeksfase is doorlopen. De resultaten van dit eerste onderzoek zijn opgenomen in de startnota. Zowel start- als procesnota zijn te raadplegen op <https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/leidi-ngstroom-waaslandhaven>. De inspraakperiode op de startnota loopt van 17/02 tot en met 17/04/2026.

Het proces

Het planproces wordt inhoudelijk en procedureel afgestemd met de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west. Het planteam coördineert het proces en bestaat uit vertegenwoordigers van het departement Omgeving en van de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het studie bureau Tractebel is verantwoordelijk voor het plan-Milieueffectenrapport (plan-MER). Het planteam koppelt regelmatig terug met de werkgroep Zuidelijk Profiel, opgericht in functie van het project E34-west voor overleg met overheden, middenveld en bedrijven. Waar nodig voert het planteam bilaterale gesprekken.



Inhoud

1	Overlegstructuur	7
1.1	Het planteam	7
1.2	Werkgroep Zuidelijk Profiel	8
1.3	Vlaamse regering beslist	8
2	Procesverloop en -aanpak	8
2.1	Opstartfase.....	8
2.1.1	Doelstelling – onderzoek.....	8
2.1.2	Overleg- en participatie	9
2.1.3	Timing.....	9
2.1.4	Documenten.....	9
2.2	Scopingfase	9
2.2.1	Doelstelling – onderzoek.....	9
2.2.2	Overleg- en participatie	10
2.2.3	Timing.....	10
2.2.4	Documenten.....	10
2.3	Ontwerp planvormingsfase.....	10
2.3.1	Doelstelling – onderzoek.....	10
2.3.2	Overleg-en participatie	10
2.3.3	Timing.....	10
2.3.4	Documenten.....	10
2.4	Planvormingsfase	11
2.4.1	Doelstelling – onderzoek.....	11
2.4.2	Overleg-en participatie	11
2.4.3	Timing.....	11
2.4.4	Documenten.....	11
2.5	Goedkeuringsfase	11
2.5.1	Doelstelling – onderzoek.....	11
2.5.2	Overleg-en participatie	11
2.5.3	Timing.....	12
2.5.4	Documenten.....	12
3	Bijlagen	13

Procesnota

Dit document is de procesnota bij de startnota over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven-E34'.

In deze procesnota, opgemaakt bij de opstart van het planproces, vindt u een overzicht van het proces en overleg in de reeds doorlopen opstartfase. Daarnaast staat ook in deze procesnota welke volgende stappen zijn voorzien. Dit gebeurt door per fase van het proces aan te geven wat de doelstelling van de fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin zullen worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat het gewenste resultaat is en welke inspraak- en participatiemomenten u mag verwachten.

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en –aanpak terug te vinden. Voor alle inhoudelijke informatie over het GRUP verwijzen we naar de startnota die in deze fase samen met de procesnota raadpleegbaar is. Met deze eerste procesnota en de bijhorende startnota start de Vlaamse overheid het planproces voor de concrete uitwerking van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan formeel op.

Contact en info:

Departement Omgeving

www.omgevingvlaanderen.be

Email: gop.omgeving@vlaanderen.be

Postadres: Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel

Bezoekadres: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel


Afdeling Maritieme Toegang (departement Mobiliteit en Openbare Werken)

maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be

Thonetlaan 102 bus 2, 2050 Antwerpen

1 Overlegstructuur

Het planproces van voorliggend GRUP wordt inhoudelijk en procedureel afgestemd met de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west. Bijgevolg valt de overlegstructuur samen met deze voor het project E34-west, zie figuur hieronder.



Voor het GRUP is er een planteam dat verantwoordelijk is voor de eigenlijke opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het planteam koppelt regelmatig terug met de werkgroep Zuidelijk Profiel en verwerkt vervolgens de ontvangen opmerkingen en bezorgdheden.

1.1 Het planteam

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten van de onderzoeken in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP op en bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert ook het inspraakmoment over de startnota en het openbaar onderzoek en verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren en maakt er een verslag van op.

Het planteam is de auteur van deze procesnota en bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Departement Omgeving: erkende ruimtelijk planners en team MER;
- De afdeling Maritieme Toegang;

Het planteam wordt ondersteund door externe deskundigen van Tractebel. Zij zijn aangesteld voor de opmaak van de milieubeoordeling.

1.2 Werkgroep Zuidelijk Profiel

Het planteam is het centrale, maar niet het enige overlegorgaan in dit planproces. Het planproces gaat uit van een overlegmodel waarbij het planteam deel is van een bredere overlegstructuur. Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor inspraak en samenspraak met alle betrokkenen, adviesinstanties, middenveld, bewoners en gebruikers zowel tijdens de formele terugkoppelmomenten (publieke participatie en openbaar onderzoek) als in het kader van informeel overleg.

Terugkoppeling en overleg met overheden, middenveld en bedrijven gebeurt in de werkgroep Zuidelijk Profiel.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

- De verschillende leidinghouders in het plangebied van het GRUP
- De landbouwsector
- De gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
- De provincie Oost-Vlaanderen
- Afdeling Wegen en Verkeer
- Departement Omgeving: de ruimtelijk planners die het GRUP Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven-E34 opmaken

De werkgroep wordt getrokken en voorbereid door vertegenwoordigers van de afdeling Maritieme Toegang. AMT wordt hierbij ondersteund door externe deskundigen van o.a. Arcadis, OMGEVING en Createlli. Deze laatste zijn aangesteld voor de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag en de bestekken.

1.3 Vlaamse regering beslist

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 'Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven-E34' worden genomen door de Vlaamse Regering.

De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota. Daarmee zette de Vlaamse Regering het proces formeel in gang.

Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp GRUP en over het definitieve GRUP.

2 Procesverloop en -aanpak

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. Elk proces vereist immers specifiek en aanpast overleg en onderzoeken. Zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) doorloopt elk planproces wel een aantal stappen of fases.

2.1 Opstartfase

2.1.1 Doelstelling – onderzoek

Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de start- en procesnota versie 1.

2.1.2 Overleg- en participatie

Het planteam heeft op volgende momenten overlegd voor de opmaak van de startnota:

- 5/11/2025
- 27/11/2025

De verslagen van het planteam zijn opgenomen als bijlage bij deze procesnota 1.

De werkgroep Zuidelijk Profiel is op volgende momenten geconsulteerd voor de opmaak van de startnota:

- 2/12/2025

Het verslag is opgenomen als bijlage bij deze procesnota 1.

Over de startnota zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 december 2025 wordt een publieke raadpleging georganiseerd met een participatiemoment.

De publieke raadpleging gebeurt zoals wettelijk voorzien:

- De aankondiging van de terinzagelegging in de media,
- Een terinzagelegging van het dossier (startnota en procesnota 1 incl. bijlage) gedurende 60 dagen en dit bij de betrokken gemeenten Beveren en Zwijndrecht en het departement Omgeving. Dit gebeurt van 17 februari tot en met 17 april 2026.
- Een participatiemoment is voorzien op dinsdag 3 maart van 16 tot 20u30. Het participatiemoment verloopt in de vorm van een infomarkt. Inschrijven kan via de website van het departement Omgeving.

2.1.3 Timing

Het geïntegreerde planningsproces is gestart met het planteam van 5 november 2025.

2.1.4 Documenten

Volgende documenten zijn voor raadpleging beschikbaar in deze fase:

- Startnota, inclusief toelichtende kaarten
- Procesnota 1, inclusief verslagen planteam (twee verslagen)

2.2 Scopingfase

2.2.1 Doelstelling – onderzoek

In deze fase wordt de startnota uitgebreid naar de scopingsnota. De adviezen en inspraakreacties worden door het planteam in de scopingsnota verwerkt. Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken beschreven. Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota versie 2 opgemaakt.

De scopingsnota zal zo het voortschrijdend inzicht tussen de startfase en de fase van voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP weergeven en zal ook aangeven hoe is omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties.

Nadien geeft het Vlaams Expertisecentrum m.e.r. (VECM) een afzonderlijk advies over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het milieueffectrapport zoals beschreven in de scopingnota.

2.2.2 Overleg- en participatie

In deze fase zal onder andere op basis van de adviezen en inspraakreacties gekeken worden welke overlegmomenten – naast de planteamvergaderingen – wenselijk en nodig zijn teneinde een gedragen scopingnota te bekomen.

Gelijktijdig met dit planproces, loopt ook het voorbereidend studiewerk voor het project E34-west verder door. In het kader van de verdere technische uitwerking van het project kunnen er ook overlegmomenten worden georganiseerd met actoren en instanties.

2.2.3 Timing

Deze fase vangt aan na de inspraakperiode op 20 april 2026 en eindigt bij afronding van de scopingnota en procesnota 2. In de huidige planning is dat vermoedelijk midden 2026.

2.2.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Scopingnota;
- Verslag van de publieke raadpleging en het participatiemoment;
- Procesnota 02

2.3 Ontwerp planvormingsfase

2.3.1 Doelstelling – onderzoek

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering of schriftelijke adviesvraag. Voor het GRUP wordt een plenaire vergadering met de adviesinstanties voorzien.

2.3.2 Overleg-en participatie

Na de scopingfase zal bekeken worden welke overlegmomenten wenselijk en nodig zijn om een onderbouwd en gedragen voorontwerp GRUP op te kunnen maken.

2.3.3 Timing

Het planproces van voorliggend GRUP wordt inhoudelijk en procedureel afgestemd met de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west. Het voorontwerp GRUP wordt opgemaakt op basis van de concrete uitwerking van het project E34-west, meer in het bijzonder op basis van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west. Bijgevolg zal de timing van de Ontwerp planvormingsfase van voorliggend GRUP bepaald worden door de voortgang van de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west.

2.3.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het voorontwerp GRUP met inbegrip van het Ontwerp milieueffectenbeoordeling;
- Verslag plenaire vergadering + verwerking adviezen;
- Procesnota 03

2.4 Planvormingsfase

2.4.1 Doelstelling – onderzoek

Tijdens deze fase wordt het ontwerpplan en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt bij de voorlopige vaststelling van het plan en het openbaar onderzoek.

2.4.2 Overleg-en participatie

Er zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Zowel het ontwerp GRUP als de milieubeoordeling worden aan het openbaar onderzoek onderworpen. De bevolking kan hierop opmerkingen maken. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Het openbaar onderzoek start uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) nadat de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

2.4.3 Timing

Het planproces van voorliggend GRUP wordt inhoudelijk en procedureel afgestemd met de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west. Het ontwerp GRUP wordt opgemaakt op basis van de concrete uitwerking van het project E34-west, meer in het bijzonder op basis van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west. Bijgevolg zal de timing van de planvormingsfase van voorliggend GRUP bepaald worden door de voortgang van de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project E34-west.

2.4.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling;
- Nota adviezen en bezwaarschriften van het openbaar onderzoek;
- Aangepaste versie van de procesnota, procesnota 04.

2.5 Goedkeuringsfase

2.5.1 Doelstelling – onderzoek

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve plan en de milieubeoordeling opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed. Het VECM zal voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het RUP de kwaliteit van de milieubeoordeling beoordelen. Ze toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

2.5.2 Overleg-en participatie

De mate en manier waarop in deze fase overleg en / of participatie aan de orde is, is sterk afhankelijk van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die bij aanvang van deze fase ontvangen worden.

2.5.3 Timing

De Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast.

2.5.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling;
- Aangepaste versie van de procesnota, procesnota 05.

3 Bijlagen

Planteam GRUP Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven-E34 verslag

05/11/2025

Aanwezig	Bieke Cloet (Tractebel)
	Hanne Colpaert (Tractebel)
	Peter Beusen (dep Omgeving – MER)
	Peter David (dep Omgeving)
	Ine Dhondt (dep Omgeving)
Verontschuldigd	Thomas Maes (AMT)

Besproken items:

1. Samenstelling planteam

Aan de gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is gevraagd of ze deel willen uitmaken van het planteam, maar ze hebben niet gereageerd. De gemeente maakt reeds deel uit van de werkgroep Zuidelijk Profiel waarin eveneens het GRUP besproken zal worden. Vermoedelijk volstaat dit voor de gemeente.

Bijgevolg is de samenstelling van het planteam als volgt:

- Merdeskundigen: Bieke Cloet en Hanne Colpaert van Tractebel
- Peter Beusen, departement Omgeving, GOP, team Omgevingseffecten
- Peter David en Ine Dhondt, departement Omgeving, GOP
- Thomas Maes, departement MOW, AMT

2. Startnota - plandoelstellingen

De plandoelstellingen zijn afgesproken, zie startnota.

De startnota is doorgenomen. Opmerkingen zijn verwerkt.

3. Timing afwerking startnota

7/11: Ine bezorgt Tractebel contour plangebied en tekst startnota zoals besproken in planteam

17/11: Tractebel bezorgt aangepaste startnota aan Ine

21/11: Ine kijkt werk Tractebel na en bezorgt startnota aan Peter B. en Thomas voor nazicht

24/11: Peter B. en Thomas bezorgen eventuele opmerkingen aan Ine en Tractebel

27/11: planteam keurt indien mogelijk de startnota goed

19/12: VR keurt startnota goed

Planteam GRUP Leidingstrook ter hoogte van Waaslandhaven-E34 verslag

27/11/2025

Aanwezig	Bieke Cloet (Tractebel)
----------	-------------------------

	Hanne Colpaert (Tractebel)
	Peter Beusen (dep Omgeving – MER)
	Peter David (dep Omgeving)
	Ine Dhondt (dep Omgeving)
	Thomas Maes (AMT)
Verontschuldigd	Tim Gregoir (AMT)

Besproken items:

4. Aanpassing startnota

De startnota is goedgekeurd door het planteam.

5. Timing goedkeuring startnota

Ine werkt procesnota, nota VR en beslissing VR af en maakt het dossier over aan het kabinet voor goedkeuring.

19/12: VR keurt startnota goed