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Procesnota 
Dit document is procesnota 3 bij het voorontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
'Herkenrodebossen en Wijerbos’. 
 
De procesnota beschrijft de aanpak van het proces in elke fase. Het is een informatief document, dat 
bij elke fase in het planningsproces geactualiseerd wordt. 
 
In deze procesnota versie 3, opgemaakt bij de uitwerking van een inhoudelijk gedragen voorstel van 
voorontwerp GRUP, vindt u een overzicht van het proces en overleg in de reeds doorlopen fases. 
Daarnaast staat ook in deze procesnota welke volgende stappen voorzien zijn. Per fase van het proces 
wordt aangegeven wat de doelstelling van de fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin 
zullen worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat het gewenste resultaat is en welke 
inspraak- en participatiemomenten u mag verwachten.  
 
In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en de procesaanpak terug te vinden. Voor alle 
inhoudelijke informatie over het GRUP verwijzen we naar het voorontwerp GRUP dat in deze fase 
samen met de procesnota raadpleegbaar is.  
 
Met deze derde procesnota en het bijhorende voorontwerp GRUP sluit de Vlaamse overheid de 
onderzoeksfase voor de concrete uitwerking van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan af.  
 
 
Contact en info:  
Departement Omgeving 
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen 
Email: omgevingsplanning@vlaanderen.be 
Telefoon: 02. 553 38 00  
Adres: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1210 Brussel 
  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen


 

 

 
 Procesnota   4 van 85 

 

 

1 Overlegstructuur 

 

1.1 Het planteam 
Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt 
de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten van de onderzoeken in het 
planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de 
verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP en 
bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert de communicatie- 
en participatiemomenten, onder meer de publieke raadpleging over de startnota en het openbaar 
onderzoek over het ontwerp GRUP. Het planteam verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren 
en maakt er een verslag van op.  
Het planteam is de auteur van deze procesnota en bestaat uit vertegenwoordigers van:  

− Departement Omgeving (inclusief Team Omgevingseffecten (vroegere Team MER));  
− Stad Hasselt; 
− Departement Landbouw en Visserij; 
− Agentschap Natuur en Bos; 
− Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 
Waar nodig wordt het planteam ondersteund door externe deskundigen. Goedele Schuerman van 
DenS Communicatie ondersteunt het planteam voor het luik van de communicatie en participatie. 
Daarnaast zijn deskundigen van Tractebel aangesteld voor de feitelijke opmaak van de 
milieubeoordeling. 
 
Het planteam werkt in opdracht van de Vlaamse Regering die de formele beslissingen neemt in het 
planproces voor het GRUP (zie 1.6 en Procesverloop en -aanpak). 
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1.2 Opvolgingsgroep in functie van realisatie 
Parallel aan de opmaak van het GRUP is er nood aan een begeleidingstraject om de realisatie van het 
GRUP uit te werken. Het gaat daarbij om het inzetten van een grondenbank.  
Hiervoor overlegt het planteam met de VLM in een opvolgingsgroep. Het planteam stuurt dit overleg 
aan. 
Het overleg ifv realisatie bestaat uit: 

− Planteam; 
− Vlaamse Landmaatschappij. 

1.3 Bilateraal overleg met lokale besturen 
Stad Hasselt maakt deel uit van het planteam. Het GRUP ligt ook, maar veel beperkter, op grondgebied 
van Nieuwerkerken en Herk-de-Stad. Op sleutelmomenten wordt bilateraal overlegd met de lokale 
besturen om het draagvlak af te toetsen. 
Tijdens de formele adviesmomenten (zie Procesverloop en -aanpak) wordt het lokaal bestuur ook om 
een formeel advies gevraagd. 

1.4 Overleg met direct betrokken actoren 
In het procesverloop wordt uitgegaan van een overleg- en consensusmodel. Het planteam zoekt 
zoveel mogelijk naar gedragen oplossingen. De voorstellen en documenten worden opgemaakt in 
overleg met de direct betrokken actoren. Dit zijn de gebruikers en eigenaars binnen de zoekzone voor 
bijkomend bos. Dit gebeurt zowel via bilateraal overleg als via participatiemomenten. 

1.5 Informeren van en toetsingsmomenten voor alle andere actoren 
Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor informatie, communicatie en overleg 
met alle betrokkenen, gebruikers of geïnteresseerden.  
Op sleutelmomenten bij de opmaak van het GRUP worden zij betrokken via de globale 
projectcommunicatie, eventueel aangevuld met extra informatie voor de direct betrokken actoren.  
Op sleutelmomenten zijn ook formele participatiemomenten voorzien. 

− Een eerste formeel participatiemoment in het kader van het geïntegreerde 
planningsproces is de publieke raadpleging over de startnota, in een vroege fase van het 
proces. Deze vond plaats van 5 oktober tot en met 3 december 2021. 

− Een tweede formeel participatiemoment is het openbaar onderzoek over het ontwerp-
GRUP en de milieueffectenbeoordeling (in te richten na voorlopige vaststelling van het 
GRUP). 

Naast deze formele momenten worden de voorstellen en documenten voorbereid door het planteam 
ook afgetoetst bij betrokken verenigingen of organisaties, gebruikers van het landschap …. 
De concrete aanpak van de communicatie, de adviesrondes en alle voorziene inspraak- en 
communicatiemomenten is opgenomen onder ‘Procesverloop en -aanpak’ in deze procesnota. 

1.6 Vlaamse Regering beslist 

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop 
formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex 
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Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 
'Herkenrodebossen en Wijerbos’ worden genomen door de Vlaamse Regering.  

De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota op 3 september 2021. 
Daarmee zette de Vlaamse Regering het proces formeel in gang.  

Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp 
GRUP en over het definitieve GRUP.  
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2 Procesverloop en -aanpak 
Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. 
Elk proces vereist immers specifiek en aanpast overleg en onderzoeken. De regelgeving, in dit geval 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO), legt niet vast hoe vaak er vergaderd moet worden of 
welke onderzoeksgegevens minimaal vereist zijn. De VCRO legt wel een kader en spelregels vast. Elk 
planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases. Deze zijn hieronder schematisch 
weergegeven. 

Hierna wordt kort een toelichting gegeven bij de verschillende fases en een inschatting van de timing. 
Die timing kan in de loop van het proces nog wijzigen. Op basis van de huidige kennis is een zo 
realistische mogelijke timing aangegeven. 
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2.1 Opstartfase 

2.1.1 Doelstelling – onderzoek 
Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling 
en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent 
concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de startnota en procesnota versie 1. 

In deze fase wordt ingezet op het helder krijgen van de plandoelstellingen en het planvoornemen (i.c. 
het programma voor de verschillende deelgebieden). Het team voor de milieubeoordeling wordt 
aangeduid en de aspecten van de scoping worden bepaald. De scoping is de eerste fase bij het 
opstellen van een milieueffectenrapport (MER) waarbij de reikwijdte en het detailniveau van het plan-
MER worden vastgelegd.  

 

2.1.2 Overleg- en participatie 
Het planningsproces is opgestart met een eerste planteam op 9 juli 2020, waarna het traject is gestart. 
In totaal zijn er 9 overlegmomenten van het planteam georganiseerd, waarbij de startnota en 
procesnota versie 1 werden uitgewerkt. 
Na goedkeuring van de startnota door de Vlaamse Regering op 3 september 2021 werd een publieke 
raadpleging georganiseerd over de startnota gecombineerd met een participatiemoment.  
De kennisgeving omvat wettelijk: 

− De aankondiging van de terinzagelegging in de media; 
− Een terinzagelegging van het dossier (startnota en procesnota v1 en bijlagen) gedurende 

60 dagen, op https://omgeving.vlaanderen.be/grup, bij het departement Omgeving en bij 
de betrokken lokale besturen (stad Hasselt, gemeenten Nieuwerkerken en Herk-de-Stad); 

− Een participatiemoment voor de ruime bevolking. Wegens de corona-maatregelen is 
geopteerd voor een webinar op 21 oktober 2021, waarbij het planteam toelichting gaf bij 
de startnota. 
 

Daarnaast wordt als bijkomende communicatie voorzien: 

− Een projectpagina waarop alle informatie wordt gebundeld, 
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen ; 

− Een ingesproken presentatie, te beluisteren via de projectpagina; 
− Verspreiding van een flyer met bekendmaking van de kennisgeving onder landbouwers 

en eigenaars in het projectgebied en in een perimeter rond het projectgebied; 
− (Online) overlegoment met landbouwers (en regioconsulenten van 

landbouworganisaties); 
− Online overlegmoment met middenveldorganisaties; 
− Aankondiging via de kanalen van de stad Hasselt en de gemeenten Nieuwerkerken en 

Herk-de-Stad; 
− Aankondiging via een persbericht; 
− Een contactpunt: omgevingsplanning@vlaanderen.be of T 02 553 38 00. 

 
Het resultaat van de participatie wordt opgenomen in een verslag, dat toegevoegd wordt aan de 
projectpagina. 
 

https://omgeving.vlaanderen.be/grup
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be
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2.1.3 Timing 
Het geïntegreerde planningsproces is gestart met het eerste verkennende planteamoverleg op 9 juli 
2020.  
Volgende planteamvergaderingen vonden plaats: op 9 juli, 9 november, 30 november en 18 december 
2020 en op 1 februari, 1 maart, 17 maart, 2 april en 3 mei 2021. Het planteam zal doorheen het 
planproces op regelmatige tijdstippen blijven samen komen. 
Na afronding van de startnota werd deze voorgelegd aan de Vlaamse Regering die op 3 september 
2021 de goedkeuring gaf. Hiermee werd het planningsproces formeel in gang gezet.  
De publieke inspraakperiode over de start- en de procesnota liep van 5 oktober tot en met 3 december 
2021. 
 

2.1.4 Documenten 
Hier vindt u een oplijsting van alle beschikbare documenten in deze fase: 

− Verslagen planteams; 
− Procesnota versie 1; 
− Startnota; 
− Beslissing van de Vlaamse Regering over startnota van 03/09/2021. 

 

2.2 Scopingfase 
2.2.1 Doelstelling – onderzoek 
In deze fase worden alle adviezen en inspraakreacties op de startnota door het planteam verwerkt tot 
een scopingnota. In de scopingnota kunnen suggesties opgenomen worden om het plan te verbeteren 
of aandachtspunten voor de effectenonderzoeken. Hierbij wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 
met de adviezen en inspraakreacties. 

De scopingnota bevat de plandoelstellingen en geeft de reikwijdte en het detailniveau van het op te 
maken plan-MER aan.  
Met de scopingnota kan de opmaak van het voorontwerp GRUP en het milieueffectenonderzoek 
starten.  

Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota versie 2 opgemaakt.  

 

2.2.2 Overleg- en participatie 
In deze fase is onder meer op basis van de inspraakreacties op de startnota gekeken welke 
overlegmomenten, naast de planteamvergaderingen, wenselijk en nodig zijn om een gedragen 
scopingnota te bekomen. 
Met de stad Hasselt is overlegd op 28/10/2021 (College), 22/06/2022 (ambtelijk overleg) en 20 april 
2023 (college). 
De scopingnota is een publiek document, maar hierover wordt geen participatieronde georganiseerd. 
Ze kan ingekeken worden via de projectpagina. De betrokken actoren en geïnteresseerden worden 
geïnformeerd via : 

− Een digitale nieuwsbrief; 
− De projectpagina https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen ; 
− Aankondiging via de kanalen van de gemeenten; 
− Het contactpunt blijft actief: omgevingsplanning@vlaanderen.be of T 02 553 38 00.  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be
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2.2.3 Timing 
Deze fase is van start gegaan na de inspraakperiode (5 oktober - 3 december 2021) en eindigt bij 
afronding van de scopingnota en procesnota versie 2 op 10/10/2023.  
In deze fase vonden op volgende momenten planteams plaats: 20 december 2021, 24 januari, 27 april, 
25 mei, 6 september, 28 oktober, 30 november, 21 december 2022 en 12 januari 2023. 
De scopingnota kon niet meteen gepubliceerd worden omdat er op Vlaams niveau nog afstemming 
nodig was over de formulering van de aanduiding van VEN en de consequenties ervan. 

 

2.2.4 Documenten 
In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Scopingnota; 
− Verslag van de publieke raadpleging en het participatiemoment; 
− Procesnota versie 2. 

 

2.3 Ontwerp planvormingsfase 

2.3.1 Doelstelling – onderzoek 
De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, waarbij de resultaten van de uitgevoerde 
effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen.  
Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerde 
planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen.  
Indien daartoe de noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. 
De nieuwe versie is ook een publiek document, dat kan ingekeken worden via de projectpagina. 
Indien de scope van het plan in de loop van het proces substantieel wijzigt, moet nagegaan worden of 
er een (nieuwe) raadpleging georganiseerd moet worden. 
In deze fase wordt procesnota versie 3 opgemaakt. 

2.3.2 Overleg-en participatie 
Na de scopingfase zijn, naast de planteamvergaderingen, verschillende overlegmomenten 
georganiseerd met de direct betrokken actoren om een onderbouwd en gedragen voorontwerp GRUP 
te kunnen opmaken. Op basis van deze gesprekken werden de voorstellen bijgestuurd waar mogelijk. 
Er is meermaals overlegd met de betrokken landbouwers en met de eigenaars van het Woutershof. 
De voorstellen zijn ook toegelicht aan de dorpsraden van Stevoort en aan de natuurverenigingen.  
Ten slotte zijn de voorstellen ook toegelicht aan de drie betrokken gemeentebesturen. 
De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering met de adviesinstanties (de lokale 
overheden en bovenlokale administraties) over het voorontwerp-GRUP met de ontwerp-
milieueffectenbeoordeling. Deze vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de 
uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties. 



 

 

 
 Procesnota   11 van 85 

 

 

2.3.3 Timing 
Deze fase liep vanaf het najaar van 2022 en eindigt met de plenaire vergadering. De plenaire 
vergadering vond plaats op 10/11/2023. 
In deze fase vonden op volgende momenten planteams plaats: 25 januari, 6 februari, 15 februari, 28 
februari, 8 maart, 22 maart, 19 april, 3 mei, 24 mei, 7 juni, 6 september, 22 september en 13 oktober 
2023. 
Daarnaast werden volgende overlegmomenten georganiseerd met de direct betrokken actoren:  
Landbouwers: 

- 12/09/2022 met alle landbouwers met areaal in en rond het projectgebied; 
- 24/01/2023 met de landbouwers met een groot aandeel van hun areaal in de percelen die 

een groene of bosbestemming krijgen; 
- 24/01/2023 met de landbouwers met een beperkt aandeel betrokken percelen; 
- 20/04/2023 met een delegatie van landbouwers. 

Eigenaars van het Woutershof: 04/07/2022, 05/09/2022, 21/10/2022, 09/12/2022, 24/01/2023 en 
2/05/2023. 
Dorpsraden van Kermt en Stevoort en natuurverenigingen: 

- 26/01/2023 online toelichting voor de dorpsraden en natuurverenigingen; 
- 24/05/2023 overleg met de natuurverenigingen. 

Gemeentebesturen: 
- 20/04/2023 Hasselt; 
- 2/05/2023 Nieuwerkerken; 
- 15/05/2023 Herk-de-Stad. 

2.3.4 Documenten 
In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het voorontwerp GRUP met inbegrip van de ontwerp milieueffectenbeoordeling; 
− Procesnota versie 3. 

 

2.4 Planvormingsfase 

2.4.1 Doelstelling – onderzoek 
Op basis van de adviezen uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering worden het 
voorontwerp GRUP en de ontwerp milieueffectenbeoordeling verder afgewerkt tot het ontwerp-
GRUP en de milieueffectenbeoordeling.  
Deze fase eindigt bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP door de Vlaamse Regering en 
de organisatie van het openbaar onderzoek. 

2.4.2 Overleg-en participatie 
De Vlaamse Regering stelt het ontwerp-GRUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek 
over het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling. Tijdens deze periode van 60 dagen kan 
iedereen inspraakreacties indienen. Lokale overheden en administraties worden om een formeel 
advies gevraagd. Tijdens de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd. 
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De kennisgeving omvat wettelijk: 
− De aankondiging van de terinzagelegging in de media; 
− Een terinzagelegging van het dossier (ontwerp-GRUP met bijlagen en procesnota 4) 

gedurende 60 dagen, op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen , bij het 
departement Omgeving en bij de betrokken lokale besturen. Het dossier zal ter inzage 
gelegd worden in de betrokken gemeenten; 

− Een participatiemoment waarop het planteam toelichting geeft bij het ontwerp-GRUP. 
 

Daarnaast wordt bijkomende communicatie voorzien, vergelijkbaar met de communicatie naar 
aanleiding van de publieke raadpleging over de startnota. 

2.4.3 Timing 
De voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering is gepland in december 2023. Het openbaar 
onderzoek zou dan volgen in het voorjaar van 2024. 

2.4.4 Documenten 
In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieuboordeling; 
− Procesnota versie 4, met verslag van de plenaire vergadering en verwerking van de 

adviezen uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering. 
 

2.5 Goedkeuringsfase 

2.5.1 Doelstelling – onderzoek 
In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
GRUP en de milieubeoordeling opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief 
goed. Team Omgevingseffecten (het vroegere Team Mer) van de Vlaamse overheid zal voorafgaand 
aan de definitieve vaststelling van het GRUP de kwaliteit van de milieubeoordeling beoordelen. Ze 
toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en 
zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, 
opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het 
einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast. 

2.5.2 Overleg-en participatie 
De mate en manier waarop in deze fase overleg en / of participatie aan de orde is, is sterk afhankelijk 
van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die bij aanvang van deze fase ontvangen 
worden. 

2.5.3 Timing 
De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering zal vermoedelijk plaatsvinden in 
het voorjaar van 2024. 

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
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2.5.4 Documenten 
In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling; 
− Procesnota versie 5, met de verwerking van de adviezen en bezwaarschriften 

uitgebracht n.a.v. het openbaar onderzoek. 
  



 

 

 
 Procesnota   14 van 85 

 

 

3 Bijlagen 

3.1  Planteamverslagen 
Op volgende data vond een planteamvergadering plaats: 

− 9 juli 2020 
− 9 november 2020 
− 30 november 2020  
− 18 december 2020  
− 1 februari 2021  
− 1 maart 2021 
− 17 maart 2021 
− 2 april 2021 
− 3 mei 2021 
− 20 december 2021 
− 24 januari 2022 
− 27 april 2022 
− 25 mei 2022 
− 6 september 2022 
− 28 oktober 2022 
− 30 november 2022 
− 21 december 2022 
− 12 januari 2023 
− 25 januari 2023 
− 6 februari 2023 
− 15 februari 2023 
− 28 februari 2023 
− 8 maart 2023 
− 22 maart 2023 
− 19 april 2023 
− 3 mei 2023 
− 24 mei 2023 
− 7 juni 2023 
− 6 september 2023 
− 22 september 2023 
− 13 oktober 2023 

3.2 Verslag webinars publieke raadpleging startnota 

3.3 Persbericht publieke raadpleging startnota 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 09/07/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad Hasselt), Geert Vanderkerckhof (stad 
Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en 
Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Hilde Verboven (Agentschap Onroerend 
Erfgoed); Christine Daniels (Departement Omgeving), Ann Maurissen (Departement Omgeving) en 
Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving) 

Afwezig met kennisgeving: / 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda: 
• Inleiding en kennismaking 
• Aanleiding 
• Samenstelling planteam 
• Kennismaking plangebied 

o Aanwezige projecten 
o Visie van verschillende betrokkenen 

• Vervolgtraject 
• Varia 

 

Verslag: 
In deze eerste planteam overleg is de context van het GRUP voorgesteld, is er kennis gemaakt, 
hebben alle betrokkenen hun visie meegegeven en zijn er afspraken gemaakt voor het vervolg van 
het planproces. 

Aanleiding 

De aanleiding voor de start van het planproces rond Herkenrodebossen is de voorlopige 
vaststelling van Zolder Lummen Zuid. Bij de voorlopige vaststelling van dit ontwerp GRUP heeft 
de Vlaamse Regering de opdracht gegeven een planproces op starten voor de omgeving van de 
Herkenrodebossen, onder meer met het oog op de vereiste boscompensatie.  Stad Hasselt geeft 
aan dat de medewerking van de stad aan dit planningsproces voor de Herkenrodebossen geen 
voorafname is van het advies van de stad op het ontwerp GRUP voor Zolder Lummen Zuid.  

Met dit planningsproces wordt ook uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma dat 
opgesteld is in het kader van AGNAS voor de regio Haspengouw-Voeren. Er wordt verduidelijkt 
dat het de expliciete bedoeling is om een geïntegreerd plan op te maken, waar niet enkel gezocht 
wordt naar de noodzakelijke ruimte voor bebossing, maar waar ook erfgoed en landbouw een 
volwaardige rol spelen. 

Samenstelling planteam 

De samenstelling van het planteam, als actieve schrijfgroep, zal eerder beperkt gehouden worden. 
Bijkomend kunnen technische werksessies georganiseerd worden om andere betrokken actoren 
bij het planproces te betrekken. 
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Volgende instanties zullen zetelen binnen het planteam: Departement Omgeving (Planning en 
MER), Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, Departement Landbouw en 
Visserij, Stad Hasselt. Afhankelijk van de concrete afbakening van het plangebied zal ook de 
gemeente Herk-de-Stad uitgenodigd worden.  

Kennismaking plangebied 

• Aanwezige projecten 
Stad Hasselt en ANB wijzen erop dat de afgelopen jaren op een spontane manier reeds 
bosuitbreiding is gerealiseerd in dit gebied. Er moet voorkomen worden dat de opstart van een 
planningsproces de spontane bosuitbreiding belemmert of beperkt.  

Momenteel is er een landinrichtingsproject van de VLM lopende in het planningsgebied. Dit is deel 
van het Waterlandschap en wordt lokaal getrokken door het regionaal landschap. In het verloop 
van het planningsproces zal het regionaal landschap gecontacteerd worden voor verdere 
informatie en inbreng. 

• Visie van verschillende betrokkenen 
De verschillende aanwezigen hebben hun visie voor het gebied voorgesteld (zie ppt). Er worden 
verschillende raakvlakken vast gesteld, die de basis kunnen vormen in het verdere verloop van 
het planningsproces. 

In het verdere traject zal ingegaan worden op de mogelijke conflicten en zal bekeken worden in 
welke mate flankerend beleid kan opgezet worden met het oog op het remediëren van mogelijke 
negatieve effecten. Dit flankerend beleid kan vertaald worden in het GRUP of uitvoering krijgen 
in andere instrumenten die gekoppeld kunnen worden aan het GRUP en mee beslist worden door 
de Vlaamse Regering op het moment van definitieve vaststelling.  

Vervolgtraject 

Er wordt een tweede planteam gepland op maandag 7 september, om 13u30 in VAC te Hasselt. 
Departement omgeving zal tegen deze datum de verschillende visies samenbrengen zodat er 
tijdens dit 2de planteam concreet op kaarten kan gewerkt worden.  

Het vergaderritme van het planteam verloopt 3-wekelijks. 

Er wordt een wandeling door het planteam gepland in september of oktober. Dit geeft de 
mogelijkheid om de knelpunten op het terrein zelf te bekijken. 

Varia 

Het plangebied dat nu voorgesteld wordt ligt eveneens op grondgebied van Herk-de-Stad. Dit 
betekent dat de gemeente Herk-de-Stad op de hoogte moet gehouden worden en uitgenodigd 
worden op de planteamoverleggen. 

De verslagen van de planteams zijn publieke documenten en zullen in de procesnota worden 
meegenomen. 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 09/11/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Geert Vandekerckhove (stad Hasselt), Els Stevens 
(Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Christine Daniels 
(Departement Omgeving), Ann Maurissen (Departement Omgeving) en Sarah Sinan Op De Beeck 
(Departement Omgeving) 

Afwezig met kennisgeving: Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Agenda: 
• Milieubeoordeling 
• Brainstorm plandoelstellingen 
• Vervolgtraject   

 

Verslag: 
Milieubeoordeling 

Voor de opmaak van de milieubeoordeling heeft het departement Omgeving het studiebureau 
Tractebel aangeduid. 

  

Brainstorm Plandoelstellingen 

Er werd met het planteam gebrainstormd over de plandoelstellingen. Hiervoor werden volgende 
categorien in rekening gebracht: bosuitbreiding, historisch bocage-landschap, natuurontwikkeling, 
landbouw, erfgoed, recreatie en klimaatadaptatie.  

  
Belangrijk is om bos te versterken in de oude boskernen en deze met elkaar te verbinden. Voor 
landbouw is het belangrijk dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de huidige bedrijfszetels 
behouden worden en verder kunnen functioneren. Natuurontwikkeling zal in de tussenliggende 
gebieden tussen bos en landbouw, onderzocht worden. Het plangebied is ook toeristisch van belang 
o.w.v. de aanwezige wandelroutes en erfgoedelementen, hoeve(toerisme),… . 
  

Vervolgtraject  
- Op het planteam van 30/11/2020 wordt een werktekst van de plandoelstellingen aan de 

teamleden overgemaakt voor feedback  
- Op het planteam van 30/11/2020 wordt het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 

uitgenodigd voor een toelichting over de aanpak ‘gebiedsgerichte werking te Voeren’ > de 
stad Hasselt neemt contact op met RLHV 

- Het overleg van 21/12/2020 wordt verplaatst naar 18/12/2020 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 30/11/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Geert Vandekerckhove (stad Hasselt), Els Stevens 
(Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack 
(Agentschap Onroerend Erfgoed), Ann Maurissen (Departement Omgeving) en Sarah Sinan Op De 
Beeck (Departement Omgeving), Christel Cornelissen (RLHV) 

Afwezig met kennisgeving: Christine Daniels (Departement Omgeving) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Agenda: 
• Uitbreiding plangebied - WIJER te Nieuwerkerken 
• Aanpak Voeren – toelichting Christel Cornelissen RLHV 
• Plandoelstellingen – aanvullingen  
• Aanzet visie  
• Vervolgtraject   

 

Verslag: 
Uitbreiding plangebied – Wijer te Nieuwerkerken 

Het deelplan ‘Wijer’ te Nieuwerkerken (deels op grondgebied van Nieuwerkernen en Hasselt) wordt 
opgenomen binnen het voorliggend planproces. Het ANB heeft in Wijer gronden aangekocht voor 
bebossing. Dit gebied is geselecteerd binnen de operationele doelstellingen van AGNAS.  

Het planteam gaat akkoord met de opname van de gronden als deelgebied binnen dit 
planningsproces. De doelstelling bosuitbreiding past binnen de doelstelling van het GRUP 
Herkenrodebossen. 

Dit nieuw deelgebied ligt op grondgebied van Nieuwerkerken, er zal met de gemeente contact 
opgenomen worden. 

Gebiedsgerichte aanpak – gebied Voeren  
Christel Cornelissen van het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren (RLHV), geeft een 
toelichting over de integrale en gebiedsgerichte werking te Voeren.  

Indien we voor de Herkenrodebossen een gelijkaardig geïntegreerd, gebiedsgericht en duurzaam 
proces willen opzetten, dan zullen 2 processen parallel aan elkaar verlopen: het geïntegreerd 
proces van het GRUP en het participatief bottum-up proces door het RLHV. Dit participatief 
proces moet efficiënt zijn.  

Christel Cornelissen onderzoekt welke meerwaarde RL kan betekenen voor het  GRUP 
Herkenrodebossen. De Stad Hasselt onderzoekt de mogelijkheid om RL aan te stellen voor het 
(bottum-up) participatietraject met de landbouwers in het gebied. 
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Plandoelstellingen – aanvullingen  
De plandoelstellingen zijn besproken en worden aan de teamleden overgemaakt voor verdere 
aanvullingen. De conclusies worden verwerkt in de startnota. 

Vervolgtraject – afspraken  
• Aanvullende plandoelstellingen worden door de teamleden overgemaakt aan het dep.OMG. 
• Afspraken via doodle: 

o planteam in week 18/01/2021 of in week 25/02/2021 
o terreinbezoek > vanaf maart is het bos interessant om te bezoeken, vanaf mei/juni de 

natuur 
(deze doodle in januari versturen) 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 18/12/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart 
Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Ann Maurissen 
(Departement Omgeving) en Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving) 

Afwezig met kennisgeving: Geert Vanderkerckhove (stad Hasselt) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Agenda: 
• Plandoelstellingen 
• Deelplan Wijer 
• Visieschets 
• Traject Regionaal landschap 
• Varia 

o Drone 
o Afspraken 

Verslag: 
Plandoelstellingen 

Er was een voorstel van de plandoelstellingen rondgestuurd naar alle planteamleden. De 
opmerkingen die ontvangen zijn, worden meegenomen. Aan de planteamleden die nog geen 
opmerkingen gegeven hebben, wordt gevraagd om zo snel mogelijk opmerkingen door te geven.  

Er wordt een overleg georganiseerd tussen stad Hasselt en departement Omgeving om af te stellen 
met het BPA Herkenrodebossen. De goede punten van dit BPA kunnen meegenomen worden in 
het nieuwe planningsproces. 

Deelplan Wijer 

Op vraag van ANB wordt er een deelgebied toegevoegd dat deels op grondgebied van 
Nieuwerkerke ligt. (Dit werd al aangegeven in een eerder verslag.) Met overleg met de gemeente 
Nieuwerkerke werd de vraag gesteld of de Kasteelhoeve mee kan opgenomen worden in het 
planningsproces. Het doel hiervan zou de heropbouw van een deel van de hoeve zijn. Dit is 
momenteel niet mogelijk omdat de kasteelhoeve zonevreemd gelegen is. 

De reactie van het planteam is dat dit niet past binnen de plandoelstellingen van dit 
planningsproces. Het gaat hier om een openruimte GRUP waar ‘extra bebouwing mogelijk maken’ 
niet binnen past. Wel kan er een zone CH (cultuur historisch landschap) rond de kasteelhoeve 
worden voorzien. Dit is een openruimte functie waar verbouwingen en functiewijzigingen 
mogelijk zijn indien de erfgoedwaarde behouden blijft. Het bijbouwen aan de kasteelhoeve zal 
binnen deze bestemming eveneens niet mogelijk zijn.   

Visieschets 

Er wordt vastgesteld dat, om aan de visieschets te werken, er te weinig gegevens op tafel liggen. 
Er zullen nog enkele zaken onderzocht moeten worden: 
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− AGNAS:  
o Hoeveel bos was er aanwezig bij goedkeuring van het AGNAS voor 

Haspengouw/Voeren 
o Hoeveel bos is er sindsdien bijgekomen en verdwenen 

− Erfgoed: Vista’s 
− ANB:  

o Oppervlakte in eigendom ANB en hoeveel hiervan voor bos bedoeld is 
o % open plekken in bos 

Departement Omgeving zal nagaan hoeveel bos er in de loop der jaren gerealiseerd is. 

Traject regionaal landschap 

Er wordt overwogen om een traject met regionaal landschap (besproken in vorig overleg) op te 
starten voor de startnota publiek wordt gemaakt.  

Er gaat bij de bevoegde persoon van stad Hasselt nagevraagd worden of dit kan binnen de 
overeenkomst tussen de stad Hasselt en het regionaal landschap. Daarbij moet aan het regionaal 
landschap gevraagd worden wat voor hun de mogelijkheden zijn binnen dit gebied specifiek. 

Varia 

− Drone 
Er is een drone ter beschikking om beelden te maken van het plangebied. Dit kan landschappen, 
routes, toegangspoorten, … in beeld brengen die duidelijker zijn dan op een luchtfoto.  

ANB wil mee nadenken over vliegroutes en zal aan de boswachter vragen om praktische input 
(parking, locatie voor baken en opstijgen,…). Om dit verder uit te denken zal er een overleg 
ingepland worden met de piloot van de Drone waar ANB graag aanwezig bij is.   

− Afspraken 
o Oppervlakte gerealiseerd bos nagaan 
o Er zal een terreinwandeling georganiseerd worden in februari-maart.  
o Volgend overleg op 1 februari (indien mogelijk fysiek) om na te denken over de 

visieschets 
o Vervolgens telkens 1ste maandag van de maand vergadering in de namiddag 
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VERSLAG PLANTEAM HERKENRODEBOSSEN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 01/02/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad Hasselt), Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els 
Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido 
Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op 
De Beeck (Departement Omgeving), Emma De Backer (Departement Omgeving), Ine Darras 
(Tractebel) 

Afwezig met kennisgeving: / 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Agenda: 
• Wie is wie? (enkele nieuwe gezichten) 
• Vervolgtraject 
• Startnota 
• Regionaal landschap 
• Participatie en communicatie 
• Varia: 

o Nieuwerkerken: Kunst in het landschap 
 

Verslag: 
Wie is wie? (enkele nieuwe gezichten) 
Ine Darras zal in naam van Tractebel verantwoordelijk zijn voor de milieubeoordeling 

Emma De Backer: stagiair Departement Omgeving 

Vervolgtraject 

Wijziging data: planteam van 29 maart verandert naar vrijdag voormiddag 2 april.  

Timing startnota:  

- 15 februari: opmerkingen op tekst startnota 
- 1 maart: planteam waar visieschets wordt besproken 
- 7 maart: aangepaste visieschets aan planteam bezorgen 
- 15 maart: opmerkingen visieschets 
- 2 april: Startnota afkloppen en afronden 

Stand van zaken – Startnota 

Startnota wordt overlopen en er wordt rechtstreeks in de startnota gewerkt met het planteam. 

Regionaal landschap 
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RL ziet het niet zitten om nu in participatiefase te stappen. Zodra inrichtingsnota er is, dan 
kunnen zij meerwaarde betekenen. Dit kan later in het planningsproces opgenomen worden 
indien er dan nog nood aan is.  

 

Participatie en communicatie: 

Zonder het participatief traject van het regionaal landschap is er nood aan een andere vorm van 
participatie. Het planteam wilt meer inzetten op participatie met o.a. landbouw dan standaard in 
een planningsproces is inbegrepen. Hiervoor moet een partner gevonden worden. Er zal nagegaan 
worden of dit met Dens communicatie kan worden opgenomen. 

Daarnaast wordt er aangehaald dat er in december een communicatie was van de boerenbond 
met verkeerde informatie op TV Limburg en hier niet op ingegaan is vanuit het planningsproces. 
De komst van het planningsproces leeft in de omgeving wat de communicatie en participatie 
extra belangrijk maakt. 

Volgend planteam zal op dit punt verder worden ingegaan en worden nagedacht over een timing 
en dergelijke.  

Varia: 

• Nieuwerkerken: Kunst in het landschap 
Hoe wordt dat vergunningsgewijs geregeld?  

o Is niet iets voor dit planteam 

  

• Stad Hasselt wilt wel overwegen om financieel tussen te komen als het gaat over participatie 
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VERSLAG PLANTEAM HERKENRODEBOSSEN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 01/03/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en 
Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), 
Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), 
Emma De Backer (Departement Omgeving), Conny Deneweth 

Afwezig met kennisgeving: Ine Darras 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Agenda: 
• Vervolgtraject 
• Startnota 
• structuurschets 
• Participatie en communicatie 
• Varia: 

o Herk-de-Stad 
 

Verslag: 
Vervolgtraject 

Timing startnota:  

- 15 maart: finale opmerkingen op tekst startnota 
- 17 maart: extra planteam voor communicatie en participatie 
- 2 april: Startnota afkloppen en afronden 

Stand van zaken – Startnota 

Er werd opgemerkt dat de naam Herkenrodebossen niet alles omvattend is omwille van het 
tweede deelgebied. Daarom wordt er beslist om verder te gaan met de naam Herkenrodebossen 
en Wijerbos. 

Er werd gevraagd om het grote deelgebied op te splitsen volgens de gemeentegrenzen maar dit 
vindt het planteam niet nodig. Een deelgebied kan op meerdere gemeentes gelegen zijn en de 
ruimtelijke structuur vormt een geheel waardoor opsplitsen niet nodig is. 

Structuurschetsen 

Het planteam is van mening dat het in deze fase nog niet nodig is om een ruimtelijke visie klaar 
te hebben. Deze kan verder gevormd worden in een latere fase met overleg, inspraak en onderzoek.  

Er wordt beslist om met een tekstuele startnota verder te gaan en daarna de structuurschetsen 
te maken. 

Participatie en communicatie: 
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Conny Deneweth van DenS communicatie sluit aan bij het planteam. Zij zal de communicatie en 
participatie mee begeleiden en uitwerken. 

Om dit op de juiste manier aan te pakken heeft ze verkennende vragen gesteld. 

Wegens een gebrek aan tijd wordt er beslist een extra planteam in te lassen op 17 maart om over 
de participatie en communicatie te praten. 

Varia: 

• Herk-de-Stad 
Herk-de-Stad is op de hoogte van het planningsproces en willen graag op de hoogte gehouden 
worden maar zullen hiervoor niet deelnemen in het planteam. Het grootste deelgebied ligt maar 
voor een beperkte oppervlakte op hun grondgebied. Als er iets veranderd aan de bebossing of de 
landbouw op hun grondgebied willen ze hier wel graag bij betrokken worden. 
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VERSLAG  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 17/03/2021 

Aanwezig:  

Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido 
Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op 
De Beeck (Departement Omgeving), Emma De Backer (Departement Omgeving), Conny Deneweth 
(DenS communicatie) 

Afwezig met kennisgeving: Ine Darras (Tractebel), Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad 
Hasselt), 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Agenda: 
• Communicatie en participatie traject 

o Participatie voor doelgroepen 
o Timing 
o afspraken 

Verslag: 
Communicatie en participatie 

Het planteam is het er over eens dat er in een vroeg stadium naar de landbouwers, 
natuurverenigingen en bewoners moet gegaan worden. Aangezien er voor een redelijk algemene 
startnota wordt gegaan met enkel plandoelstellingen en nog geen kaart lijkt kort na de beslissing 
van de regering vroeg genoeg.  

Deze communicatie moet snel na de beslissing gebeuren, hiervoor wordt afgesproken om een 
brief te versturen op de moment dat de startnota beslist is. Deze brief zal de beslissing en het 
proces kaderen en de betrokkenen uitnodigen om mee rond de gesprekstafel te komen. 

• Participatie voor doelgroepen 
Er wordt gekozen voor een participatie proces dat verder gaat dan het wettelijk verplichte. Naast 
de algemene infosessie die zal doorgaan als een webinar wordt er ook geopteerd voor 
gesprekstafels met de landbouwers, natuurverenigingen, burgerbewegingen en 
grootgrondbezitters.  

Alle betrokken landbouwers, eigenaars en bewoners zullen informatie krijgen doormiddel van een 
folder. De betrokken landbouwers, natuurverenigingen, burgerbewegingen en 
grootgrondbezitters krijgen hierbij een uitnodiging tot gesprek. 

• Timing 
De startnota zal in april worden afgewerkt en vervolgens naar het kabinet gaan. De beslissing 
Vlaamse Regering volgt hierop hopelijk relatief snel.  

De inspraakperiode zal wellicht kunnen doorgaan in juni-juli. 
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Binnen deze inspraak periode zullen eerst de gesprekstafels georganiseerd worden en vervolgens 
de webinar. 

• Afspraken 
- Tegen 2 april moeten we een duidelijk beeld hebben wie de spelers zijn binnen dit project. 

Hiervoor kijkt iedereen dit na binnen zijn sector/bereik. 
- Bosuitbreiding zal met een uitdrukkelijk minimum oppervlakte vereiste worden 

opgenomen in de startnota. Hiervoor worden de cijfers van Agnas gebruikt. De 
formulering hiervan wordt op het planteam van 2 april bekeken. 

- De cijfers die Paul van stad Hasselt aanleverde wordt door alle actoren bekeken en 
gevalideerd zodat dit kan mee gaan als concrete oppervlakte. 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 02/04/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement 
Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap 
Onroerend Erfgoed), Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op De Beeck 
(Departement Omgeving), Emma De Backer (Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens 
Communicatie) 

Afwezig met kennisgeving: Ine Darras (Tractebel) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Agenda: 
• Participatie en communicatie  
• Stand van zaken – startnota  

o Afkloppen nota (plandoelstellingen) 
o Milieubeoordeling 

Verslag: 
Participatie en communicatie 

Een voorstel voor de communicatie strategie werd voorgelegd door DenS Communicatie. Er wordt 
gegaan voor een uitgebreider pakket dan het juridisch strikt noodzakelijke.  

Stand van zaken - startnota 

Tijdens deze vergadering werd de startnota afgeklopt en de aanpak van de milieubeoordeling 
toegelicht. De leden van het planteam zullen het nieuwe deel nakijken en tegen 15 april 
opmerkingen formuleren, op deze manier kan de gehele startnota tegen eind april afgerond 
worden. 
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VERSLAG 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////// 

Datum: 03/05/2021 
Aanwezig:  
Sara Lemmens (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens 
(Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels 
(Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens Communicatie) 
Afwezig met kennisgeving: Sarah Sinan Op De Beeck, Ine Darras (Tractebel) 
Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////// 

 

Agenda: 
• Stand van zaken en vooruitblik 
• Participatie en communicatie  
• Volgende stappen 

Verslag: 
Stand van zaken - timing 
De start- en procesnota zijn klaar om overgemaakt te worden aan de Vlaamse Regering. Met het oog 
op een beslissing door de VR in de tweede helft van mei, zal de publieke raadpleging wellicht 
georganiseerd worden in de periode medio augustus – medio oktober.  
Participatie en communicatie 
Het voorstel voor de communicatiestrategie wordt besproken in het licht van bovenstaande timing 
(zie procesnota).   
Volgende stappen 
Tijdens het volgende planteam komen volgende agendapunten aan bod:  

- Concrete organisatie inspraakperiode: data en organisatie infomarkten/webinars, 
aankondigingen, uitnodigingen, bilaterale overleggen, ... 

- Terreinbezoek inplannen 
- Vervolgstappen: opmaak structuurschetsen / alternatieven 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 20/12/2021 

Aanwezig:  

Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens 
(Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels 
(Departement Omgeving), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal 
(Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens Communicatie) 

Afwezig zonder kennisgeving: Toon Geusens (stad Hasselt) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Agenda: 
• Stand van zaken – startnota  

o Maken van afspraken en bespreken timing 
• Resultaat inspraakperiode  

  

Verslag: 
Stand van zaken - startnota 

Insteek voor de antwoorden op inspraakreacties zullen gevraagd worden via mail. Antwoord 
hierop moet tegen 20 januari terug bezorgd worden.  

Volgende planteam op 24 januari, vervolgens telkens planteam op laatste vrijdag van de maand. 

8 februari live werksessie omtrent de structuurschetsen die in opmaak zijn. De resultaten van de 
vorige werksessie zijn verwerkt en gedigitaliseerd, deze zullen de basis vormen voor de volgende 
werksessie. 

Resultaat inspraakperiode 

De ontvangen inspraakreacties en adviezen worden aan het planteam toegelicht.  

• Vraag SARO om startnota opnieuw te maken met structuurschetsen 
De leden van het planteam achten het niet opportuun om een nieuwe startnota op te maken. Er 
wordt geoordeeld dat de huidige startnota voldoende informatie bevat om verder toe te werken 
naar een scopingsnota. Er zal verder gewerkt worden aan een structuurschets, deze zal niet 
gekoppeld worden aan de startnota. 
  

• Vraag voor het uitbreiden van de plancontour (aan de wijer naar de hoeve en het kasteel, aan 
Herkenrodebossen naar de abdij) 

Het planteam beslist hier niet op in te gaan.  

De abdij van Herkenrode en het plangebied, welke het Sterrebos omvat, zijn morfologisch van 
elkaar gescheiden door een aantal barrières, zijnde de N2, de E313, de spoorlijn. Er is geen 
historisch bebossing in deze zone. Het is bovendien niet duidelijk welke meerwaarde deze 
uitbreiding van het plangebied met zich zou meebrengen. 
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Ook op de vraag om de kasteelhoeve en het kasteel op te nemen binnen het deelgebied van de 
Wijer wordt negatief geantwoord. De opgave binnen dit GRUP is om een 
bosuitbreidingsdoelstelling te realiseren. Een opname van het kasteel en de kasteelhoeve binnen 
de contouren van het plangebied levert geen bijdrage aan deze doelstelling.  

• Vraag om deelgebied “de Wijer” van naam te  wijzigen 
Een inspreker geeft aan dat de naamgeving ‘de Wijer’ verwarrend kan zijn omdat deze refereert 
naar de vijvers. Het planteam oordeelt dat de naamgeving zoals gesuggereerd kan gewijzigd 
worden naar ‘Wijerbos’.  
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 24/1/2022 

Aanwezig:  

Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens 
(Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Sarah Sinan Op De 
Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal (Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens 
Communicatie), Toon Geusens (stad Hasselt) 

Afwezig zonder kennisgeving: Ine Darras (Tractebel) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Agenda: 
• Werken in antwoordennota 

  

Verslag: 
Werken in antwoordennota 
Ter verwerking van de inspraakperiode werden de verschillende inspraakreacties samengevat en 
per thema gebundeld in de antwoordennota. Er werd tijdens dit planteam rechtstreeks in deze 
antwoordennota gewerkt. De voorgestelde antwoorden werden nagekeken, aangevuld en 
besproken.  
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VERSLAG  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Datum: 27/4/2022  
Aanwezig:   
Geert Vande Kerkhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), 
Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), 
Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal (Departement Omgeving), 
Goedele Schuerman (Dens Communicatie), Ariane Koninckx (stad Hasselt), An Cornelissen (Stad 
Hasselt) 
verontschuldigd: Ine Darras (Tractebel), team-MER 
Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
   
Agenda:  

• Inhoudelijke beslissingen en vragen 
• Kanaertshof 
• Verdere aanpak proces 

• Fysiek gesprek stad Hasselt 
• Participatie landbouw- en natuursector  

• timing 
   
Verslag:  
Inhoudelijke beslissingen en vragen 

• Sportsite 

Er wordt voorgesteld om de sportsite uit de contour te halen. Stad Hasselt zou liever heel de sportsite 
binnen de contour houden en hier met het GRUP een blauwe bestemming aangeven. Zo zouden alle 
functies (sport, jeugd, school, toegangspoort,…) hier in een gepaste bestemming liggen. 
De sportsite ligt maar deels binnen de contour, de contour uitbreiden gaat niet meer. Als de contour 
uitgebreid wordt, moet de startnota hernomen worden. Er zal zowel binnen stad Hasselt als binnen 
het departement omgeving intern bekeken worden wat hiermee gedaan dient te worden en volgende 
vergadering wordt hierop terug gekomen. 

• Verbinding Laerbeek 

Hier gaat het om een onbebouwd perceel dat dient open gehouden te worden als ecologische 
verbinding tussen de herkenrode bossen en de demer vallei in het noorden. Momenteel heeft dit 
perceel een open ruimte bestemming (agrarisch gebied) en lijkt het een privé tuin te zijn. Het ligt 
buiten de contouren maar ANB gaat dit nader bekijken. Moest het ooit te koop komen te staan kan 
dit een interessante ecologische stapsteen vormen. 

• Opmerking contour VEN 

In de inspraak reacties was aangegeven dat de VEN-kaart (fig. 35) foutief is. ANB zal dit nakijken. 
Kanaertshof 
ANB en VLM zijn met de eigenaar gaan praten. Er zou door een misverstand in de vernieuwing van de 
jaarcontracten waardoor het grootste deel van de landbouwgrond is over gegaan naar pacht.  
Voor meer duidelijkheid moeten er nog verschillende dingen uitgeklaard worden met eigenaar en 
gebruiker. Hiervoor gaat ANB nieuwe stappen ondernemen. ANB zal hier volgende vergadering een 
update over geven. 
Verdere aanpak proces 
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• Fysiek gesprek stad Hasselt 

Er wordt voorgesteld om een fysiek gesprek te houden met stad Hasselt. Dit in aanwezigheid van 
enkele schepenen. Hier zou het algemene proces, de werkwijze en de planning/timing besproken 
worden en kunnen er enkele knelpunten op Hasselts grondgebied op tafel gelegd worden. 
Stad Hasselt vindt dit een goed idee en zal navraag doen om hiervoor een moment te vinden. 

• Participatie landbouw- en natuursector 

Aangezien landbouw en natuur in dit planningsproces zeer belangrijk zijn, willen we extra inzetten op 
participatie van deze sectoren. 
Er wordt voorgesteld om met de landbouw sector op 3 niveaus te werken: 

1) Persoonlijke gesprekken met landbouwers die erg betrokken zijn. Hiervoor wordt er gedacht 
aan 6 landbouwers die voor 10ha of meer in de zoekzones zitten.  

2) Groepsgesprekken met alle betrokken landbouwers en eventueel uitgebreid met de 
geïnteresseerde landbouwers. 

3) Workshops over de sector heen met de natuur sector erbij. 

Voor de natuur sector zal er ook een technische werkgroep met enkel de natuursector georganiseerd 
worden.  
Als dit goed verloopt kan er een workshop georganiseerd worden met landbouw en natuur samen. Dit 
zou een grote meerwaarde kunnen betekenen omdat er binnen deze sectoren naar compromis 
gezocht gaan worden. 
Landbouw en visserij gaat intern bekijken hoe dit met andere processen wordt voorbereid en er zal 
een extra overleg hierover komen. Mei zou geen goeie maand zijn voor landbouwers, Juni en Juli 
kunnen wel. 

Timing 
Volgende planteam: 25 mei in de namiddag 
Zomermaanden: 1 planteam eind juli 
September: werksessie life in Hasselt op 30 september 
 
Varia 
Stad Hasselt heeft een toekomst visie voor verschillende sites voorgelegd. Ze gaan dit op 19 mei op 
het college bespreken en vervolgens zal dit in het volgende planteam in detail besproken worden en 
zullen de knopen omtrent deze sites doorgehakt worden. 
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VERSLAG  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Datum: 25/5/2022  
Aanwezig:   
Geert Vande Kerkhof (stad Hasselt), Ariane Koninckx (stad Hasselt), Els Stevens (Departement 
Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap 
Onroerend Erfgoed), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal 
(Departement Omgeving), Goedele Schuerman (Dens Communicatie) 
verondschuldigd: Ine Darras (Tractebel), Team-MER 
Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
   
Agenda:  

• Landbouwparticipatie 
• varia 

   
Verslag:  
Landbouwparticipatie 

Er zal een apart participatie-traject uitgewerkt worden voor de landbouwers in het deelgebied 
Herkenrodebossen. Dit zal een 2-delig traject zijn. 

- Individuele gesprekken met meest getroffen landbouwers 

Dit zal georganiseerd worden in juni 2022. Els Stevens van departement landbouw en visserij 
zal samen met Maaike Bockstal of Sarah Sinan Op De Beeck bij de landbouwers thuis op 
bezoek gaan op afspraak. Hier kan gepolst worden naar mogelijke opportuniteiten en 
knelpunten. 

- Participatie moment voor alle landbouwgebruikers in het deelgebied Herkenrodebossen 

Er zal een participatie moment georganiseerd worden begin september voor alle landbouwers 
die actief zijn in het deelgebied Herkenrode bossen. Op dit participatiemoment zal een 
toelichting gegeven worden over het proces en zullen eventuele foutieve geruchte ontkracht 
worden en zal op kaart met de landbouwers naar het gebied gekeken worden. De focus is om 
te achterhalen in welke gebieden een bosuitbreiding de landbouwbedrijfsvoering het minste 
raakt. 

Een werkgroep landbouwparticipatie zal de details hiervan verder uitwerken en toelichten aan het 
planteam. Hiervoor zal begin september een volgend planteam georganiseerd worden. 
Varia 
Naast het planteam zullen de komende maanden ook werkgroepen georganiseerd worden die zich 
richten op specifieke aspecten die kunnen bijdragen aan het planningsproces. Als hier resultaten 
geboekt worden zullen deze teruggekoppeld worden aan het planteam. Deze werkgroepen buigen 
zich onder meer over de landbouwparticipatie en het landschapsherstel in de omgeving van het 
Woutershof. 
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VERSLAG  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Datum: 06/9/2022  
Aanwezig:   
Geert Vande Kerkhof (stad Hasselt), Ariane Koninckx (stad Hasselt), Els Stevens (Departement 
Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap 
Onroerend Erfgoed), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal 
(Departement Omgeving),  Kim Stevens (Departement Omgeving), Peter David (Departement 
Omgeving), Goedele Schuerman (Dens Communicatie) 
verontschuldigd: Ine Darras (Tractebel), team-MER 
Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
   
Agenda:  

• Praktische organisatie participatiemoment ‘landbouw’ 12 september 2022 
 
Verslag:  
Praktische organisatie participatiemoment ‘landbouw’ 

- 12 september 2022 om 19u30 in zaal Kermeta te Hasselt 
- Begeleiding: 

o Departement landbouw en visserij: Els Stevens en Jan Cielen 
o Agentschap Natuur en Bos: Bart Tessens 
o Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Peter David, Kim Stevens, Sarah Sinan Op 

De Beeck 
o DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

Stad Hasselt en Agentschap Onroerend Erfgoed zijn verontschuldigd. 
- Presentatie met algemene info wordt door planteam voorgesteld 
- Landbouwers worden geografisch ingedeeld en samen aan tafels geplaatst. 

o Els zal de landbouwers indelen in groepen op basis van de locatie van hun 
gebruiksgronden 

- Landbouwers worden rond tafels met plots (A0) van het plangebied met aangeduide zoekzone 
gezet. Bij elke tafel is een gespreksleider (lid planteam) en een verslaggever  

o Sarah Sinan zorgt voor deze plots 
- Aan het einde worden de landbouwers getrakteerd op een drankje ter afsluiting en bedanking  
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 28 oktober 2022 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Sarah Sinan Op De Beeck, Stephanie Joos, 
Agentschap Onroerend Erfgoed: Guido Tack, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, 
Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Geert Vande kerkhof, Tractebel: Eveline 
Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Stad Hasselt: Ariane Koninckx 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 28 oktober 2022  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Agenda:  

− Terugkoppeling gesprek met VLM 
− Communicatie en participatie 
− Scopingnota en procesnota 
− Structuurschets 
− Planning en timing 

 

Verslag:  
Terugkoppeling gesprek VLM 

− VLM wil onmiddellijk meewerken. 
− Lopende grondenbank bosuitbreiding kan ingezet worden. Gronden mogen doorgegeven 

worden aan VLM, ook gronden buiten de scoop van Herkenrode.  
− VLM zal deel uitmaken van een opvolggroep. 
− Er moeten afspraken gemaakt worden tussen ANB en VLM over wie welke gronden 

aankoopt. 
− Contactpersoon is Myriam Arits (myriam.arits@vlm.be). 

 
Communicatie en participatie 

− Belangrijk voor de communicatie is het aantal ha effectief nieuw bijkomend bos. 
− De landbouwconsulent van Boerenbond vraagt om overleg. Het planteam bekijkt hoe 

best met deze vraag wordt omgegaan omdat er intussen, na het overleg met de 
betrokken landbouwers, al verder gewerkt is. In elk geval is het aangewezen te 
overleggen met het volledige middenveld. 

 
Scopingnota en procesnota 

− Dep OMG zal de opmerkingen van Hasselt nog verwerken. 
− Iedereen bezorgt asap zijn opmerkingen. 
− Goedele past de procesnota nog aan cfr punt 2.2. 
− ANB valideert de shapefile (bestaand bos 2005 Herkenrode en Herk de Stad) en levert 

kaart met illegale ontbossing binnen de zoekzone aan. 
 
Structuurschets 

− Een eerste voorstel en basis van de structuurschets wordt besproken. 
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− De verwerkte versie zal volgend planteam terug gekoppeld worden. 
− De kaart wordt bij de scopingnota gevoegd met vermelding dat de laag van het 

erfgoedlandschap nog zal toegevoegd worden. 
− De structuurschets kan nog tot half november intern afgetoetst worden. 

 
Planning en timing 

− Voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP januari-februari 2023, openbaar onderzoek rond 
Pasen. 

− Stephanie Joos zal Sarah Sinan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. De 
planteam-data worden gewijzigd, zie outlook-uitnodigingen. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 30 november 2022 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Stephanie Joos, Agentschap Onroerend Erfgoed: 
Guido Tack, Team MER: Melanie Franck, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap 
voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Geert Vande Kerkhof, Katrien 
Palmers, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Sarah Sinan Op De Beeck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 30 november 2022 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Ruimtelijke principes, structuurschets en grafisch plan 
− Scopingnota en procesnota: overlopen aanpassingen en afronden 
− Opstart voorontwerp GRUP 
− Communicatie en participatie 
− Planning en timing 
− Openstaande afspraken 

 

Verslag:  
Ruimtelijke principes, structuurschets en grafisch plan 

− Op de structuurschets worden enkele toponiemen opgenomen ifv de leesbaarheid. 
− Het aangeduide landschapsatlasrelict ligt deels buiten de contour van het GRUP. Maaike 

en Stephanie checken intern hoe hiermee best wordt omgegaan. 
− Op het grafisch plan wordt ook de perimeter van het erfgoedlandschap aangeduid en 

via overdruk vlakken, punten en lijnen. Guido Tack vraagt Hilde Verboven dit aan te 
leveren. 

− Harde bestemmingen (wonen) die niet wijzigen, worden uit het grafisch plan gelaten. Het 
BPA blijft hiervoor gelden. Ariane screent wat dit betekent. Dit punt wordt hernomen 
op het planteam van 21/12. 

− Deelzone West: Bosjes Herk-De-Stad zijn biologisch waardevol en worden aangeduid als 
bos. 

− Deelzone Centrum 1, 2 en 3: Grote gebieden met intensieve landbouw worden agrarisch 
gebied met natuurverweving en geen GO. Grillige bosranden worden waar mogelijk 
afgewerkt. 

− Deelzone Centrum 3: De Stad ziet de zone naast de woonzone ijsfabriek parkgebied. 
Ariane bezorgt een schets. De zone onder de ijsfabriek is in agrarisch gebruik. 

− Deelzone Centrum 4 en Oost: Verbinding Haagstraat: Maaike en Stephanie bekijken intern 
hoe dit best wordt aangeduid; 

− Deelzone Oost: Driehoek waarin bosslinger ligt wordt aangeduid als GO. 
− Wijerbos: Bart checkt de aanduiding van de hoogstamboomgaarden als CH. 

 
Scopingnota en procesnota 

− Aanduiding van VEN heeft consequenties voor de landbouw. Team MER werkt aan een 
robuuste formulering. Maaike sluit donderdag 1/12 even aan bij het P-Agnas om dit te 
bespreken. 
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− Waar nog twijfel is over de bestemming, vraagt Team MER beide mogelijkheden mee te 
nemen in het MER. 

 
Opstart voorontwerp RUP 

− Opmaak toelichtingsnota, grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. 
− ANB formuleert tegen volgend planteam een formeel standpunt over wat als bos wordt 

meegerekend, laat kaartlaag bestaand bos 2005 valideren en bezorgt update BWK. 
− Zodra planteam achter grafisch plan staat wordt de ruimte-boekhouding berekend. 
− Timing: streven naar start openbaar onderzoek over ontwerp GRUP rond pasen. 

 
Communicatie en participatie 

− Goedele maakt een ontwerp Rechtzetting na het artikel van 29/11 in het Belang van 
Limburg. Te verzenden via de woordvoerder van Departement Omgeving. 

− Vrijdag 9/12 om 12.30 uur (VAC) nemen Maaike, Els en Bart van de landbouwers en 
landbouwconsulent van Boerenbond hun boskartering aan. Els verwittigt de 
landbouwconsulent. 

− In januari-februari gaan we met de landbouwers en met de andere actoren in overleg. 
 
Planning en timing 

− Voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP februari 2023, openbaar onderzoek rond Pasen. 
− Planteams: 21/12/2022 om 9 uur (Geert verontschuldigd) en 12/01/2023 om 13.30 uur. 
− Volgende planteam nodigen we aansluitend VLM en Sigrid van ANB uit ivm afspraken 

over aankoop gronden. 
 
Nog openstaande afspraken 

− Stad Hasselt checkt mogelijkheden aankoop perceel verbinding Laerbeek. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 21 december 2022 
Aanwezig: Departement Omgeving: Stephanie Joos, Agentschap Onroerend Erfgoed: Guido Tack, 
Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad 
Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Sarah Sinan Op De Beeck, Team MER: 
Melanie Franck, Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 21 december 2022 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Opbouw grafisch plan 
− Volgende fase: voorontwerp GRUP + planning en timing 
− Communicatie en participatie 
− Openstaande acties en vragen 

 

Verslag:  
Opbouw grafisch plan 

− Structuurschets: 'parkgebied' beter 'CH' noemen. 
− Deelzone Centrum 1: contour rond CH aanduiden. 
− Deelzone Centrum 2:  

o Perceel waar eerst verbinding was ook arceren. 
o N-gebied ten zuiden wordt beter bosgebied behalve hoogstamboomgaard. 

− Deelzone Centrum 3:  
o Ijsfabriek: geen voorstel tot aanpassing ontvangen, zone rond woongebied blijft 

GO. 
− Erfgoedlaag 

o Dep OMG checkt of alle CH-gebieden (cfr aanduiding op kaart erfgoedlaag) op het 
grafisch plan staan. 

o Dep OMG legt erfgoedlaag (punten, lijnen, vlakken) op het grafisch plan. 
o In de teksten wordt de waarde van de CH-gebieden omschreven. 
o Erfgoedlaag heeft een specifieke wijze van aanduiding in de AGNAS-GRUPS, deze 

wordt hier best gevolgd. 
− Wijerbos: Bart vraagt de hoogstamboomgaarden op. 
− Dep OMG knipt de landbouwbedrijfszetels uit het plan. 
 

Volgende fase: voorontwerp GRUP + planning en timing 
− Scopingnota asap publiceren 

o Motivatie CH-gebieden aanvullen. 
o Formulering over aanduiding VEN en consequenties ervan. 

− Grafisch plan afkloppen op planteam 12/01/2023. 
− Voorschriften op basis van standaard voorschriften (AGNAS): voorstel op planteam 

12/01/2023. 
− Toelichtingsnota wordt opgemaakt op basis van scopingnota. 
− Timing uit de presentatie (voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP februari 2023, openbaar 

onderzoek rond Pasen) wordt opnieuw bekeken. 
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o Overleg met landbouwers (24/01) invoegen 
o Aanpak plan-MER, vooral voor deel Woutershof: gevolgen voor timing? 

 
Communicatie en participatie 

− Zodra scopingnota gepubliceerd is, communiceren we hierover: webpagina actualiseren, 
digitale nieuwsbrief, kort bericht voor gemeentekanalen, geïnteresseerde pers 
verwittigen. 

− In januari-februari gaan we met de landbouwers en met de andere actoren in overleg. 
o Doel: voorstel toelichten en laatste scherpstelling van de voorstellen. 
o Landbouwers: dinsdag 24/01/2023, namiddag. Els legt een zaal vast in het VAC 

en maakt lijst van genodigden. Aanpak te bespreken op planteam 12/01/2023. 
Aanwezig namens planteam: Maaike en Stephanie, Els, Bart, Goedele indien nodig, 
Ariane of Geert (vraag wordt via mail gesteld). 

 
Openstaande acties en vragen 

− Ruilgrond aankopen 
o 10 ha van landbouwer in plangebied is gekocht door ANB en kan geruild worden. 

VLM en ANB regelen dit na de kerstvakantie.  
o 15 ha Schelfheide (ten noorden van Nieuwerkerken), grond is aangeboden aan 

ANB, VLM zal aankopen als ruilgrond voor GRUP Herkenrodebossen. De 
contactpersoon bij VLM is nog niet gekend. Stephanie bekijkt dit, eventueel moet 
er een signaal gegeven worden via het kabinet. 

o Kannaertshof is ook nog niet verkocht. 
− Aankoop perceel verbinding Laerbeek door stad Hasselt. 
− Woutershof 

o Woutershof overschreed de mogelijkheden die het BPA bood. De stad bezorgt 
Dep OMG de afgeleverde vergunningen en PV'S. 

o Voor het Woutershof zal het plan-MER meer moeten onderzoeken, ook mobiliteit. 
Dep OMG klaart uit hoe dit precies zal lopen. 

− Info over bebossing, ANB bezorgt: 
o Kaart illegale ontbossing binnen de zoekzone. 
o Validatie kaartlaag bestaand bos 2005. 
o Actualisatie van de BWK. 
o Hoogstamboomgaarden Wijerbos. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 12 januari 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Stephanie Joos, Departement Landbouw en 
Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx en 
Geert Vande Kerkhof, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Sarah Sinan Op De Beeck, Agentschap Onroerend Erfgoed: 
Guido Tack, Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 12 januari 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Aanpassingen grafisch plan 
− VEN 
− Scopingnota 
− Communicatie en participatie 
− Opvolgingsgroep realisatie 
− Planning en timing 
− Afspraken 

 

Verslag:  
Aanpassingen grafisch plan 

− 3 bijkomende CH gebieden (zie ook bij 2.2 Scopingnota): motivatie moet aangevuld 
worden door Onroerend Erfgoed. 

− Er wordt nog 5,66 ha bos aangeduid: beboste gronden landbouwer naast boskern (1.7ha), 
beboste spie (1,6 ha) reeds bebost, perceel met zandlopervorm.  

− Perimeter landbouwbedrijven (voldoende uitbreidingsmogelijkheden): dep Omgeving 
doet een voorstel. 

− Ijsfabriek: Ariane bezorgt het voorstel van de stad met een groter woongebied. 
− Ariane legt het grafisch plan voor op het College in de week van 16/01/2023. 
− Deelgebied Wijerbos wordt volledig ingekleurd als bosgebied. 
– De stedenbouwkundige voorschriften worden gemaild naar de leden van het planteam. 
 

VEN 
− Voorstel VEN- afbakening Tractebel. 
− Voorstel ANB. 
− Landbouw & Visserij wil geen bijkomend VEN zolang de impact op huidige en 

toekomstige bedrijfsvoering van bestaande landbouwzetels onduidelijk is. 
− Dit betekent een impasse voor lopende GRUP’s en moet op een hoger niveau uitgeklaard 

worden (C-agnas). 
 

Scopingnota 
− Scopingnota nog aan te vullen: 

o Melding maken van het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied. Herkenrode 
is hierin open ruimte ter ondersteuning van het stedelijk gebied. 

o Motivatie CH-gebieden aanvullen. 



 

 

 
 Procesnota   44 van 85 

 

 

o Publicatie scopingnota: wachten tot er akkoord is over de formulering van de 
aanduiding van VEN en de consequenties ervan in de antwoordennota.  

o Woutershof: mogelijk zijn hiervoor bijkomende MER-disciplines te onderzoeken. 
 Ariane contacteert Woutershof voor een gesprek. Voorstel 24/01 van 10-

11.30 uur. Aanwezig op gesprek: Maaike, Eveline, Bart, Ariane. 
 

Communicatie en participatie 
− Scopingnota: of communiceren hierover nog zinvol is zal afhangen van de timing. 
− Overleg met de landbouwers en andere actoren: voorstel toelichten en laatste 

scherpstelling. 
o Meest getroffen landbouwers (ca 15): dinsdag 24/1, VAC Hasselt, van 14-16 uur + 

boerenbond. 
o Landbouwers getroffen door groene of bosbestemming (54) + Boerenbond: 

dinsdag 24/1 van 19.30-21.30 uur, VAC Hasselt. 
o Dorpsraden en natuurverenigingen: digitaal overleg, donderdag 26/1 19.30-21.30 

uur. 
o Praktisch 

 Goedele vraagt de administratie een zaal vast te leggen in VAC Hasselt 
voor 24/1 avond (is intussen vastgelegd). 

 Goedele maakt draaiboek voor overleg + tekst voor uitnodigingsmail. 
 Els bezorgt de mailinglijst van de landbouwers. 
 Dep Omgeving verstuurt de mails ca 16/1. 
 Aanwezig namens planteam: Maaike, Stephanie, Els, Bart, Goedele, iemand 

van de stad Hasselt. 
− Na het overleg verspreiden we een persbericht. Goedele maakt een ontwerptekst. 
− Maaike en Goedele koppelen intern terug en brengen woordvoerder op de hoogte. 

 
Opvolgingsgroep realisatie 

− Aan stad Hasselt en ANB is een perceel achter Stevaartsekiezel van 4ha agrarisch 
waardevol gebied te koop aangeboden. Na aankoop kan hier het bocagelandschap 
hersteld worden voor de grond wordt geruild. 

− Aan stad Hasselt is ook een perceel aangeboden aan de Sabijnenstraat (omgeving 
Tommelen). De stad wil dit graag kopen in functie van de kamsalamander. 

− Voor Landbouw & Visserij moet ruilgrond een agrarische bestemming hebben, geen 
overig groen. Voor sommige getroffen landbouwers kan ruilgrond met bestemming 
overig groen wel nuttig zijn (bv. voor gronden die nu ook geen gele bestemming hebben). 

− Er moet dringend werk gemaakt worden van de opvolgingsgroep ifv realisatie. Dinsdag 
24 januari 11.30-12.30, VAC Hasselt: overleg met VLM. Maaike legt dit vast, Bart bezorgt de 
contactgegevens. 
 

Planning en timing 
− Extra planteam: maandag 6/2 van 15-16.30 uur. 
− Gesprek Woutershof: voorstel: dinsdag 24/1 van 10-11.30 uur. 
− Gesprek VLM: dinsdag 24/1 van 11.30-12.30 uur in VAC Hasselt. 
− Planteam 28/2 van 15-16.30 uur. 

 
Afspraken 

− DOMG: overleg met VLM vastleggen. 
− OE: motivatie CH-gebieden aanvullen. 
− L&V: mailingslijst van de landbouwers bezorgen + lokaal voor overleg 24/1 middag. 
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− DOMG  
o Voorstel voor perimeter landbouwbedrijven.  
o Stedenbouwkundige voorschriften: wegens tijdsgebrek is het eerste ontwerp niet 

besproken. Het voorstel (gebaseerd op typevoorschriften) zal via mail bezorgd 
worden en geagendeerd worden op het volgende planteam. 

o Scopingnota aanvullen cfr verslag. 
o PPT voor overleg dorpsraden en natuurbeweging. 
o Uitnodigingsmails overleg verzenden. 
o Zaal VAC reserveren (is OK). 
o Opvolgingsgroep realisatie opstarten. 

− Hasselt 
o Voorstel voor Ijsfabriek bezorgen. 
o Gesprek Woutershof vastleggen. 

− Goedele 
o Draaiboek voor overleg. 
o Tekst voor uitnodigingsmail. 
o Ontwerp perstekst. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 25 januari 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Stephanie Joos, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Guido Tack, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: 
Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx en Geert Vande Kerkhof, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS 
Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Sarah Sinan Op De Beeck, Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 25 januari 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Terugkoppeling overleg 24/01/2023 
− Stedenbouwkundige voorschriften 

o Erfgoedlandschap 
o AG - BAG 

− VEN 
− Communicatie en participatie 
− Afspraken 

 

Verslag:  
Terugkoppeling overleg 24/01/2023 

− Woutershof 
o Visie Dep OMG en stad Hasselt verschilt. Dep OMG bekijkt intern hoe hiermee 

verder wordt omgegaan.  
o Stad Hasselt bezorgt de volledige vergunningstoestand. 
o Woutershof bezorgt een overzicht van activiteiten en vrachtwagenbewegingen. 

− VLM 
o Elfriede, Sigrid, Bart en Els zullen maandelijks kort overleggen. 
o Er moet een rangorde uitgewerkt worden: wie wordt eerst ruilgrond 

aangeboden? 
o We vragen de landbouwers met het grootste aandeel percelen in het voorstel 

hoever de ruilgrond mag liggen. 
− Landbouwers 

o Dep OMG doet een voorstel van aanpassingen obv de bespreking. 
o Bart vraagt AVES de vraag voor ontbossing mee te bekijken. 
o Guido/Hilde  

 Motivatie CH-gebieden aanvullen. 
 Erfgoedwaarde van de dreven in bos met CH-waarde bekijken. 

o Goedele bereidt een mail voor: bedanking, contactgegevens en voor meest 
getroffen landbouwers vraag naar perimeter ruilgronden. 

 
Stedenbouwkundige voorschriften 

− Dep OMG checkt of meest recente standaardlijst is gebruikt. Gebiedsspecifiek kan een 
verscherping. 

o Landbouwloonwerkers moeten mogelijkheden krijgen in agrarisch gebied. 
o Kleine windmolens moeten mogelijk zijn. 
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o Reeds aangeduid VEN moet herbevestigd worden. 
− Guido/Hilde: randen GRUP afstemmen op erfgoedlandschap. 
− Stad Hasselt checkt of andere puntvormige erfgoedelementen moeten toegevoegd 

worden (OE duidde 3 kleine hoeves en 1 treurboom aan). 
− AG-BAG 

o GO is bouwvrij. Dit is niet zo gecommuniceerd op 24/1. Bij Tommelen ligt er een 
landbouwzetel in. Els checkt. Indien het een actief landbouwbedrijf is, moet rond 
de bedrijfszetel een ruime perimeter AG. 

o Stevoortse Kiezel: BPA is uit het GRUP geknipt. Het achterste deel van de tuinen 
ligt in agrarisch gebied. Dit is een bewuste keuze om geen vlekkenplan te krijgen. 
De tuinen behouden de mogelijkheden die ze al hadden. 

 
VEN 

− ANB overlegt intern over aanduiding VEN (in GRUP Kleine Nete en Ronse is VEN 
aangeduid). 

− De aanduiding van VEN is asap nodig voor het MER. 
 

Communicatie en participatie 
− Scopingnota: of communiceren hierover nog zinvol is zal afhangen van de timing. 
− Na het overleg met de dorpsraden en natuurverenigingen verspreiden we een 

persbericht. Goedele maakt een ontwerptekst. 
− Goedele maakt een mail voor de landbouwers: bedanking, contactgegevens en voor 

meest getroffen landbouwers vraag naar perimeter ruilgronden. 
 

Afspraken 
− Hasselt 

o Voorstel voor de ijsfabriek bezorgen. 
o Volledige vergunningentoestand Woutershof bezorgen. 
o Checken of andere puntvormige erfgoedelementen moeten toegevoegd worden. 

− ANB  
o Validatie kaartlaag bestaand bos. 
o Welke instrumenten ter realisatie van het GRUP? In welke bestemming 

voorkooprecht? 
o Bart vraagt AVES de vraag voor ontbossing mee te bekijken. 
o Aanduiding VEN bekijken asap. 

− L&V 
o Landbouwbedrijf bij Tommelen in GO checken. 

− OE 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen (scopingnota). 
o Erfgoedwaarde van de dreven in bos met CH-waarde bekijken. 
o Randen GRUP afstemmen op erfgoedlandschap 

− DOMG  
o Intern bekijken hoe omgaan met Woutershof. 
o Voorstel van aanpassingen obv de bespreking met landbouwers. 
o Check of recentste standaardlijst stedenbouwkundige voorschriften is gebruikt. 
o Voorstel voor perimeter landbouwbedrijven.  

− DenS 
o Mail aan landbouwers 
o Perstekst 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 6 februari 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, 
Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx en Geert Vande Kerkhof, 
Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Stephanie Joos en Sarah Sinan Op De Beeck, Agentschap 
Onroerend Erfgoed: Guido Tack en Philip Pelleman, Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 6 februari 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Ruilgronden: plan van aanpak 
− Voorstel van planaanpassingen 
− Stedenbouwkundige voorschriften 
− Beslissing CBS Hasselt 
− Aanduiding VEN 
− Communicatie en participatie 

 

Verslag:  
Ruilgronden 

− Maandelijks overleg: Sigrid, Elfriede, Bart, Els en Stephanie. Bart zoekt een datum. 
o We hebben bij VLM nog geen aanspreekpunt voor de effectieve ruil. 
o Limburg.net (Bos+) wordt uitgenodigd op een overleg. 

− Aandachtspunt: geen gronden met bosbelasting ruilen. 
− Els polst telefonisch bij landbouwers: ruilgrond, stopzetten of fasering? 

 
Voorstel van planaanpassingen 

− Zie voorstel DOMG (PPT) 
− Kaartlaag bestaand bos is OK. ANB kan geen uitspraak doen over bosdecreetstatus voor 

elk perceel. 
− Scholteshof: ANB verkent op 7/2 het terrein. 
− Percelen Limburg.net aanduiden als bos. 
− We voorzien best een marge om aanpassingen na het openbaar onderzoek op te vangen. 

 
Stedenbouwkundige voorschriften 

− Meest recente standaardlijst is gebruikt.  
− Landbouwbedrijf bij Tommelen: GO (bouwvrij) is OK. 
− ANB heeft voorkooprecht in alle groene bestemmingen: bos, natuurgebied en eventueel 

GO. 
 
Beslissing CBS Hasselt 

− CBS betreurt dat de site Ten Hove niet is opgenomen in het GRUP. 
o DOMG: Dit was niet ingesproken. Een contouruitbreiding zou een herneming van 

de procedure vereisen. 
− Ijsfabriek: volledige KMO-zone uit het GRUP laten. 
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− Woutershof herbestemmen naar recreatiegebied: volwaardige manège met 
uitbreidingsmogelijkheden. 

o DOMG heeft op 7/02/2023 overleg met het kabinet over Woutershof. 
− Liever geen BAG op tuinen van woningen. 

o DOMG: In BAG blijft het kleine werken besluit van toepassing, de tuinen behouden 
de mogelijkheden die er nu zijn. Als dit AG wordt, zijn nieuwe activiteiten 
toegelaten die hier niet wenselijk zijn. 

 
Aanduiding VEN 

− Zie voorstel ANB (scenario alle bosgebieden - scenario oostzijde Kermstraat (bos, natuur 
en deel AGEB). 

− De plandoelstelling van het GRUP geeft aan dat er bijkomend VEN wordt aangeduid. 
− Principieel standpunt L&V is geen bijkomend VEN aanduiden buiten SBZ-gebied. 
− VEN op AGEB kan niet, een herbestemming naar bos of natuurgebied is voor deze 

percelen dan vereist 
− ANB zal ofwel voldoende bijkomend VEN vragen ofwel bijkomend bos-of natuurgebied. 
− Één van de meest kwetsbare habitats komt nu al voor in huidig VEN. 
− Te bekijken: de 2 VEN-gebieden verbinden, de gronden ten westen tot achter de 

woningen ook VEN. N-zone richting Woutershof ook VEN? 
 
Communicatie en participatie 

− Scopingnota: of communiceren hierover nog zinvol is zal afhangen van de timing. 
− De perstekst na het overleg met de dorpsraden en natuurverenigingen is niet opgepikt 

in de pers. 
− DOMG verstuurt de bedankingsmail naar de landbouwers en naar de dorpsraden en 

natuurverenigingen (Goedele maakt voor deze laatste nog de tekst). 
− Zodra het voorstel af is voor het planteam,  

o Organiseren we een overleg met de 3 betrokken gemeenten. Hasselt toelichting 
op het College. Nieuwerkerken en Herk-de-Stad: te bekijken. Timing: 2e helft 
maart. 

o Individuele terugkoppeling met landbouwers die wijziging plan hebben 
voorgesteld (mail/teams). 

 
Afspraken:  

− Planteam 15/02 volledige dag 
o 9.30-13.00 uur: Hasselt, Stadhuis, zaal 2.01 (melden aan onthaal). 
o Wie wil parkeren moet dat vooraf doorgeven: naam + nummerplaat. 
o NM: VAC, zaal Herkenrodebossen. 

− OE 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen (scopingnota). 
o Erfgoedwaarde van de dreven in bos met CH-waarde bekijken. 
o Randen GRUP afstemmen op erfgoedlandschap. 

− Hasselt: Oplijsting puntvormige erfgoedelementen: oplijsten welke zaken zij nog 
bijkomend willen aanduiden op het plan, info delen met DOMG en OE. 

− ANB 
o Datum zoeken voor maandelijks overleg over ruilgronden. 
o Limburg.net (Bos+) uitnodigen op overleg ruilgronden 
o AVES bekijkt de vraag voor ontbossing mee  
o Kijkt na of zij voorkooprecht willen instellen in GO. 
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− L&V 
o Els polst telefonisch bij landbouwers: ruilgrond, stopzetten of fasering? 
o Voorstel VEN bekijken 

− DOMG  
o Bedankingsmail aan landbouwers, dorpsraden en natuurverenigingen 

− DenS 
o Mail voor dorpsraden en natuurverenigingen 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 15 februari 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Stephanie Joos, Departement Landbouw en 
Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Agentschap Onroerend Erfgoed: 
Guido Tack en Philip Pelleman Stad Hasselt: Ariane Koninckx en Geert Vande Kerkhof, Tractebel: 
Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 15 februari 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Opvolging afspraken 
− Voorstel van planaanpassingen 
− Aanduiding VEN 

 

Verslag:  
Opvolging afspraken 

− Hasselt geeft aan OE en DOMG door welke puntvormige erfgoedelementen zij nog 
bijkomend willen aanduiden op het plan. OE evalueert wat op het niveau van het GRUP 
moet meegenomen worden. Indien extra elementen worden meegenomen, levert Hasselt 
hiervoor de motivatie aan. 

− Woutershof: 
o DOMG geeft de voorkeur aan opname in het GRUP, zonder bijkomend 

ruimtebeslag en met landschapsherstel en aanduiding van natuur- en bosgebied.  
o Begin maart overlegt het kabinet Demir met de stad Hasselt. 

− Leefbaar Land vzw stuurde een brief naar de kabinetten van Demir en Brouns. DOMG 
bereidde een antwoord voor. De brief zal ook aan bod komen bij het gesprek met de 
stad. 

− Maandelijks overleg: Sigrid, Elfriede, Bart, Els en Stephanie 
o We hebben bij VLM nog geen aanspreekpunt voor de effectieve ruil. 
o Limburg.net (Bos+) wordt uitgenodigd op een overleg. Limburg.net wordt 

gevraagd zich ook aan het plan te houden bij aankopen. 
o Voorkooprecht: uitklaren wat dit precies inhoudt (ook in GO?). 

− Els polst telefonisch bij landbouwers: ruilgrond, stopzetten of fasering? 
 
Timing proces 

− De voortgang rond het Woutershof zal bepalend zijn voor de timing van het GRUP. 
− Het plan-MER kan starten obv het grafisch plan dat vandaag wordt afgesproken. 

Beslissing over Woutershof heeft ook impact op de inhoud van het MER. 
− Gewenste timing: 

o Scopingnota: asap 
 Hangt samen met beslissing kabinet over Woutershof 
 VEN (Team MER): verwijzen naar de wetgeving en onzekerheden 

aanvullen in de scopingnota 
o Plenaire vergadering voorjaar 2023 
o Voorlopige vaststelling voor of net na zomerreces 
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o Openbaar onderzoek najaar 2023. 
 
Voorstel van planaanpassingen 

− Zie voorstel DOMG 
− De landbouwsector vraagt dat de stad Hasselt geen bos vergunt in herbevestigd 

agrarisch gebied. Dit kan niet opgenomen worden in de voorschriften, de bedoeling zal 
wel geduid worden in de toelichtingsnota. De stad kan naar aanleiding van het GRUP 
hierrond een visie uitwerken. Geert neemt dit op. 

− We voorzien best een marge op bosoppervlakte om aanpassingen na het openbaar 
onderzoek op te vangen. 

 
Aanduiding VEN 

− Zie voorstel DOMG 
o De verbinding wordt gemaakt tussen de 3 bestaande VEN-gebieden, zoals 

opgenomen in de startnota.  
o VEN-connectie richting Woutershof is niet robuust. Uitbreiding kan niet over 

AGEB waardoor bijkomend bos wordt aangeduid. Te bekijken met het overleg 
ruilgronden: gesprek met de eigenaar en de betrokken landbouwers met een 
voorstel voor ruilgronden. 

− Principieel standpunt L&V is geen bijkomend VEN aanduiden buiten SBZ-gebied. 
 
Communicatie en participatie 

− Op korte termijn te organiseren: 
o Overleg met de 3 betrokken gemeenten. Hasselt toelichting op het College. 

Nieuwerkerken en Herk-de-Stad: te bekijken. Timing: 2e helft maart. 
o Individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor het plan nog is aangepast 

(mail/teams). 
 
Overzicht afspraken:  

− Hasselt 
o Puntvormige erfgoedelementen doorgeven die relevant zijn voor het GRUP. 
o Visie uitwerken rond bebossing in HAG. 

− OE 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen (scopingnota). 

− ANB 
o Validatie laag bestaand bos 
o Maandelijks overleg over ruilgronden : Limburg.net (Bos+) uitnodigen. 

− L&V 
o Els polst telefonisch bij landbouwers: ruilgrond, stopzetten of fasering? 
o Voorstel VEN bekijken. 

− DOMG 
o Gesprek met de betrokken gemeenten plannen. 

 
  



 

 

 
 Procesnota   54 van 85 

 

 

VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 28 februari 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Stephanie Joos, Departement Landbouw en 
Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS 
Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Agentschap Onroerend Erfgoed: Guido Tack en Philip Pelleman, Stad Hasselt: Ariane 
Koninckx en Geert Vande Kerkhof, Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 28 februari 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Grafisch plan 
− Communicatie en participatie 
− Timing  

 

Verslag:  
Grafisch plan 

− Het plan-MER kan starten obv het grafisch plan dat vandaag wordt afgesproken: 
o Nog een kleine 5 ha omzetting van GO naar bos. 
o Beslissing over Woutershof (overleg kabinet minister Demir en stad Hasselt op 

10/3) heeft ook impact op de inhoud van het MER. 
− Dep Landbouw & Visserij kan niet akkoord gaan met de aanduiding van bijkomend VEN 

en zal zich daarover onthouden. 
 
Communicatie en participatie 

− Op korte termijn te organiseren: 
o Overleg met de 3 betrokken gemeenten. Hasselt toelichting op het College. 

Nieuwerkerken en Herk-de-Stad: te bekijken. Timing: voorstel donderdag 20 april 
2023. 

o Na telefonisch contact door Els, individuele terugkoppeling met landbouwers 
waarvoor het plan nog is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe 
situatie/of Teams). Af te spreken op planteam 8 maart. 

 
Timing 

− Volgende planteams: 8 maart (kort) en 22 maart 9-12 uur 
− Gewenste timing: 

o Scopingnota: asap 
 Hangt samen met beslissing kabinet over Woutershof 
 VEN (Team MER): verwijzen naar de wetgeving en onzekerheden 

aanvullen in de scopingnota 
o Plenaire vergadering voorjaar 2023 
o Voorlopige vaststelling voor of net na zomerreces 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 
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Overzicht afspraken:  
− Hasselt 

o Puntvormige erfgoedelementen doorgeven die relevant zijn voor het GRUP + 
motivatie waarom. 

o Visie uitwerken rond bebossing in HAG voor intern gebruik binnen de stad. 
− OE 

o Motivatie CH-gebieden aanvullen (scopingnota). 
− ANB 

o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Maandelijks overleg over ruilgronden : Limburg.net (Bos+) uitnodigen. 

− L&V 
o Telefonisch polsen bij landbouwers: ruilgrond, stopzetten of fasering? 

− DOMG 
o Gesprek met de betrokken gemeenten plannen. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 8 maart 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, 
Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Agentschap Onroerend Erfgoed: Guido Tack en Philip 
Pelleman, Stad Hasselt: Ariane Koninckx en Geert Vande Kerkhof, DenS Communicatie: Goedele 
Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Stephanie Joos, Team MER: Melanie Franck, Tractebel: 
Eveline Hoppers 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 8 maart 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Grafisch plan 
− Aankopen en ruilgronden 
− Communicatie 
− Timing 

 

Verslag:  
Openstaande vragen 

− Hasselt: De belangrijkste erfgoedelementen staan in het GRUP. De stad zal geen 
bijkomende puntvormige erfgoedelementen doorgeven. De stad werkt een erfgoedplan 
uit waarin dit zal opgenomen worden. 

 
Grafisch plan 

− Perceel 42 in De Willeman is in de praktijk bos. DOMG kijkt na en past zo nodig aan. 
− Na overleg kabinet minister Demir en stad Hasselt op 10/3 over het Woutershof, brieft 

Maaike het planteam. 
− Uitgestelde bebossing kan in het GRUP aangeduid worden als contour met een jaartal in 

vermeld of in de voorschriften. Een aanduiding op plan is het duidelijkst en geniet 
voorkeur. Maaike checkt intern met Christophe. 

 
Aankopen en ruilgronden 

− ANB kocht grond in het CH-gebied met kasteeldomein palend aan het GRUP Vallei van 
de Herk. Rekening houdend met het erfgoed is hier aandacht nodig voor graslandsoorten 
met een bosrand. Bart geeft dit intern door.  

− Voor de verdeling van ruilgronden gaat voorrang naar landbouwers in hoofdberoep die 
nog geen pensioenplannen hebben. Voor landbouwers wiens pensioen dichtbij is, is geen 
ruil nodig maar wordt gekeken voor fasering. 

 
Communicatie en participatie 

− Overleg met de 3 betrokken gemeenten op donderdag 20 april 2023. 
o Hasselt toelichting op het College. Geert legt dit vast. 
o Nieuwerkerken en Herk-de-Stad: Maaike maakt een afspraak via de 

stedenbouwkundige ambtenaar. 
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− Na telefonisch contact door Els, individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor 
het plan nog is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe situatie/of Teams). Af te 
spreken op planteam 22 maart. 

− Dorpsraad Kermt stuurde een mail waarin ze het betreuren enkel geïnformeerd te zijn 
en niet betrokken. Maaike maakt een antwoord. Argumenten: overleg is gebeurd met de 
betrokken landbouwers + milieu- en natuurpartners zijn structureel betrokken bij de 
opmaak van AGNAS-GRUPS via C-AGNAS. 

 
Timing 

− Volgende planteam: 22 maart 9-12 uur 
− Gewenste timing: 

o Scopingnota: asap 
 Hangt samen met beslissing kabinet over Woutershof 
 VEN (Team MER): Dep L&V heeft op 13/3 een overleg met Team MER. 

o Plenaire vergadering voorjaar 2023 
o Voorlopige vaststelling voor of net na zomerreces 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 

 
Overzicht afspraken:  

− Hasselt 
o Toelichting voor het College inplannen op 20/04/2023. 

− OE 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen (scopingnota). 

− ANB 
o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Maandelijks overleg over ruilgronden : Limburg.net (Bos+) uitnodigen. 
o Aangekochte grond in CH-gebied palend aan GRUP Vallei van de Herk: intern 

doorgeven dat hier aandacht nodig is voor graslandsoorten met een bosrand.  
− L&V 

o Telefonisch polsen bij landbouwers: ruilgrond, stopzetten of fasering? Info 
beknopt doorsturen naar DOMG voor het planteam. 

− DOMG 
o Grafisch plan nakijken voor perceel 42. 
o Gesprek met Nieuwerkerken en Herk-de-Stad plannen. 
o Planteam briefen na overleg kabinet minister Demir en stad Hasselt op 10/3 over 

het Woutershof. 
o Antwoord sturen naar dorpsraad Kermt. 
o Aanduiding uitgestelde bebossing in het GRUP checken met Christophe. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 22 maart 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Stephanie Joos en Wim Vanhoof, Departement 
Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane 
Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Agentschap Onroerend Erfgoed: Philip Pelleman, Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof, 
Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 22 maart 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Grafisch plan 
− Aankopen en ruilgronden 
− MER en stikstof 
− Communicatie 
− Timing 

 

Verslag:  
Grafisch plan 

− Perceel 42 in De Willeman is in de praktijk deels bebost. DOMG past dit aan. 
− Na overleg kabinet minister Demir en stad Hasselt op 24/3 over het Woutershof en de 

communicatie, brieft Maaike het planteam. 
− Uitgestelde bebossing  

o Kan in het GRUP aangeduid worden ofwel: 
 Op het grafisch plan (voorkeur DOMG tenzij het om enkele verspreide 

percelen gaat): werken met een nabestemming of GENO (treedt in werking 
op datum x). 

 In de stedenbouwkundige voorschriften (voorkeur L&V): opname van een 
percelenlijst waarvoor de bestemming in werking treedt op datum x. 

o De fasering is best voor iedereen gelijk + uiterlijk tot 1/01/2028 wanneer 
nulbemesting van kracht wordt in VEN-gebied. 

− Vragen uit te klaren voor het overleg op 20/04/2023:  
o Blijft de ontheffingsregeling in niet-VEN gebieden? 
o Geldt er nulbemesting in alle groene gebieden na goedkeuring van het GRUP? 

 
Aankopen en ruilgronden 

− Wim Vanhoof zal de werkgroep aankoop en ruilgronden ook volgen. 
− Op korte termijn moet overlegd worden met een aantal eigenaars. Hierbij wordt iemand 

van VLM (onderhandelaar) uitgenodigd. 
 
MER en stikstof 

− Landbouw & Visserij had een overleg met Team MER: 
o Team MER geeft aan dat er impact te verwachten is van de bijkomende aanduiding 

van VEN. De effecten worden onderschat in de discipline Mens-Ruimte. 
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o Landbouw & Visserij bekijkt wat zij kunnen aanleveren om de impact correcter in te 
schatten.  

o Dit zal aangevuld worden in het richtlijnenhandboek + in de scopingnota. 
 
Communicatie en participatie 

− Overleg met de 3 betrokken gemeenten. 
o Hasselt CBS: 20/04, 10u45. Presentatie 10’, vraagstelling 10’. 
o Nieuwerkerken en Herk-de-Stad: Maaike maakt een afspraak via de 

stedenbouwkundige ambtenaar. Hier geven we een volledige toelichting. 
− Communicatie naar en overleg met de landbouwers met het grootste areaal in het GRUP. 

o Els contacteerde de meeste landbouwers. 
o Op 20/04/2023 om 14 uur organiseren we een overleg met Boerenbond en de 

landbouwers met het grootste areaal in het plan. Agenda: 
 Verhaal van de landbouwers 
 Flankerend beleid 

• Stavaza aankoop ruilgronden, overzicht mogelijkheden 
• Te bekijken of hierover een engagement (financieel en personeel) 

op papier kan gezet worden. 
o Later te bekijken: individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor het plan 

nog is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe situatie/of Teams). 
− Overleg Woutershof:  

o Maaike, Bart, Ariane, Eveline + Els indien geopteerd wordt voor niet-herbestemmen. 
o Maandag 24/04/2023, 11 uur in het stadhuis in Hasselt. 

 
Varia 

− Bart en Wim hebben op vraag van de dorpsraad Kermt een overleg over de ideeën en 
voorstellen van de dorpsraad voor bebossing en inrichting van percelen. 

 
Timing 

− Volgende planteams:  
o 19 april 10-12 uur 
o 3 mei: 9-11 uur 
o 24 mei: 9-11 uur 
o 7 juni: 9-11 uur 

− Gewenste timing: 
o Scopingnota: asap 

 Hangt samen met beslissing kabinet over Woutershof 
o Plenaire vergadering voorjaar 2023 
o Voorlopige vaststelling voor of net na zomerreces 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 

 
Overzicht afspraken:  

− Hasselt 
o Inzetten op aankoop perceel ifv verbinding met vallei van de Laerbeek (DOMG 

stuurt mail naar Geert). 
o Eigenaars landbouwpercelen checken. 

− OE 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen (scopingnota). 
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− ANB 
o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Aangekochte grond in CH-gebied palend aan GRUP Vallei van de Herk: intern 

doorgeven dat hier aandacht nodig is voor graslandsoorten met een bosrand.  
o Overleg Kermt dorpsraad (+ Wim). 

− ANB/L&V: aankopen en ruilgronden 
o Datum voor werkgroep aankoop en ruilgronden 
o op KT overleg met eigenaars en sommige landbouwers. 
o PPT voor overleg met landbouwers op 20/04: flankerend beleid. 
o Limburg.net (Bos+) uitnodigen 

− DOMG 
o Gesprek met Nieuwerkerken en Herk-de-Stad plannen. 
o Planteam briefen na overleg kabinet minister Demir en stad Hasselt op 24/3 over 

het Woutershof. 
o Vragen rond ontheffing en nulbemesting uitklaren.  
o Koppelt intern terug over inzet VLM (nood aan onderhandelaar). 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 19 april 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Philip Pelleman, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en 
bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx en Geert Vande Kerkhof, Tractebel: Eveline Hoppers, 
DenS Communicatie: Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Team MER: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 19 april 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Woutershof 
− Aankopen en ruilgronden 
− Communicatie 
− timing 

 

Verslag:  
Openstaande vragen 

− Hasselt: Inzetten op aankoop perceel ifv verbinding met vallei van de Laerbeek. 
o Dit is doorgegeven aan de dienst grondbeleid maar is voor hen waarschijnlijk 

geen prioriteit. 
− OE: Motivatie CH-gebieden scopingnota is OK. 
− ANB 

o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Aangekochte grond in CH-gebied palend aan GRUP Vallei van de Herk: intern is 

doorgegeven dat hier aandacht nodig is voor graslandsoorten met een bosrand. 
Hiervoor zal een beheerplan gemaakt worden, maar dat is minder dringend dan voor 
andere gebieden. Bart checkt intern de timing. 

− DOMG 
o Input VEN/stikstof: maandag 24/4 is er overleg tussen DOMG, ANB, L&V en de 

studiebureau’s. 
 
Woutershof 

− Kabinet Demir en stad Hasselt overlegden op 25/03/2023. 
o Bestendiging bestaande toestand, geen uitbreiding, evenementen enkel ifv 

paardensport. 
− MER zal daarnaast impact op VEN beoordelen. 
− Stedenbouwkundige voorschriften 

o Verbod voor niet-paardensport gerelateerde activiteiten. 
o Maximaal bebouwbare oppervlakte binnen rode lijn (bouwzone) of elementen uit 

BPA overnemen. 
− De gebouwen zijn ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ 

o Dit wordt niet opgenomen in het GRUP. OE geeft hierover geen advies. 
o De stad kan hier voorwaarden opleggen in de vergunning. 
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− Terugkoppeling met Woutershof op 2 mei, 11 uur, VAC Hasselt. 
o We vragen aan de stad Hasselt om iemand gemandateerd af te vaardigen. 

 
Aankopen en ruilgronden 

− Op korte termijn moet overlegd worden met een aantal eigenaars. Hierbij wordt iemand 
van VLM (onderhandelaar) uitgenodigd. Wim neemt voortaan ook deel. 

− Sigrid heeft een GIS-file met alle dossiers. Dep OMG maakt een sharepoint waarop deze 
kan gedeeld worden met het planteam. 

 
Communicatie en participatie 

− Overleg met de 3 betrokken gemeenten. 
o Hasselt CBS: 20/04, 10u45. Presentatie 10’, vraagstelling 10’. 
o Nieuwerkerken CBS 2/05/2023, 13u30. 
o Herk-de-Stad CBS 15/05/2023, 15u30. 

− Communicatie naar en overleg met de landbouwers met het grootste areaal in het GRUP. 
o Later te bekijken: individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor het plan 

nog is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe situatie/of Teams). 
− Overleg Woutershof 2/05/2023, 11u, VAC Hasselt  

o Maaike, Bart, Ariane (of iemand anders met mandaat), Eveline. 
− Overleg dorpsraad Kermt, datum vast te leggen. Bart en Wim. 

 
Timing 

− Volgende planteams:  
o 3 mei: 9-11 uur 
o 24 mei: 9-11 uur 
o 7 juni: 9-11 uur 

− Gewenste timing: 
o Scopingnota: asap 
o Plenaire vergadering voor zomerreces 2023 
o Voorlopige vaststelling voor of net na zomerreces 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 

 
Overzicht afspraken:  

− Hasselt 
o Iemand gemandateerd afvaardigen op overleg Woutershof 2 mei. 

− ANB 
o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Aangekochte grond in CH-gebied palend aan GRUP Vallei van de Herk: wat is timing 

voor beheerplan? 
o Overleg Kermt dorpsraad (+ Wim). 

− ANB/L&V: opvolging aankopen en ruilgronden 
o Datum voor werkgroep aankoop en ruilgronden 
o op KT overleg met eigenaars en sommige landbouwers. 
o Limburg.net (Bos+) uitnodigen 

− DOMG 
o Sharepoint maken om GIS-file verwerving te delen met planteam 

 
  



 

 

 
 Procesnota   63 van 85 

 

 

VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 3 mei 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Philip Pelleman, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en 
bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: 
Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof, Team Omgevingseffecten: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 3 mei 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Terugkoppeling overlegmomenten 
− Eerste voorstel ontwerp MER 
− Communicatie en timing 

 

Verslag:  
Bespreking openstaande vragen 

− Zie ook punt 3: nieuwe en nog openstaande vragen 
− ANB 

o Aangekochte grond in CH-gebied palend aan GRUP Vallei van de Herk: intern is 
doorgegeven dat hier aandacht nodig is voor graslandsoorten met een bosrand. 
Hiervoor zal een beheerplan gemaakt worden, maar niet op korte termijn. 
Woutershof moet zelf een beheerplan maken, ANB kan hierbij helpen. 

 
Terugkoppeling overlegmomenten 

− Zie PPT en mail 
− CBS Hasselt 20/04/2023 
− Delegatie landbouwers 20/04/2023 

o Gentlemen’s agreement maken met organisaties als Bos+ en Limburg.net. 
o Vermijden dat landbouwgrond in GRUP door derden bebost wordt:  

 Opnemen in de toelichtingsnota bij het GRUP: grootschalige bebossing, 
verpaarding… niet wenselijk.  

 Daarnaast is dit een taakstelling voor het stadbestuur Hasselt via de 
vergunningen. 

o Vraag van de landbouwers om mee te werken aan natuurbeheer:  
 Bij de start van het proces gaf Hasselt aan een overeenkomst te sluiten met 

RLHV. Geert checkt dit. 
 Beslissing over flankerend beleid koppelen aan het GRUP. Bart checkt 

voorbeelden. 
 Gebiedsgericht project Herkenrode of Landinrichtingsproject VLM 

opstarten? 
− Woutershof 2/05/2023 

o ANB bezorgt een overzicht van de subsidiemogelijkheden in natuurgebied en voor 
bebossing. 
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o Al dan niet behoud van het vastgesteld erfgoed is beslissing van stad Hasselt. Hasselt 
vraagt dit niet. Mogelijk vraagt de eigenaar wel behoud van het erfgoed. 

o Ruil van gronden is voor het planteam geen optie. Het GRUP biedt voldoende 
kansen door de regularisatie. 

o DOMG checkt mogelijkheden in dagrecreatie. 
o Planteam voert een gesprek met Woutershof en de eigenaar. 

− Gemeente Nieuwerkerken 2/05/2023 
o Reconstructie vierkantshoeve Grotestraat 209 (N vleugel is nog niet in gebruik). 

Planteam zoekt beste werkwijze uit om enkel reconstructie toe te laten zonder 
uitbreidingen. 
 Philip checkt de erfgoedwaarde en checkt of het zinvol is hiervan een 

erfgoedlandschap te maken. 
 Philip en DOMG checken of de reconstructie kan via aanduiding als 

‘vlakvormig erfgoedelement’. 
 Nog te bespreken: CH voor volledige GRUP: 20% uitbreiding verlagen naar 

10%?  
 DOMG en OE voeren gesprek met de eigenaar. 

o Vervuilde percelen na ontginning zijn gekend bij OVAM. Dit wordt ook meegenomen 
in het MER. 

o Ontsluiting Wijerbos liefst via Lambrechtsplein: aandachtspunt voor ANB. 
 
Ontwerp MER 

− Aanbeveling bij natuurinrichting rekening te houden met historische context erfgoed: 
natuurontwikkeling ligt in dit GRUP niet in de omgeving van CH-gebied. Dit hoeft niet in 
het GRUP. In de praktijk wordt op het terrein een oplossing gezocht. 

− Discipline mens-ruimte: nieuwe aanpak voor landbouweffecten wordt uitgewerkt in 
samenspraak met team MER. 

 
Communicatie en timing 

− Overleg Herk-de-Stad CBS 15/05/2023, 15u30. 
− Overleg natuurverenigingen nav brief Limburgse Milieukoepel, voorstel 24/05/2023, VAC. 
− Overleg dorpsraad Kermt, datum vast te leggen. Bart en Wim. 
− Overleg eigenaar Woutershof, datum vast te leggen. 
− Overleg eigenaar vierkantshoeve Wijer, datum vast te legen. 
− Volgende planteam 24/05/2023, hele dag reserveren, VAC Hasselt. 
− Communicatie naar en overleg met de landbouwers met het grootste areaal in het GRUP. 

o Later te bekijken: individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor het plan 
nog is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe situatie/of Teams). 

− Gewenste timing: 
o Scopingnota: asap 
o 12/05/2023: Voorontwerp GRUP: alle documenten naar planteam 
o 22/05/2023: Reacties aan Maaike en Wim (geen standpunt van CBS Hasselt op 

deze termijn) 
o Plenaire vergadering voor zomerreces 2023 
o Voorlopige vaststelling voor of net na zomerreces 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 
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Overzicht afspraken:  
− Hasselt 

o Bij de start van het proces gaf Hasselt aan een overeenkomst te sluiten met RLHV. 
Geert checkt dit. 

− ANB 
o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Overleg Kermt dorpsraad vastleggen (+ Wim). 
o Beslissing over flankerend beleid koppelen aan het GRUP: voorbeelden zoeken. 
o Woutershof: overzicht van de subsidiemogelijkheden in natuurgebied en voor 

bebossing. 
− ANB/L&V: opvolging aankopen en ruilgronden 

o Datum voor werkgroep aankoop en ruilgronden. 
o op KT overleg met eigenaars en sommige landbouwers. 
o Limburg.net (Bos+) uitnodigen. 

− DOMG 
o Sharepoint maken om GIS-file verwerving te delen met planteam. 
o Overleg Woutershof, vierkantshoeve Wijer en natuurverenigingen vastleggen. 
o Mogelijkheden in dagrecreatie checken 
o Checken of reconstructie van de vierkantshoeve kan via aanduiding als ‘vlakvormig 

erfgoedelement’. 
− OE 

o Erfgoedwaarde vierkantshoeve en kasteel Wijer checken + of het zinvol is hiervan 
een erfgoedlandschap te maken. 

o Checken of de reconstructie kan via aanduiding als ‘vlakvormig erfgoedelement’. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 24 mei 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Philip Pelleman, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en 
bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: 
Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof, Team Omgevingseffecten: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 24 mei 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Terugkoppeling overleg Herk-de-Stad 
− Opmaak voorontwerp GRUP en MER 
− Communicatie en timing 

 

Verslag:  
Bespreking openstaande vragen 

− Zie punt 3: nieuwe en nog openstaande vragen 
 
Terugkoppeling overlegmomenten 

− Zie PPT 
− CBS Herk-de-Stad 15/05/2023: het GRUP behoudt het landbouwgebied in Herk-de-Stad. De 

schepen van landbouw wees wel op andere open ruimte RUP's in de omgeving, bebossing 
door ANB… waardoor de druk op landbouw toeneemt. 

 
Documenten voorontwerp GRUP 

In de documenten is aangegeven welke input van iedereen verwacht wordt, zie ook PPT. Iedereen 
vult aan tegen maandag 5 juni 12 uur. 
− Uitbreidingsmogelijkheden in CH: P-Agnas onderzoekt of het zinvol is de 

uitbreidingsmogelijkheden in het typevoorschrift te beperken tot 5%.  
o Voor de stad Hasselt moeten er in CH binnen het regionaalstedelijk gebied voldoende 

ontwikkelingskansen zijn. 
− Stad Hasselt werd gecontacteerd door de betrokken landbouwers.  

o In de toelichtingsnota wordt best aangegeven dat toeristische-recreatief 
medegebruik in agrarisch gebied mogelijk is. 

o Maaike werkte een voorstel uit om de cijfers te duiden. Dit wordt aangevuld met de 
cijfers van het gewestplan. 

− Impact van bijkomend VEN: vraag is hoe AVES dit beoordeelt en hoe de raad van 
vergunningsbetwistingen hiermee omgaat. 

− Woutershof: nieuw voorstel is V/T van 0,65. Maaike vraagt extra info op: 
o Bestaande gebouwen, vergunde gebouwen, gewenste toestand. Ook oppervlakte van 

wat verdwijnt. 
− Overgangsbepaling nulbemesting: oplijsting maken van kadastrale percelen waarvoor dit 

nodig is. 
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− Voor de bebouwbare percelen die omgevormd worden naar natuurgebied wordt best een 
onteigeningsplan gemaakt. (ondertussen misschien niet meer nodig gezien goedkeuring 
instrumentendecreet) 

o Stad Hasselt vraagt de eigenaars te verwittigen voor de start van het openbaar 
onderzoek. 

− In de Moervaartvallei is een raamovereenkomst gemaakt tussen ANB, VLM en de haven om 
het flankerend beleid vorm te geven. Te bespreken op een volgend planteam. 

 
Communicatie en timing 

− Overleg dorpsraad Kermt, datum vast te leggen. Bart en Wim. 
− Overleg eigenaar Woutershof, datum vast te leggen. 
− Volgende planteam 7/06/2023. 
− Communicatie naar en overleg met de landbouwers met het grootste areaal in het GRUP. 

o Later te bekijken: individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor het 
plan nog is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe situatie/of Teams). 

− Gewenste timing: 
o Scopingnota: asap 
o Plenaire vergadering  en voorlopige vaststelling na zomerreces 2023 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 

 

Overzicht afspraken:  
− Iedereen: documenten aanvullen tegen maandag 5 juni 12 uur, zie ook PPT. 
− Hasselt :Bij de start van het proces gaf Hasselt aan een overeenkomst te sluiten met RLHV. 

Geert checkt dit. 
− ANB 

o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Overleg Kermt dorpsraad vastleggen (+ Wim). 
o Woutershof: overzicht van de subsidiemogelijkheden in natuurgebied en voor 

bebossing. 
o Navraag mogelijkheid om samen met goedkeuring RUP ook beslissing over flankerend 

beleid (financiële middelen) te nemen. 
o Aankoop grond ifv natuurverbinding Laarbeek? 

− DOMG/ANB/L&V: opvolging aankopen en ruilgronden 
o Datum vastleggen voor overleg grondbeleid + overleg met eigenaars (Wim). 
o Limburg.net (Bos+) uitnodigen. 

− DOMG 
o Activering VLM (loopt intern). 
o Sharepoint maken om GIS-file verwerving te delen met planteam. 
o Navraag mogelijkheid om samen met goedkeuring RUP ook beslissing over flankerend 

beleid (financiële middelen) te nemen. 
o Info Woutershof opvragen. 

− L&V 
o Oplijsting maken van kadastrale percelen waarvoor overgangsbepaling nulbemesting 

nodig is. 
o Input om referentiesituatie correct in beeld te brengen. 

− OE 
o Erfgoedwaarde vierkantshoeve en kasteel Wijer checken + of het zinvol is hiervan een 

erfgoedlandschap te maken. 
o Checken of de reconstructie kan via aanduiding als 'vlakvormig erfgoedelement'.  
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 7 juni 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend Erfgoed: Philip Pelleman, 
Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad 
Hasselt: Ariane Koninckx en Geert Vande Kerkhof, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: 
Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Team Omgevingseffecten: Melanie 
Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 7 juni 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Opmaak voorontwerp GRUP en MER 
− Toelichting Collegebeslissing Hasselt 
− Communicatie en timing 

 

Verslag:  
Bespreking openstaande vragen 

− Zie ook punt 3: overzicht van nieuwe en nog openstaande vragen 
− Navraag mogelijkheid om samen met goedkeuring GRUP ook beslissing over flankerend 

beleid (financiële middelen) te nemen: 
o DOMG: samen met de voorlopige of definitieve vaststelling kan een beslissing 

genomen worden voor een land- of natuurinrichtingsproject. 
o ANB heeft voorbeelden overgemaakt. 

− Stad Hasselt heeft een overeenkomst met RLHV. Herkenrodebossen valt hieronder. Er 
moet (voor de gebiedsgerichte werking in uitvoering van de doelstelling van het GRUP) 
geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.  

− Voor CH worden de typevoorschriften overgenomen. Deze worden momenteel 
aangepast binnen P-AGNAS. Er zal geen % meer vermeld worden. Uitbreiding en 
verbouwing blijft mogelijk indien het erfgoed gevrijwaard wordt. De 
vergunningverlenende overheid beslist over de mogelijkheden. 

 
Opmaak voorontwerp GRUP en MER 

− Zie PPT 
− Toelichtingsnota 

o ANB bezorgt nog motivatie aanduiding VEN/IVON. 
o L&V bezorgt nog laatste versie LIS en oplijsting percelen waarvoor 

overgangsmaatregelen voor nulbemesting nodig zijn. 
o DOMG verduidelijkt en motiveert bestemmingswijzigingen met impact op percelen in 

effectief landbouwgebruik. 
− Plan-MER 

o Het onderzoek naar de impact van VEN-aanduiding kan opgenomen worden in de 
scopingnota cfr de formulering voor Beneden-Nete en Mondingsgebied Grote Nete. 

o L&V bezorgt input om de referentiesituatie correct in beeld te brengen. 
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o Tractebel bezorgt de synthese van de effectbespreking per discipline en het overzicht 
van de milderende maatregelen. 

− Voorontwerp GRUP 
o Woutershof bezorgde een figuur met de af te breken gebouwen en een tabel met de 

oppervlaktes en stelt een V/T voor van 0,65. DOMG verwerkt deze info en past de 
bebouwbare zone licht aan. 

o Wijerbos: plancontour wordt hier iets ruimer dan in de startnota. Dit kan o.b.v. een 
inspraakreactie. 

o Voor de bebouwbare percelen die omgevormd worden naar natuurgebied wordt 
voorgesteld om een onteigeningsplan op te maken.  

 
Collegebeslissing Hasselt 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Hasselt gaat principieel akkoord met de 
planopties met enkele vragen/bedenkingen. De belangrijkste: 
− Vraag om voor de bebouwbare percelen die omgevormd worden naar natuurgebied een 

onteigeningsplan te maken, de eigenaars tijdig te verwittigen en te streven naar een billijke 
vergoeding. 

− Stad Hasselt werd gecontacteerd door de betrokken landbouwers en vraagt de restrictieve 
effecten op landbouw niet te onderschatten. In de toelichtingsnota wordt best aangegeven 
dat toeristisch-recreatief medegebruik in agrarisch gebied mogelijk is. 

− Sommige tuinzones liggen nog in BAG.  
o Bij de opmaak van het GRUP zijn we er steeds van uitgegaan dat we niet strenger zijn 

dan de codex en geen extra zonevreemdheid creëren. 
o Wim en Ariane bekijken dit bilateraal en koppelen nadien terug naar het planteam. 
o Er wordt nagekeken (of en) welke afwijkingsmogelijkheden er zijn voor het oprichten 

van bijgebouwen (bv. tuinhuisjes) in natuurverwevingsgebied. 
 
Communicatie en timing 

− Overleg dorpsraad Kermt, Bart legt datum vast (voor openbaar onderzoek). Bart en Wim. 
− Overleg eigenaars (oa Woutershof), DOMG legt datum vast. 
− Overleg grondbeleid. DOMG legt datum vast. 
− Volgende planteam 27/06/2023 van 13-14 uur. 
− Communicatie naar en overleg met de landbouwers met het grootste areaal in het GRUP. 

o Later te bekijken: individuele terugkoppeling met landbouwers waarvoor het plan nog 
is aangepast (mail + printscreen oude en nieuwe situatie/of Teams). 

− Timing: 
o Iedereen vult documenten aan cfr bespreking tegen vrijdag 16 juni. DOMG verwerkt. 
o Scopingnota: asap 
o Plenaire vergadering en voorlopige vaststelling na zomerreces 2023 
o Openbaar onderzoek najaar 2023. 

 
Overzicht afspraken:  

− Iedereen: documenten aanvullen cfr bespreking tegen vrijdag 16 juni. 
− Hasselt 

o Info over eigendomssituatie grond ifv natuurverbinding Laarbeek doorgeven. 
− ANB 

o Validatie laag bestaand bos: bevestigen via mail. 
o Shapefile overzicht grondbeleid aan Wim. 
o Motivatie aanduiding VEN/IVON. 



 

 

 
 Procesnota   70 van 85 

 

 

o Woutershof: overzicht van de subsidiemogelijkheden in natuurgebied en voor 
bebossing. 

o Overleg Kermt dorpsraad vastleggen, voor het openbaar onderzoek (+ Wim). 
o Aankoop grond ifv natuurverbinding Laarbeek? 

− DOMG 
o Datum vastleggen voor overleg grondbeleid. 
o Datum voor overleg met eigenaars. 
o Activering VLM (loopt intern). 
o Sharepoint maken om GIS-file verwerving te delen met planteam. 
o Verduidelijken en motiveren bestemmingswijzigingen met impact op percelen in 

effectief landbouwgebruik. 
o Woutershof: info verwerken en bebouwbare zone licht aanpassen. 
o In de toelichtingsnota aangeven dat toeristisch-recreatief medegebruik in agrarisch 

gebied mogelijk is. 
o Tuinen in BAG: bekijken met Ariane. 
o Onteigeningsplan maken voor bebouwbare percelen die omgevormd worden naar 

natuurgebied. 
o Nakijken of en welke afwijkingsmogelijkheden er zijn voor het oprichten van 

bijgebouwen (bv. tuinhuisjes) in natuurverwevingsgebied. 
− L&V 

o Laatste versie LIS en oplijsting kadastrale percelen voor overgangsbepaling 
nulbemesting. 

o Input om referentiesituatie correct in beeld te brengen. 
− Tractebel 

o Scopingnota aanvullen met onderzoek naar de impact van VEN-aanduiding + 
aanpassen kaartjes. 

o Aanpassen/aanvullen ontwerp-MER. 
o Synthese van de effectbespreking per discipline en het overzicht van de milderende 

maatregelen. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 6 september 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Philip Pelleman, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en 
bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: 
Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof, Team Omgevingseffecten: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 6 september 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Motivering bestemmingswijzigingen met impact op landbouw 
− Openstaande vragen voor het GRUP 
− Aanpassing documenten 
− Overige openstaande vragen 
− Communicatie en timing 

 

Verslag:  
Motivering bestemmingswijzigingen met impact op landbouw 

− De inhoud uit het voorbereidend document wordt verwerkt in de toelichtingsnota bij het plan-
MER. Het plan-team kan zich vinden in de gehanteerde methodologie. 

− We gaan bij berekening impact uit van het volledige aantal ha en geven aan wat intussen al 
proactief verworven/geruild is. Het reeds gevoerde flankerend landbouwbeleid wordt extra 
belicht. 

 
Openstaande vragen voor het GRUP 

− Iedereen bezorgt de nodige input cfr de bespreking tegen 13/09/2023. 
− ANB 

o Alle ruiloperaties doorgeven 
o Motivatie aanduiding VEN 
o Ontwikkeling bosranden focus binnen natuurbeheersplan: tekst aanleveren 
o ANB verduidelijkt de ambities m.b.t. de opmaak van een natuurbeheerplan 

(ingepland voor 2025): tekst op te nemen in de toelichtingsnota 
− OE: geen vragen meer, de vermelding van erfgoedlandschap is correct. 
− L&V 

o Laatste versie LIS: we werken verder met het bestaande LIS (versie 2022). LIS 
aanleveren voor gebieden die groene bestemming krijgen, met manuele clip 
aankoop ANB Kumpen. 

o Oplijsting percelen waarvoor overgangsmaatregelen tot 2035 nodig zijn voor de 
nulbemesting (binnen VEN). 

 
Aanpassing documenten 

Het planteam ontvangt de aangepaste documenten op 15/09/2023. 
− Plan-MER: L&V: checkt welke bedrijfszetels in de buffer rond het VEN liggen. 
− Scopingnota: Woutershof en VEN wordt aangepast. Nieuwe versie op 15/09/2023. 
− Grafisch plan: beperkte contouraanpassing bij het Woutershof. 
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− Voorschriften: overgangsbepalingen voor landbouwgebruikspercelen in VEN. 
− Voor de 5 percelen natuurgebied in de vallei van de Herk zal gewerkt worden via de 

planschaderegeling. Voor ANB is onteigening hier wellicht geen prioriteit. Het bedrag bij 
onteigening en planschade zal vergelijkbaar zijn indien de nieuwe planschaderegeling van 
kracht wordt. De eigenaars worden tijdig geïnformeerd. 

 
Overige openstaande vragen 

− Er wordt een datum vastgelegd voor de werkgroep grondbeleid om de prioriteiten voor 
aankoop vast te leggen. Dep OMG heeft op 4/10/2023 een gesprek met de VLM. 

− Natuurverbinding Laarbeek: aankoop is geen prioriteit voor de stad Hasselt. Het ligt 
buiten de perimeter van het GRUP. Het is belangrijk dat het niet bebouwd wordt. ANB 
kijkt na om een schatting te maken en een bod te doen. 

 
Communicatie en timing 

− Dep OMG koppelt de aanpassingen terug naar Woutershof. Een gesprek met de eigenaar 
is zinvoller op een later tijdstip ifv activering van het landschapsherstel. 

− Volgende planteams: 
o 22/09/2023 van 9.30-11.30 uur: finaliseren voorontwerp GRUP. 
o 13/10/2023 van 9.30-11.30 uur. 

− Plenaire vergadering midden/eind november. 
− Voorlopige vaststelling door de Vlaamse regering december 2023.  

o Samen met de goedkeuring van het GRUP zal een beslissing over het flankerend 
beleid voorgesteld worden met een opdracht voor VLM. 

o De eigenaars van de 5 percelen natuurgebied in de vallei van de Herk worden 
geïnformeerd. 

 
Overzicht afspraken:  

− Het planteam ontvangt de aangepaste documenten op 15/09/2023. 
− Iedereen bezorgt input cfr bespreking tegen woensdag 13/09/2023. 
− DOMG 

o Datum prikken voor werkgroep grondbeleid 
o Gesprek met VLM op 4/10/2023 
o Aanpassingen terugkoppelen naar Woutershof 

− ANB 
o Alle ruiloperaties doorgeven 
o Motivatie aanduiding VEN 
o Ontwikkeling bosranden: tekst aanleveren 
o Ambities m.b.t. natuurbeheerplan (timing, inhoud): tekst aanleveren 
o Natuurverbinding Laarbeek: schatting maken en bod doen 

− L&V 
o Laatste versie LIS: bestaande LIS hanteren, aanleveren binnen groene bestemmingen 

maar zonder de gronden aankoop ANB (Kumpen) 
o Oplijsting percelen waarvoor overgangsmaatregelen nodig zijn voor de nulbemesting 
o Checken welke bedrijfszetels in de buffer rond het VEN liggen. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 22 september 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Philip Pelleman, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en 
bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: 
Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof, Team Omgevingseffecten: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 22 september 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Voorontwerp GRUP: vragen/stemmen 
− Vervolgtraject voorontwerp GRUP en parallelle trajecten 
− Communicatie 

 

Verslag:  
Openstaande vragen voor het GRUP 

− DOMG 
o Datum werkgroep grondbeleid: zie verder. 
o Gesprek met VLM vindt plaats op 9/10/2023. Vragen: 

 Inzet van middelen/landinrichtingsproject voor de realisatie? 
 Kan budget VLM ook gebruikt worden voor voorkooprecht ANB? 
 Hoe het gesprek met de grootgrondbezitters aangaan? 

o Aanpassingen Woutershof terugkoppelen: zie verder. 
− ANB 

o Alle ruiloperaties doorgeven. 
o Natuurverbinding Laarbeek: vraag om schatting te maken en bod te doen is intern 

doorgegeven. 
− L&V 

o Laatste versie LIS: we werken verder met het bestaande LIS (versie 2022). LIS 
aanleveren voor gebieden die groene bestemming krijgen, met manuele clip aankoop 
ANB Kumpen. 

o Oplijsting percelen waarvoor overgangsmaatregelen tot 2035 nodig zijn voor de 
nulbemesting (binnen VEN). Het gaat om de percelen in landbouwgebruik in 
bijkomend VEN. 

o Check welke bedrijfszetels in de buffer rond het VEN liggen is gebeurd (2 
bedrijfszetels). 

 
Voorontwerp GRUP: vragen/stemmen 

Het planteam ontving de aangepaste documenten op 15/09/2023. 
− Team Omgevingseffecten vraagt aanpassingen aan de toelichtingsnota: 

o Goedkeuringsparagraaf toegevoegd. 
o LIS: voetnoot toevoegen dat dit is gebaseerd op de oude contour voor Wijerbos. 
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− Team Omgevingseffecten vraagt aanpassing aan het plan-MER: verduidelijkingen 
vergunningstoestand Woutershof + aanvullingen rond geluid-/lichthinder + 
verkeersbewegingen/verharding.  

o Tractebel vult aan (begin week 25/9). 
− Het planteam gaat akkoord dat de documenten worden overgemaakt aan het kabinet Demir 

ter voorbereiding van de plenaire vergadering, met volgende opmerkingen en een voorlopige 
onthouding: 

o Stad Hasselt: 
 Voor Woutershof werken met B/T ipv V/T + vraag om plan en voorschriften 

naar Woutershof terug te koppelen. 
 De eigenaars van de 5 percelen in de vallei van de Herk die herbestemd 

worden naar natuurgebied tijdig informeren en billijk vergoeden. 
o L&V onthoudt zich voorlopig, moet de documenten nog doornemen.  
o DOMG checkt voor de percelen waar overgangsmaatregelen voor de nulbemesting 

nodig zijn of het GRUP meteen de bestemming kan wijzigen en de overdruk VEN pas 
vanaf 2035 kan laten ingaan. 

o De opdracht voor VLM op te nemen in de beslissing van de Vlaamse Regering wordt 
aangevuld met maatgerichte beheerovereenkomsten door de VLM. 

o Voor Woutershof wordt de schets integraal overgenomen in de toelichtingsnota. 
 
Vervolgtraject voorontwerp GRUP en parallelle trajecten 

− De documenten worden naar het kabinet Demir gestuurd eind week 25/9/2023. 
− Overleg kabinet Demir 3/10/2023. 
− Planteam 13/10/2023, 9-11 u: bespreking eventuele opmerkingen kabinet. 
− Werkgroep grondbeleid 13/10/2023, 11-12 u.  

o Voorstel prioritering zie slides. Aan te vullen met impact op 
landbouwbedrijfsvoering (zwaarst getroffen landbouwers). 

o Realistische inschatting maken van nodige budget voor realisatie. 
o Ook gesprek met grootgrondbezitters aangaan (zie hoger). 

− Indien nodig 2e overleg kabinet Demir 17/10/2023. 
− Planteam 23/10/2023, 9.30-11.30 u. 
− Plenaire vergadering 10/11/2023, allicht fysiek overleg. 
− Voorlopige vaststelling december 2023. 

 
Communicatie 

− Om te bepalen wanneer we naar wie communiceren (na de plenaire vergadering of na de 
voorlopige vaststelling), checkt DOMG wat publiek gemaakt wordt na de plenaire. In elk geval 
worden de documenten dan verstuurd voor advies. 

− DOMG koppelt voor de plenaire vergadering terug naar het Woutershof. DOMG laat de 
realisatieovereenkomst voorgesteld door Woutershof juridisch checken en werkt toe naar een 
overeenkomst voor de voorlopige vaststelling. Met de eigenaar zal overlegd worden in de 
aanloop naar het openbaar onderzoek. 

− Bart nodigt Bos+ uit op een werkgroep grondbeleid. Doel is te komen tot een gentlemen's 
agreement: enkel aankopen cfr GRUP-bestemmingen. 

− Voor landbouwers wiens percelen wijzigen naar natuur of bos organiseren we een fysiek 
overleg na de voorlopige vaststelling (maar voor aanvang openbaar onderzoek),  Belangrijk is 
dat we naast de inhoud van het GRUP en de verdere procedure, kunnen ingaan op het 
flankerend beleid. We geven ook toelichting bij de reguliere mogelijkheden bij VLM, RLHV, 
bosgroep, ANB en L&V.  
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− Dorpsraden Kermt en Stevoort nemen we op in de communicatie in de aanloop naar het 
openbaar onderzoek. De vraag van Kermt was vooral naar ANB gericht over het beheerplan. 

− De eigenaars van de 5 percelen in de vallei van de Herk worden tijdig via een brief 
geïnformeerd zodat zij uit eerste hand geïnformeerd worden. 

 
 
Overzicht afspraken:  

− Iedereen bezorgt asap de gevraagde input cfr bespreking. 
− DOMG 

o Toelichtingsnota aanpassen cfr vraag Team omgevingseffecten en bespreking 
planteam 

o Gesprek met VLM op 9/10/2023 
o Realisatieovereenkomst Woutershof juridisch laten checken en aanpassingen 

terugkoppelen naar Woutershof 
o Checken wat publiek gemaakt wordt na de plenaire vergadering 

− ANB 
o Alle ruiloperaties doorgeven 
o Bos+ uitnodigen op werkgroep grondbeleid 

− L&V 
o Alle documenten doornemen en opmerkingen overmaken 
o Laatste versie LIS: bestaande LIS hanteren, aanleveren binnen groene bestemmingen 

maar zonder de gronden aankoop ANB (Kumpen) 
o Nazicht percelen waarvoor overgangsmaatregelen nodig zijn voor de nulbemesting 

− Tractebel 
o Plan-MER aanpassen cfr opmerkingen Team Omgevingseffecten. Documenten aan te 

leveren tegen 27/9. 
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VERSLAG  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Datum: 13 oktober 2023 
Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Wim Vanhoof, Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Philip Pelleman, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en 
bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: 
Goedele Schuerman 
Verontschuldigd: Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof, Team Omgevingseffecten: Melanie Franck 
Verslaggever: Goedele Schuerman 
Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 13 oktober 2023 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Openstaande vragen 
− Voorontwerp GRUP 
− Parallelle trajecten 
− Communicatie en timing 

 

Verslag:  
Openstaande vragen 

− DOMG 
o Realisatieovereenkomst juridisch laten checken. 

− ANB 
o Alle ruiloperaties doorgeven. 
o Bos+ uitnodigen op werkgroep grondbeleid. 

− L&V 
o Alle documenten doornemen en opmerkingen overmaken. 
o Laatste versie LIS: we werken verder met het bestaande LIS (versie 2022). LIS 

aanleveren voor gebieden die groene bestemming krijgen, met manuele clip aankoop 
ANB Kumpen. 

o Nazicht lijst percelen waarvoor overgangsmaatregelen tot 2035 nodig zijn voor de 
nulbemesting (binnen VEN). Het gaat om de percelen in landbouwgebruik in 
bijkomend VEN. 

 
Voorontwerp GRUP 

− Het kabinet Demir heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen m.b.t. het GRUP en heeft 
zijn akkoord gegeven voor de organisatie van de plenaire vergadering. Op 18/10/2023 wordt 
de adviesvraag verstuurd.  

o Het is belangrijk dat de planteamleden intern goed afstemmen met wie het GRUP 
adviseert. 

− Alle op het planteam besproken opmerkingen zijn aangepast. Daarnaast zijn de 
stedenbouwkundige voorschriften aangepast voor het agrarisch gebied en bijgestuurd voor 
wat betreft de overdruk natuurverweving. De overdruk behoort tot de categorie 'overig 
groen', maar de bewuste percelen blijven in de ruimteboekhouding onder agrarisch gebied 
staan.  

o Landbouw & Visserij bekijkt dit intern. 
 
Parallelle trajecten 
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− Overleg DOMG met VLM op 9/10/2023: de algemene grondenbank bebossing kan ingezet 
worden, VLM heeft geen ervaring met uitruilen van pachters, bij grootgrondbezitters 
zouden zij eerder focussen op verbreding van het areaal ipv op ruil. 

o DOMG nodigt Zeger Jespers, coördinator van de grondenbank bebossing, uit op 
de volgende werkgroep grondbeleid. 

o Het planteam denkt in eerste instantie aan gentleman's agreements met de 
betrokken grootgrondbezitters. 

− Werkgroep grondbeleid  
o 13/10/2023, 11-12 u: prioritering en terugkoppeling gesprek VLM. 
o Nieuwe datum prikken in november/december. 

 
Communicatie en timing 

− Plenaire vergadering 10/11/2023, 13.30-15.30 u, VAC Hasselt, zaal Ottenbourg.  
o Wim checkt of dit hybride kan. 
o Op 18/10/2023 wordt de adviesvraag verstuurd. Vanaf dan zijn de documenten 

raadpleegbaar via DSI.  
− Planteam 20/11/2023, 10-12 uur. Voorlopig gaan we uit van een digitaal overleg. 
− 7/12/2023: overleg met Woutershof, 10-12 u (Philip en Eveline hoeven niet aanwezig te zijn, 

wel stand by). 
o Bij de uitnodiging geven we aan dat de documenten online staan. 
o Inhoud: realisatieovereenkomst en instappen in natuurbeheerplan. 
o ANB brengt de verantwoordelijke voor het beheerplan mee. 

− 7/12/2023: overleg met meest getroffen landbouwers, 14-16 u. (Philip en Eveline hoeven niet 
aanwezig te zijn, wel stand by). 

o Bij de uitnodiging geven we aan dat de documenten online staan. 
o Inhoud: inhoud GRUP en flankerend beleid. 

− Voorlopige vaststelling december 2023. 
− Na de voorlopige vaststelling communiceren we naar de eigenaars van de 5 percelen in de 

vallei van de Herk. We gaan uit van een individueel overleg. Inhoud: betekenis en gevolgen 
van GRUP voor hun perceel + planschaderegeling. 

− Tijdens het openbaar onderzoek organiseren we een informatiemarkt. De grotere groep 
landbouwers wiens percelen wijzigen naar natuur of bos geven we extra toelichting net voor 
de opening van de infomarkt + we voorzien een aparte ruimte waar zij individueel terecht 
kunnen. Dit vraagt wel voldoende bemanning. Belangrijk is dat we naast de inhoud van het 
GRUP en de verdere procedure, kunnen ingaan op het flankerend beleid en de reguliere 
mogelijkheden bij VLM, RLHV, bosgroep, ANB en L&V.  

− Dorpsraden Kermt en Stevoort nemen we op in de communicatie in de aanloop naar het 
openbaar onderzoek. 

 
 
Overzicht afspraken:  

− Iedereen stemt intern af met wie het GRUP adviseert. 
− DOMG 

o Realisatieovereenkomst juridisch laten checken. 
o Jesper Zegers uitnodigen op werkgroep grondbeleid. 
o Nieuwe datum voor werkgroep grondbeleid prikken in november/december. 
o Checken of plenaire vergadering hybride kan. 
o Overleg 7/12 met Woutershof vastleggen. 

− ANB 
o Alle ruiloperaties doorgeven. 
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o Bos+ uitnodigen op werkgroep grondbeleid. 
− L&V 

o Alle documenten doornemen en opmerkingen overmaken. 
o Laatste versie LIS: bestaande LIS hanteren, aanleveren binnen groene bestemmingen 

maar zonder de gronden aankoop ANB (Kumpen). 
o Nazicht percelen waarvoor overgangsmaatregelen nodig zijn voor de nulbemesting. 
o Update lijst meest getroffen landbouwers. 
o Overleg 7/12 met meest getroffen landbouwers vastleggen. 

− DenS 
o Communicatie na plenaire vergadering voorbereiden. 
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VERSLAG  
Webinars Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  
‘Herkenrodebossen en Wijerbos’ 
14-18-21 oktober 2021 
  
INHOUD 

1. Webinar GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos: concept 
2. Aantal deelnemers per webinar 
3. Informatieve vragen via de chat 
4. Persartikels 

BIJLAGEN 
- Persbericht Departement Omgeving 
- Powerpointpresentatie 

 

1.    Webinar Herkenrodebossen en Wijerbos: concept 
De Vlaamse Regering keurde op 3 september 2021 de startnota en procesnota van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herkenrodebossen en Wijerbos’ goed. De raadpleging hierover loopt van 5 
oktober tot en met 3 december 2021.  
  
Bij de start van de publieke raadpleging werden 3 informatiemomenten georganiseerd onder de vorm 
van webinars: 

• Donderdag 14 oktober:  landbouwers 
• Maandag 18 oktober:  middenveldorganisaties 
• Donderdag 21 oktober:  ruime bevolking. 

  
De webinars dienden om direct betrokken actoren en geïnteresseerden te informeren over de 
startnota van het GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos en over de inspraakmogelijkheden tijdens de 
publieke raadpleging. 

- Het webinars waren als volgt opgebouwd: 
o Presentatie 

 Wat is een GRUP en het procesverloop; 
 Startnota: aanleiding, planvoornemen en plandoelstellingen, plan-MER; 
 Publieke raadpleging  

o Vraagstelling via de chat o.l.v. van een moderator 
- Het webinar werd begeleid door 9 leden van het planteam: medewerkers van het 

Departement Omgeving (Vlaamse overheid), het Departement Landbouw en Visserij, 
Agentschap Natuur & Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Stad Hasselt en het 
communicatiebureau DenS Communicatie.  
Zij gaven de toelichting, modereerden de vragenronde en beantwoorden de vragen. 

  
Dit verslag geeft een overzicht van de vragen die tijdens het webinar gesteld werden. Het heeft niet 
tot doel om een letterlijke weergave te zijn van alle gevoerde gesprekken maar wel om de inhoudelijke 
knelpunten en bemerkingen te registreren. Dit verslag moet dan ook samen met de inspraakreacties 
en de verleende adviezen gelezen worden. 
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In het verslag wordt nog geen verwerking van deze ideeën, suggesties en opmerkingen opgenomen. 
Deze verwerking zal gebeuren in de volgende fase, bij de opmaak van scopingnota en de aanvulling 
van de procesnota door het planteam. Het is niet verplicht en vandaag ook niet gebruikelijk dat 
mensen die een opmerking formuleerden een individueel antwoord krijgen van het planteam waarin 
hen wordt meegedeeld op welke manier rekening is gehouden met de ingediende ideeën, 
opmerkingen en suggesties. Het is een gangbare praktijk dat alle adviezen, opmerkingen en bezwaren 
over een bepaald onderwerp samen behandeld worden in de scopingnota. De scopingnota wordt 
gepubliceerd op de website en maakt daarna ook deel uit van het GRUP dat onderworpen wordt aan 
een openbaar onderzoek. 
 

2.    Aantal deelnemers webinar 
Met deze reeks webinars bereikten we in totaal 43 personen die effectief deelnamen. 
Donderdag 14 oktober: landbouwers 

• 33 personen schreven zich in. 
• 21 personen namen effectief deel. 

Maandag 18 oktober: middenveldorganisaties 
• 8 personen van 2 organisaties schreven zich in. 
• 6 personen van 2 organisaties namen effectief deel. 

Donderdag 21 oktober: ruime bevolking. 
• 28 personen schreven zich in. 
• 16 personen namen effectief deel. 

 

3.    Informatieve vragen van de chat 
PLANDOELSTELLINGEN 
Vragen landbouw 

• Hoe wordt de bosdoelstelling bepaald? Worden bestaande bossen in agrarisch gebied 
meegenomen in de afbakening?   

• In de toelichting werd aangegeven om versnippering (van landbouwgebied) te vermijden. Op 
welke manier wordt die gerealiseerd? Nu is het gebied al heel versnipperd. 

• Hoe staat de Vlaamse regering tov landbouw? 

Vragen natuur en milieu 
• Hoe wordt de bosdoelstelling bepaald? Worden bestaande bossen in agrarisch gebied 

meegenomen in de afbakening?   
• Bij bosuitbreiding en de opmaak van RUPS is er altijd discussie over de interpretatie van de 

cijfers. Voor Herkenrodebossen wordt een bosuitbreiding van minstens 135 ha vooropgesteld. 
Gaat het om de effectieve aanplant van bos of over extra groenbestemmen? En telt dan de 
herbestemmen van het bos mee?  

• Voor de 135 ha wordt teruggaan naar de situatie van 2005. Ondertussen is aardig wat bos 
aangeplant door ANB, maar is ook al heel wat bos verdwenen. Wordt dit eveneens in rekening 
gebracht?  

• Een van de doelstellingen is een robuust biodivers landschap. Voor bossen is er een 
kwantatieve aanduiding 135 ha. In bocagelandschap is er een vermenging, bos, natuur en 
landbouw. Is er voor natuur ook een kwantitatieve norm? Gevreesd wordt dat natuur uit de 
boot valt als de nadruk heel sterk op bebossing valt. Veel percelen hebben namelijk een 
andere natuurwaarde dan bos. Als men dit niet vooraf bepaalt, zal natuur in de vergeethoek 
raken. Dan krijg je een eenzijdige bosuitbreiding ten koste van natuur.  
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• In de stadsbosstudie waarnaar ook in de startnota verwezen wordt zat een kwantitatieve 
aanduiding voor natuur. Waarom is die niet in de startnota van het GRUP overgenomen? 

• In de startnota staan waardevolle doelstellingen rond de realisatie van het bocagelandschap, 
bosuitbreidingen, enz. Er is ook een paragraaf opgenomen rond klimaatdoelstellingen. Als de 
ruimtelijke bestemmingen in het GRUP zijn vastgelegd, wat is dan de visie op klimaat, bv. via 
vernatting van graslandschappen e.d. In waarom ontbreekt klimaat in de oplijsting van de 
MER-disciplines. 

• In de toelichting was er spraken of bijkomende afbakening van VEN-IVON met verbindingen 
buiten het  plangebied. Kan binnen dit proces ook IVON buiten het plangebied aangelegd 
worden? 

• Voor IVON gaat het wellicht om natuurverwevingsgebied met overdruk op agrarisch gebied. 
Dit kan alleen via stimulerende maatregelen. In hoeverre kan je dan in de stedenbouwkundige 
voorschriften bepalingen opnemen om tot een goede verweving van natuur en landbouw te 
komen? Kan je voldoende hefbomen inbouwen om iets realiseren? 

Vragen ruime bevolking 
• Geen vragen 

  
HERBESTEMMING 
Vragen landbouw 

• Landbouwgrond zal bos worden. Hoe zal dit verlopen? Zal men de landbouwgrond afnemen 
van de boeren en omvormen tot bos? 

• Uit de uitleg begrijp ik dat niemand kan verplicht worden om een bos aan te planten op zijn 
of haar landbouwgrond. Maar kan u toelichten /verduidelijken voor ieder of al dan niet de 
actueel gebruikte landbouwgronden verplicht kunnen worden veranderd waardoor in de 
praktijk het perceel niet meer kan worden gebruikt voor landbouw. 

• Kunnen landbouwgronden een andere bestemming krijgen zonder het akkoord van de 
landbouwer? 

• Heeft natuur en bos voorkooprecht binnen de afgebakende zone? 
• Er was sprake van zonevreemd. Wat worden straks zonevreemde activiteiten ? 
• Wordt er een compensatie voorzien voor winstderving?  
• Is dat voor bedrijven die niet in de plannen liggen? 

Vragen natuur en milieu 
• Het GRUP wordt vroeg of laat goedgekeurd, ook al groeit nu tegenstand. Hoe wordt je het 

vervolg gerealiseerd? Men moet 135 ha bos inkleuren én een deel ervan realiseren. Dat 
betekent dat je voor deze percelen van eigenaar of huurder / pachter moet veranderen. Na 
het GRUP is er nog veel werk om het geheel in te richten en dan duiken de problemen op. 
Voor het GRUP van 2005 (gebied ten zuiden van Herkenrodebossen) waren er 
herbestemmingen, maar sindsdien is niets meer gebeurd. Herkenrodebossen is een erg 
waardevol gebied en de realisatie van de plandoelstellingen is er dus erg belangrijk. 
 In de communicatie over het GRUP moet zeker meegegeven worden wat daarna gebeurt 
zodat het effectief wordt uitgevoerd. 

• In de startnota staat een biologische waarderingskaart (toestand 2020). Het gaat evenwel niet 
om de toestand 2020, want het onderzoek voor Herkenrodebossen liep in 2004-2006 en dit 
voor de Wijer in 2000. Sommige gegevens zijn dus al meer dan 20 jaar oud. Het is belangrijk 
om bossen en voedselarme gronden te beschermen. Gebeurt er nog een update van de 
biologische waarderingskaart via dit proces zodat duidelijk is waar nu de biologisch 
waardevolle stukken zich bevinden? INBO is alvast bereid tot herkartering binnen Natura 
2000-habitatgebieden.  
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• Voor graslanden in groene GRUP’s deed de VLM vroeger steeds de herkartering zodat daarna 
bemestingsnormen konden opgelegd worden. VLM zit nu blijkbaar niet mee in het planteam. 
Afstemming met hen is zeker wenselijk. 

• De opmaak/update van de biologische waarderingskaart is seizoensgebonden. Het 
terreinwerk gebeurt in het voorjaar en de zomer. Voor de voorjaarsbossen kan dit al vroeg in 
april, voor graslanden eerder in mei in juni. Hiermee moet rekening gehouden worden in de 
timing van het GRUP. 

Vragen ruime bevolking 
• Wat is de impact op de bestaande woonuitbreidingsgebieden in het afgebakende gebied? 
• Wat is de impact op bestaande bouwgronden? 
• Is er al een voorontwerp waar we kunnen zien waar de nieuwe bossen komen etc? 

  
GEVOLGEN VOOR BETROKKEN LANDBOUWBEDRIJVEN 
Vragen landbouw 

• Is er al een inventaris gemaakt van rechtstreeks betrokken bedrijfszetels of aangrenzende 
bedrijven? 

• Wat wordt verstaan onder grondgebonden landbouw? Valt een varkensbedrijf dat eigen 
granen teelt daar ook onder? 

• Niet grondgebonden landbouw wordt dan buiten spel gezet? 
• Wij baten een actief grondgebonden melkveebedrijf uit.  Of is er hier nog toekomst voor ons 

bedrijf? 
• Er kan wel een grote impact zijn voor veeteeltbedrijven in de buurt? 

Vragen ruime bevolking 
• In hoeverre is het nog mogelijk om een perceel landbouwgrond te verkopen of aan te kopen 

in dit gebied? 
STIKSTOFPROBLEMATIEK EN BEMESTING 
Vragen landbouw 

• Zullen er in dit gebied na de wijziging van het gewestplan andere regels gelden op gebied 
van mestbank reglementering? 

• Wordt er met de afbakening van bijkomend VEN-gebied rekening gehouden met de 
stikstofproblematiek en de veebedrijven? 

• Zullen er aan de landbouwbedrijven beperkingen opgelegd worden? 
• Als er een nieuw VEN komt in de buurt van een bestaand bedrijf zal dit dan een beperking 

inhouden voor dit bestaand bedrijf via de milieuwet? (PAS) 
• Wat zal de impact zijn op aangrenzende veebedrijven of intensieve bedrijven? 
• Wat wordt er bedoeld met minimale impact. 
• Impact op huidige bedrijfsgrootte of ook op toekomstige uitbreidingen?  

  
TOEGANKELIJKHEID 
Vragen natuur en milieu 

• Er is sprake van recreatief medegebruik? Kan dit vastgelegd worden in het GRUP? Dit zal niet 
eenvoudig zijn omdat het gebied tamelijk versnipperd is en er servitudes zijn/gelden. 
Sommige bospercelen zijn wel toegankelijk, maar niet bereikbaar. 

Vragen ruime bevolking  



 

 

 
 Procesnota   83 van 85 

 

 

• Wordt de inventarisatie van de trage wegen gebruikt om het gebied ook verder te ontsluiten 
voor fietsers en voetgangers? 

 PROCEDURE 
• Hoe kunnen we reageren op deze startnota als er nog zoveel onduidelijkheid is over de 

impact?  
• In  hoeverre wordt er rekening gehouden met bezwaarschriften op specifieke percelen?  UIt 

de ervaring met het BPA Herkenrodebossen weten we dat dit in het verleden niet is gebeurd. 
• Wat is de verwachte einddatum van dit traject?  
• Is er na afronding van het RUP een garantie dat er geen gronden meer aangekocht worden 

door de overheid voor bos - of natuurrealisatie? 
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Persbericht Departement Omgeving – 4 december 2021 

Publieke raadpleging over startnota GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 
Van 5 oktober tot en met 3 december 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de 
publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
Herkenrodebossen en Wijerbos. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de 
stad Hasselt en de gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. De Vlaamse Regering wil met dit 
plan de open ruimte vrijwaren en bosuitbreiding mogelijk maken. Tot en met 3 december 2021 kan 
iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Op 21 
oktober is er een online infomoment voor alle geïnteresseerden. 
De Vlaamse Regering keurde op 3 september de startnota van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) ‘Herkenrodebossen en Wijerbos’ goed. Een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan wijzigt of herbevestigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde 
toekomstige ontwikkelingen mogelijk. De startnota omschrijft de opzet van het plan en de manier 
waarop het milieuonderzoek gevoerd zal worden. Er is ook een procesnota. Die omschrijft de 
procesaanpak in elke fase van het proces. 
Het voorliggend plan strekt zich uit over delen van het grondgebied van de stad Hasselt en de 
gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. Dit GRUP maakt het vrijwaren en versterken van de 
open ruimte voor natuur, bos en landbouw in het plangebied mogelijk. Bebossing, landbouw, 
landschap, natuur, erfgoed en recreatief medegebruik staan hierbij centraal. 
 
Twee deelgebieden 
Het GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos bestaat uit twee deelgebieden. 
Herkenrodebossen is een openruimtegebied van circa 1650 ha gelegen tussen Hasselt en Herk-De-
Stad, vernoemd naar de abdij van Herkenrode. Vroeger was het een groot aaneengesloten 
boscomplex, maar door verschillende ontwikkelingen doorheen de jaren transformeerde het naar een 
versnipperd landschap. Op dit moment bestaat het uit verschillende bosfragmenten, omgeven door 
grasland en landbouwgebied. Dit GRUP heeft als doel deze boskernen te herstellen en terug met 
elkaar te verbinden. Er wordt gestreefd naar een biodivers boslandschap, met aandacht voor het 
behouden van historisch bocagelandschap en ruimte voor landbouw en recreatie. 
 Hier wordt een bosuitbreiding van minstens 135 ha vooropgesteld, waarbij de sinds 2005 aangeplante 
bossen planologisch verankerd worden. 
Daarnaast wordt er binnen dit GRUP eveneens gekeken naar een gebied van een 50-tal hectare, ‘de 
Wijer’, waar bosuitbreiding gerealiseerd zal worden. Dit deelgebied is beperkter in huidig gebruik, 
functies en eigenaars; het is al grotendeels in handen van de Vlaamse overheid. Aan de hand van 
herbestemmingen via het GRUP wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de verschillende 
functies die een plaats krijgen in dit plangebied. 
 
Vijf plandoelstellingen 
Voor het vrijwaren en de bescherming van de open ruimte staan vijf plandoelstellingen centraal. Die 
variëren naargelang het deelgebied van het GRUP: Herkenrodebossen en Wijerbos. 
Een overkoepelende plandoelstelling voor beide deelgebieden is: 
1.    Creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving zodat de omgeving wint 
aan veerkracht. 
  
Voor het deelgebied Herkenrodebossen worden drie plandoelstellingen nagestreefd: 
2.    Realiseren van een robuust en (bio)divers boslandschap. 
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3.    Ruimte geven aan duurzame (grondgebonden) landbouw met de nodige zekerheid voor de 
toekomst. 
4.    Beschermen van het (historische) bocagelandschap en het aanduiden van erfgoedelementen.  
Voor het deelgebied de Wijer is de plandoelstelling: 
5.    Realiseren van een robuust bosgebied met aandacht voor erfgoed. 
 
Deelnemen aan de publieke raadpleging 
Iedereen kan van 5 oktober tot en met 3 december 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen 
indienen op de startnota. Dat kan als volgt: 

• Digitaal reageren https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen 
• Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten: Hasselt, Herk-de-Stad, 

Nieuwerkerken. 
• Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning 

en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. 
 
Meer info 
Op 21 oktober 2021 kan iedereen deelnemen aan een webinar om 19.00 u. Vooraf inschrijven is nodig 
via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen of telefonisch op 02 553 38 00. 
 Tijdens dit webinar worden het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de 
procedure van de publieke raadpleging toegelicht. Aansluitend kunnen vragen gesteld worden.  
De startnota inkijken, kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen 
De startnota ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Inzage is enkel 
mogelijk op afspraak.  
Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, 
omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00. 
 
Vervolgtraject 
Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse 
administratie. 
 De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die 
onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het 
voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over 
het ontwerp-GRUP. 
 
Persinfo 
Brigitte Borgmans 
 Woordvoerder Departement Omgeving 
 M 0473 73 28 30 
 brigitte.borgmans@vlaanderen.be 
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