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Procesnota 
Dit document is procesnota 2 bij de scopingnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) 'Herkenrodebossen en Wijerbos. 

 

De procesnota beschrijft de aanpak van het proces in elke fase. Het is een informatief document, dat 
bij elke fase in het planningsproces geactualiseerd wordt. 

 

In deze procesnota versie 2, opgemaakt bij de scopingnota, vindt u een overzicht van het proces en 
overleg in de reeds doorlopen fases. Daarnaast staat ook in deze procesnota welke volgende stappen 
voorzien zijn. Per fase van het proces wordt aangegeven wat de doelstelling van de fase is, welke 
onderzoeken en overlegmomenten erin zullen worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat 
het gewenste resultaat is en welke inspraak- en participatiemomenten u mag verwachten.  

 

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en de procesaanpak terug te vinden. Voor alle 
inhoudelijke informatie over het GRUP verwijzen we naar de scopingnota die in deze fase samen met 
de procesnota raadpleegbaar is.  

Met deze tweede procesnota en de bijhorende scopingnota start de Vlaamse overheid de 
onderzoeksfase voor de concrete uitwerking van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

Contact en info:  

Departement Omgeving 

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen 

Email: omgevingsplanning@vlaanderen.be 

Telefoon: 02. 553 38 00  

Adres: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1210 Brussel 
  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
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1 Overlegstructuur 

 

1.1 Het planteam 

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt 
de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten van de onderzoeken in het 
planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de 
verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP en 
bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert de communicatie- 
en participatiemomenten, onder meer de publieke raadpleging over de startnota en het openbaar 
onderzoek over het ontwerp GRUP. Het planteam verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren 
en maakt er een verslag van op.  

Het planteam is de auteur van deze procesnota en bestaat uit vertegenwoordigers van:  

− Departement Omgeving (inclusief Team Omgevingseffecten (vroegere Team MER));  
− Stad Hasselt; 
− Departement Landbouw en Visserij; 
− Agentschap Natuur en Bos; 
− Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Waar nodig wordt het planteam ondersteund door externe deskundigen. Goedele Schuerman van 
DenS Communicatie ondersteunt het planteam voor het luik van de communicatie en participatie. 
Daarnaast zijn deskundigen van Tractebel aangesteld voor de feitelijke opmaak van de 
milieubeoordeling. 

 

Het planteam werkt in opdracht van de Vlaamse Regering die de formele beslissingen neemt in het 
planproces voor het GRUP (zie 1.6 en Procesverloop en -aanpak). 
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1.2 Opvolgingsgroep in functie van realisatie 

Parallel aan de opmaak van het GRUP is er nood aan een begeleidingstraject om de realisatie van het 
GRUP uit te werken. Het gaat daarbij om het inzetten van een grondenbank.  

Hiervoor zal het planteam overleggen met de VLM in een opvolgingsgroep. Het planteam stuurt dit 
overleg aan. 

Het overleg ifv realisatie bestaat uit: 

− Planteam; 
− Vlaamse Landmaatschappij. 

1.3 Bilateraal overleg met lokale besturen 

Stad Hasselt maakt deel uit van het planteam. Het GRUP ligt ook, maar veel beperkter, op grondgebied 
van Nieuwerkerken en Herk-de-Stad. Op sleutelmomenten wordt bilateraal overlegd met de lokale 
besturen om het draagvlak af te toetsen. 

Tijdens de formele adviesmomenten (zie Procesverloop en -aanpak) wordt het lokaal bestuur ook om 
een formeel advies gevraagd. 

1.4 Overleg met direct betrokken actoren 

In het procesverloop wordt uitgegaan van een overleg- en consensusmodel. Het planteam zoekt 
zoveel mogelijk naar gedragen oplossingen. De voorstellen en documenten worden opgemaakt in 
overleg met de direct betrokken actoren. Dit zijn de gebruikers en eigenaars binnen de zoekzone voor 
bijkomend bos. Dit gebeurt zowel via bilateraal overleg als via participatiemomenten. 

1.5 Informeren van en toetsingsmomenten voor alle andere actoren 

Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor informatie, communicatie en overleg 
met alle betrokkenen, gebruikers of geïnteresseerden.  

Op sleutelmomenten bij de opmaak van het GRUP worden zij betrokken via de globale 
projectcommunicatie, eventueel aangevuld met extra informatie voor de direct betrokken actoren.  

Op sleutelmomenten zijn ook formele participatiemomenten voorzien. 

− Een eerste formeel participatiemoment in het kader van het geïntegreerde 
planningsproces is de publieke raadpleging over de startnota, in een vroege fase van het 
proces. Deze vond plaats van 5 oktober tot en met 3 december 2021. 

− Een tweede formeel participatiemoment is het openbaar onderzoek over het ontwerp-
GRUP en de milieueffectenbeoordeling (in te richten na voorlopige vaststelling van het 
GRUP). 

Naast deze formele momenten worden de voorstellen en documenten voorbereid door het planteam 
ook afgetoetst bij betrokken verenigingen of organisaties, gebruikers van het landschap …. 

De concrete aanpak van de communicatie, de adviesrondes en alle voorziene inspraak- en 
communicatiemomenten is opgenomen onder ‘Procesverloop en -aanpak’ in deze procesnota. 

1.6 Vlaamse Regering beslist 

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop 
formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex 
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Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 
'Herkenrodebossen en Wijerbos’ worden genomen door de Vlaamse Regering.  

De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota op 3 september 2021. 
Daarmee zette de Vlaamse Regering het proces formeel in gang.   

Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp 
GRUP en over het definitieve GRUP.  
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2 Procesverloop en -aanpak 

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. 

Elk proces vereist immers specifiek en aanpast overleg en onderzoeken. De regelgeving, in dit geval 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO), legt niet vast hoe vaak er vergaderd moet worden of 

welke onderzoeksgegevens minimaal vereist zijn. De VCRO legt wel een kader en spelregels vast. Elk 

planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases. Deze zijn hieronder schematisch 

weergegeven. 

Hierna wordt kort een toelichting gegeven bij de verschillende fases en een inschatting van de timing. 
Die timing kan in de loop van het proces nog wijzigen. Op basis van de huidige kennis is een zo 
realistische mogelijke timing aangegeven. 
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2.1 Opstartfase 

2.1.1 Doelstelling – onderzoek 

Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling 

en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent 

concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de startnota en procesnota versie 1. 

In deze fase wordt ingezet op het helder krijgen van de plandoelstellingen en het planvoornemen (i.c. 

het programma voor de verschillende deelgebieden). Het team voor de milieubeoordeling wordt 

aangeduid en de aspecten van de scoping worden bepaald. De scoping is de eerste fase bij het 

opstellen van een milieueffectenrapport (MER) waarbij de reikwijdte en het detailniveau van het plan-

MER worden vastgelegd.  

 

2.1.2 Overleg en participatie 

Het planningsproces is opgestart met een eerste planteam op 9 juli 2020, waarna het traject is gestart. 

In totaal zijn er 9 overlegmomenten van het planteam georganiseerd, waarbij de startnota en 
procesnota versie 1 werden uitgewerkt. 

Na goedkeuring van de startnota door de Vlaamse Regering op 3 september 2021 werd een publieke 

raadpleging georganiseerd over de startnota gecombineerd met een participatiemoment.  

De kennisgeving omvat wettelijk: 

− De aankondiging van de terinzagelegging in de media; 
− Een terinzagelegging van het dossier (startnota en procesnota v1 en bijlagen) gedurende 

60 dagen, op https://omgeving.vlaanderen.be/grup, bij het departement Omgeving en bij 
de betrokken lokale besturen (stad Hasselt, gemeenten Nieuwerkerken en Herk-de-Stad); 

− Een participatiemoment voor de ruime bevolking. Wegens de corona-maatregelen is 
geopteerd voor een webinar op 21 oktober 2021, waarbij het planteam toelichting gaf bij 
de startnota. 
 

Daarnaast wordt als bijkomende communicatie voorzien: 

− Een projectpagina waarop alle informatie wordt gebundeld, 
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen ; 

− Een ingesproken presentatie, te beluisteren via de projectpagina; 
− Verspreiding van een flyer met bekendmaking van de kennisgeving onder landbouwers 

en eigenaars in het projectgebied en in een perimeter rond het projectgebied; 
− (Online) overlegoment met landbouwers (en regioconsulenten van 

landbouworganisaties); 
− Online overlegmoment met middenveldorganisaties; 
− Aankondiging via de kanalen van de stad Hasselt en de gemeenten Nieuwerkerken en 

Herk-de-Stad; 
− Aankondiging via een persbericht; 
− Een contactpunt: omgevingsplanning@vlaanderen.be of T 02 553 38 00. 

 

Het resultaat van de participatie wordt opgenomen in een verslag, dat toegevoegd wordt aan de 

projectpagina. 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/grup
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be
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2.1.3 Timing 

Het geïntegreerde planningsproces is gestart met het eerste verkennende planteamoverleg op 9 juli 
2020.  

Volgende planteamvergaderingen vonden plaats: op 9 juli, 9 november, 30 november en 18 december 
2020 en op 1 februari, 1 maart, 17 maart, 2 april en 3 mei 2021. Het planteam zal doorheen het 
planproces op regelmatige tijdstippen blijven samen komen. 

Na afronding van de startnota werd deze voorgelegd aan de Vlaamse Regering die op 3 september 
2021 de goedkeuring gaf. Hiermee werd het planningsproces formeel in gang gezet.  

De publieke inspraakperiode over de start- en de procesnota liep van 5 oktober tot en met 3 december 
2021. 

 

2.1.4 Documenten 
Hier vindt u een oplijsting van alle beschikbare documenten in deze fase:  

− Verslagen planteams; 
− Procesnota versie 1; 
− Startnota; 
− Beslissing van de Vlaamse Regering over startnota van 03/09/2021. 

 

2.2 Scopingfase 

2.2.1 Doelstelling – onderzoek 

In deze fase worden alle adviezen en inspraakreacties op de startnota door het planteam verwerkt tot 

een scopingnota. In de scopingnota kunnen suggesties opgenomen worden om het plan te verbeteren 

of aandachtspunten voor de effectenonderzoeken. Hierbij wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 

met de adviezen en inspraakreacties. 

De scopingnota bevat de plandoelstellingen en geeft de reikwijdte en het detailniveau van het op te 

maken plan-MER aan.  

Met de scopingnota kan de opmaak van het voorontwerp GRUP en het milieueffectenonderzoek 

starten.  

Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota versie 2 opgemaakt.  

 

2.2.2 Overleg en participatie 

In deze fase is onder meer op basis van de inspraakreacties op de startnota gekeken welke 
overlegmomenten, naast de planteamvergaderingen, wenselijk en nodig zijn om een gedragen 
scopingnota te bekomen.   

Met de stad Hasselt is overlegd op 28/10/2021 (college), 22/06/2022 (ambtelijk overleg) en 20 april 
2023 (college). 

De scopingnota is een publiek document, maar hierover wordt geen participatieronde georganiseerd. 
Ze kan ingekeken worden via de projectpagina. De betrokken actoren en geïnteresseerden worden 
geïnformeerd via : 

− Een digitale nieuwsbrief; 
− De projectpagina https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen ; 
− Aankondiging via de kanalen van de gemeenten; 
− Het contactpunt blijft actief: omgevingsplanning@vlaanderen.be of T 02 553 38 00.  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be
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2.2.3 Timing 

Deze fase is van start gegaan na de inspraakperiode (5 oktober - 3 december 2021) en eindigt bij 
afronding van de scopingnota en procesnota versie 2 op xx/05/2023.  

In deze fase vonden op volgende momenten planteams plaats: 20 december 2021, 24 januari, 27 april, 
25 mei, 6 september, 28 oktober, 30 november, 21 december 2022 en 12 januari 2023. 

De scopingnota kon niet meteen gepubliceerd worden omdat er op Vlaams niveau nog afstemming 

nodig was over de formulering van de aanduiding van VEN en de consequenties ervan. 

 

2.2.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Scopingnota; 
− Verslag van de publieke raadpleging en het participatiemoment; 
− Procesnota versie 2. 

 

2.3 Ontwerp planvormingsfase 

2.3.1 Doelstelling – onderzoek 

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, waarbij de resultaten van de uitgevoerde 
effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen.  

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerde 
planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen.  

Indien daartoe de noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. 
De nieuwe versie is ook een publiek document, dat kan ingekeken worden via de projectpagina. 

Indien de scope van het plan in de loop van het proces substantieel wijzigt, moet nagegaan worden of 
er een (nieuwe) raadpleging georganiseerd moet worden. 

In deze fase wordt procesnota versie 3 opgemaakt. 

2.3.2 Overleg en participatie 

Na de scopingfase zal bekeken worden welke overlegmomenten wenselijk en nodig zijn om een 
onderbouwd en gedragen ontwerp GRUP te kunnen opmaken.  

Daarnaast zullen in deze fase ook overlegmomenten doorgaan in het kader van de verdere technische 
uitwerking van het globale project. 

De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering met de adviesinstanties (de lokale 
overheden en bovenlokale administraties) over het voorontwerp-GRUP met de ontwerp-
milieueffectenbeoordeling. Deze vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de 
uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties. 

2.3.3 Timing 

Deze fase loopt vanaf het najaar van 2022. De timing van de plenaire vergadering is nog niet duidelijk. 
Deze vergadering zal in de loop van het proces gepland en gecommuniceerd worden. 
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2.3.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het voorontwerp GRUP met inbegrip van de ontwerp milieueffectenbeoordeling; 
− Procesnota versie 3. 

 

2.4 Planvormingsfase 

2.4.1 Doelstelling – onderzoek 

Op basis van de adviezen uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering worden het 

voorontwerp GRUP en de ontwerp milieueffectenbeoordeling verder afgewerkt tot het ontwerp-

GRUP en de milieueffectenbeoordeling.  

Deze fase eindigt bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP door de Vlaamse Regering en 

de organisatie van het openbaar onderzoek. 

2.4.2 Overleg-en participatie 

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp-GRUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek 

over het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling. Tijdens deze periode van 60 dagen kan 

iedereen inspraakreacties indienen. Lokale overheden en administraties worden om een formeel 

advies gevraagd. Tijdens de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd. 

 

De kennisgeving omvat wettelijk: 

− De aankondiging van de terinzagelegging in de media; 
− Een terinzagelegging van het dossier (startnota en procesnota 1 en bijlagen) gedurende 

60 dagen, op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen , bij het 
departement Omgeving en bij de betrokken lokale besturen. Het dossier zal ter inzage 
gelegd worden in de betrokken gemeenten; 

− Een participatiemoment waarop het planteam toelichting geeft bij het ontwerp-GRUP. 
 

Daarnaast wordt bijkomende communicatie voorzien, vergelijkbaar met de communicatie naar 

aanleiding van de publieke raadpleging over de startnota. 

2.4.3 Timing 

De voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering is gepland na de zomer van 2023. Het openbaar 
onderzoek zou dan volgen in het najaar van 2023. 

2.4.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieuboordeling; 
− Procesnota versie 4, met verslag van de plenaire vergadering en verwerking van de 

adviezen uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering. 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
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2.5 Goedkeuringsfase 

2.5.1 Doelstelling – onderzoek 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 

GRUP en de milieubeoordeling opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief 

goed. Team Omgevingseffecten (het vroegere Team Mer) van de Vlaamse overheid zal voorafgaand 

aan de definitieve vaststelling van het GRUP de kwaliteit van de milieubeoordeling beoordelen. Ze 

toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en 

zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, 

opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het 

einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast. 

2.5.2 Overleg en participatie 

De mate en manier waarop in deze fase overleg en / of participatie aan de orde is, is sterk afhankelijk 
van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die bij aanvang van deze fase ontvangen 
worden. 

2.5.3 Timing 

De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering zal vermoedelijk plaatsvinden in 
het voorjaar van 2024. 

2.5.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling; 
− Procesnota versie 5, met de verwerking van de adviezen en bezwaarschriften 

uitgebracht n.a.v. het openbaar onderzoek. 
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3 Bijlagen 

3.1  Planteamverslagen 

Op volgende data vond een planteamvergadering plaats: 

− 9 juli 2020 
− 9 november 2020 
− 30 november 2020  
− 18 december 2020  
− 1 februari 2021  
− 1 maart 2021 
− 17 maart 2021 
− 2 april 2021 
− 3 mei 2021 
− 20 december 2021 
− 24 januari 2022 
− 27 april 2022 
− 25 mei 2022 
− 6 september 2022 
− 28 oktober 2022 
− 30 november 2022 
− 21 december 2022 
− 12 januari 2023 

3.2 Verslag webinars publieke raadpleging startnota 

3.3 Persbericht publieke raadpleging startnota 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 09/07/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad Hasselt), Geert Vanderkerckhof (stad 

Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en 

Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Hilde Verboven (Agentschap Onroerend 

Erfgoed); Christine Daniels (Departement Omgeving), Ann Maurissen (Departement Omgeving) en 

Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving) 

Afwezig met kennisgeving: / 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda: 

• Inleiding en kennismaking 

• Aanleiding 

• Samenstelling planteam 

• Kennismaking plangebied 
o Aanwezige projecten 
o Visie van verschillende betrokkenen 

• Vervolgtraject 

• Varia 

 

Verslag: 

In deze eerste planteam overleg is de context van het GRUP voorgesteld, is er kennis gemaakt, 

hebben alle betrokkenen hun visie meegegeven en zijn er afspraken gemaakt voor het vervolg van 

het planproces. 

Aanleiding 

De aanleiding voor de start van het planproces rond Herkenrodebossen is de voorlopige 

vaststelling van Zolder Lummen Zuid. Bij de voorlopige vaststelling van dit ontwerp GRUP heeft 

de Vlaamse Regering de opdracht gegeven een planproces op starten voor de omgeving van de 

Herkenrodebossen, onder meer met het oog op de vereiste boscompensatie.  Stad Hasselt geeft 

aan dat de medewerking van de stad aan dit planningsproces voor de Herkenrodebossen geen 

voorafname is van het advies van de stad op het ontwerp GRUP voor Zolder Lummen Zuid.  

Met dit planningsproces wordt ook uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma dat 

opgesteld is in het kader van AGNAS voor de regio Haspengouw-Voeren. Er wordt verduidelijkt 

dat het de expliciete bedoeling is om een geïntegreerd plan op te maken, waar niet enkel gezocht 

wordt naar de noodzakelijke ruimte voor bebossing, maar waar ook erfgoed en landbouw een 

volwaardige rol spelen. 

Samenstelling planteam 

De samenstelling van het planteam, als actieve schrijfgroep, zal eerder beperkt gehouden worden. 

Bijkomend kunnen technische werksessies georganiseerd worden om andere betrokken actoren 

bij het planproces te betrekken. 
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Volgende instanties zullen zetelen binnen het planteam: Departement Omgeving (Planning en 

MER), Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, Departement Landbouw en 

Visserij, Stad Hasselt. Afhankelijk van de concrete afbakening van het plangebied zal ook de 

gemeente Herk-de-Stad uitgenodigd worden.  

Kennismaking plangebied 

• Aanwezige projecten 

Stad Hasselt en ANB wijzen erop dat de afgelopen jaren op een spontane manier reeds 

bosuitbreiding is gerealiseerd in dit gebied. Er moet voorkomen worden dat de opstart van een 

planningsproces de spontane bosuitbreiding belemmert of beperkt.  

Momenteel is er een landinrichtingsproject van de VLM lopende in het planningsgebied. Dit is deel 

van het Waterlandschap en wordt lokaal getrokken door het regionaal landschap. In het verloop 

van het planningsproces zal het regionaal landschap gecontacteerd worden voor verdere 

informatie en inbreng. 

• Visie van verschillende betrokkenen 

De verschillende aanwezigen hebben hun visie voor het gebied voorgesteld (zie ppt). Er worden 

verschillende raakvlakken vast gesteld, die de basis kunnen vormen in het verdere verloop van 

het planningsproces. 

In het verdere traject zal ingegaan worden op de mogelijke conflicten en zal bekeken worden in 

welke mate flankerend beleid kan opgezet worden met het oog op het remediëren van mogelijke 

negatieve effecten. Dit flankerend beleid kan vertaald worden in het GRUP of uitvoering krijgen 

in andere instrumenten die gekoppeld kunnen worden aan het GRUP en mee beslist worden door 

de Vlaamse Regering op het moment van definitieve vaststelling.  

Vervolgtraject 

Er wordt een tweede planteam gepland op maandag 7 september, om 13u30 in VAC te Hasselt. 

Departement omgeving zal tegen deze datum de verschillende visies samenbrengen zodat er 

tijdens dit 2de planteam concreet op kaarten kan gewerkt worden.  

Het vergaderritme van het planteam verloopt 3-wekelijks. 

Er wordt een wandeling door het planteam gepland in september of oktober. Dit geeft de 

mogelijkheid om de knelpunten op het terrein zelf te bekijken. 

Varia 

Het plangebied dat nu voorgesteld wordt ligt eveneens op grondgebied van Herk-de-Stad. Dit 

betekent dat de gemeente Herk-de-Stad op de hoogte moet gehouden worden en uitgenodigd 

worden op de planteamoverleggen. 

De verslagen van de planteams zijn publieke documenten en zullen in de procesnota worden 

meegenomen. 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 09/11/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Geert Vandekerckhove (stad Hasselt), Els Stevens 

(Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Christine Daniels 

(Departement Omgeving), Ann Maurissen (Departement Omgeving) en Sarah Sinan Op De Beeck 

(Departement Omgeving) 

Afwezig met kennisgeving: Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Agenda: 

• Milieubeoordeling 

• Brainstorm plandoelstellingen 

• Vervolgtraject   

 

Verslag: 

Milieubeoordeling 

Voor de opmaak van de milieubeoordeling heeft het departement Omgeving het studiebureau 

Tractebel aangeduid. 

  

Brainstorm Plandoelstellingen 

Er werd met het planteam gebrainstormd over de plandoelstellingen. Hiervoor werden volgende 

categorien in rekening gebracht: bosuitbreiding, historisch bocage-landschap, natuurontwikkeling, 

landbouw, erfgoed, recreatie en klimaatadaptatie.  

  

Belangrijk is om bos te versterken in de oude boskernen en deze met elkaar te verbinden. Voor 

landbouw is het belangrijk dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de huidige bedrijfszetels 

behouden worden en verder kunnen functioneren. Natuurontwikkeling zal in de tussenliggende 

gebieden tussen bos en landbouw, onderzocht worden. Het plangebied is ook toeristisch van belang 

o.w.v. de aanwezige wandelroutes en erfgoedelementen, hoeve(toerisme),… . 

  

Vervolgtraject  

- Op het planteam van 30/11/2020 wordt een werktekst van de plandoelstellingen aan de 
teamleden overgemaakt voor feedback  

- Op het planteam van 30/11/2020 wordt het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 
uitgenodigd voor een toelichting over de aanpak ‘gebiedsgerichte werking te Voeren’ > de 
stad Hasselt neemt contact op met RLHV 

- Het overleg van 21/12/2020 wordt verplaatst naar 18/12/2020 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 30/11/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Geert Vandekerckhove (stad Hasselt), Els Stevens 

(Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack 

(Agentschap Onroerend Erfgoed), Ann Maurissen (Departement Omgeving) en Sarah Sinan Op De 

Beeck (Departement Omgeving), Christel Cornelissen (RLHV) 

Afwezig met kennisgeving: Christine Daniels (Departement Omgeving) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Agenda: 

• Uitbreiding plangebied - WIJER te Nieuwerkerken 

• Aanpak Voeren – toelichting Christel Cornelissen RLHV 

• Plandoelstellingen – aanvullingen  

• Aanzet visie  

• Vervolgtraject   

 

Verslag: 

Uitbreiding plangebied – Wijer te Nieuwerkerken 

Het deelplan ‘Wijer’ te Nieuwerkerken (deels op grondgebied van Nieuwerkernen en Hasselt) wordt 

opgenomen binnen het voorliggend planproces. Het ANB heeft in Wijer gronden aangekocht voor 

bebossing. Dit gebied is geselecteerd binnen de operationele doelstellingen van AGNAS.  

Het planteam gaat akkoord met de opname van de gronden als deelgebied binnen dit 

planningsproces. De doelstelling bosuitbreiding past binnen de doelstelling van het GRUP 

Herkenrodebossen. 

Dit nieuw deelgebied ligt op grondgebied van Nieuwerkerken, er zal met de gemeente contact 

opgenomen worden. 

Gebiedsgerichte aanpak – gebied Voeren  

Christel Cornelissen van het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren (RLHV), geeft een 

toelichting over de integrale en gebiedsgerichte werking te Voeren.  

Indien we voor de Herkenrodebossen een gelijkaardig geïntegreerd, gebiedsgericht en duurzaam 

proces willen opzetten, dan zullen 2 processen parallel aan elkaar verlopen: het geïntegreerd 

proces van het GRUP en het participatief bottum-up proces door het RLHV. Dit participatief 

proces moet efficiënt zijn.  

Christel Cornelissen onderzoekt welke meerwaarde RL kan betekenen voor het  GRUP 

Herkenrodebossen. De Stad Hasselt onderzoekt de mogelijkheid om RL aan te stellen voor het 

(bottum-up) participatietraject met de landbouwers in het gebied. 
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Plandoelstellingen – aanvullingen  

De plandoelstellingen zijn besproken en worden aan de teamleden overgemaakt voor verdere 

aanvullingen. De conclusies worden verwerkt in de startnota. 

Vervolgtraject – afspraken  

• Aanvullende plandoelstellingen worden door de teamleden overgemaakt aan het dep.OMG. 

• Afspraken via doodle: 
o planteam in week 18/01/2021 of in week 25/02/2021 
o terreinbezoek > vanaf maart is het bos interessant om te bezoeken, vanaf mei/juni de 

natuur 

(deze doodle in januari versturen) 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 18/12/2020 

Aanwezig: Sara Lemmens (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart 

Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Ann Maurissen 

(Departement Omgeving) en Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving) 

Afwezig met kennisgeving: Geert Vanderkerckhove (stad Hasselt) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Agenda: 

• Plandoelstellingen 

• Deelplan Wijer 

• Visieschets 

• Traject Regionaal landschap 

• Varia 
o Drone 
o Afspraken 

Verslag: 

Plandoelstellingen 

Er was een voorstel van de plandoelstellingen rondgestuurd naar alle planteamleden. De 

opmerkingen die ontvangen zijn, worden meegenomen. Aan de planteamleden die nog geen 

opmerkingen gegeven hebben, wordt gevraagd om zo snel mogelijk opmerkingen door te geven.  

Er wordt een overleg georganiseerd tussen stad Hasselt en departement Omgeving om af te stellen 

met het BPA Herkenrodebossen. De goede punten van dit BPA kunnen meegenomen worden in 

het nieuwe planningsproces. 

Deelplan Wijer 

Op vraag van ANB wordt er een deelgebied toegevoegd dat deels op grondgebied van 

Nieuwerkerke ligt. (Dit werd al aangegeven in een eerder verslag.) Met overleg met de gemeente 

Nieuwerkerke werd de vraag gesteld of de Kasteelhoeve mee kan opgenomen worden in het 

planningsproces. Het doel hiervan zou de heropbouw van een deel van de hoeve zijn. Dit is 

momenteel niet mogelijk omdat de kasteelhoeve zonevreemd gelegen is. 

De reactie van het planteam is dat dit niet past binnen de plandoelstellingen van dit 

planningsproces. Het gaat hier om een openruimte GRUP waar ‘extra bebouwing mogelijk maken’ 

niet binnen past. Wel kan er een zone CH (cultuur historisch landschap) rond de kasteelhoeve 

worden voorzien. Dit is een openruimte functie waar verbouwingen en functiewijzigingen 

mogelijk zijn indien de erfgoedwaarde behouden blijft. Het bijbouwen aan de kasteelhoeve zal 

binnen deze bestemming eveneens niet mogelijk zijn.   

Visieschets 

Er wordt vastgesteld dat, om aan de visieschets te werken, er te weinig gegevens op tafel liggen. 

Er zullen nog enkele zaken onderzocht moeten worden: 
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− AGNAS:  
o Hoeveel bos was er aanwezig bij goedkeuring van het AGNAS voor 

Haspengouw/Voeren 
o Hoeveel bos is er sindsdien bijgekomen en verdwenen 

− Erfgoed: Vista’s 

− ANB:  
o Oppervlakte in eigendom ANB en hoeveel hiervan voor bos bedoeld is 
o % open plekken in bos 

Departement Omgeving zal nagaan hoeveel bos er in de loop der jaren gerealiseerd is. 

Traject regionaal landschap 

Er wordt overwogen om een traject met regionaal landschap (besproken in vorig overleg) op te 

starten voor de startnota publiek wordt gemaakt.  

Er gaat bij de bevoegde persoon van stad Hasselt nagevraagd worden of dit kan binnen de 

overeenkomst tussen de stad Hasselt en het regionaal landschap. Daarbij moet aan het regionaal 

landschap gevraagd worden wat voor hun de mogelijkheden zijn binnen dit gebied specifiek. 

Varia 

− Drone 

Er is een drone ter beschikking om beelden te maken van het plangebied. Dit kan landschappen, 

routes, toegangspoorten, … in beeld brengen die duidelijker zijn dan op een luchtfoto.  

ANB wil mee nadenken over vliegroutes en zal aan de boswachter vragen om praktische input 

(parking, locatie voor baken en opstijgen,…). Om dit verder uit te denken zal er een overleg 

ingepland worden met de piloot van de Drone waar ANB graag aanwezig bij is.   

− Afspraken 
o Oppervlakte gerealiseerd bos nagaan 
o Er zal een terreinwandeling georganiseerd worden in februari-maart.  
o Volgend overleg op 1 februari (indien mogelijk fysiek) om na te denken over de 

visieschets 
o Vervolgens telkens 1ste maandag van de maand vergadering in de namiddag 

 

  



 

 

 

 Procesnota   21 van 51 

 

 

VERSLAG PLANTEAM HERKENRODEBOSSEN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 01/02/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad Hasselt), Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els 

Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido 

Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op 

De Beeck (Departement Omgeving), Emma De Backer (Departement Omgeving), Ine Darras 

(Tractebel) 

Afwezig met kennisgeving: / 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Agenda: 

• Wie is wie? (enkele nieuwe gezichten) 

• Vervolgtraject 

• Startnota 

• Regionaal landschap 

• Participatie en communicatie 

• Varia: 
o Nieuwerkerken: Kunst in het landschap 

 

Verslag: 

Wie is wie? (enkele nieuwe gezichten) 

Ine Darras zal in naam van Tractebel verantwoordelijk zijn voor de milieubeoordeling 

Emma De Backer: stagiair Departement Omgeving 

Vervolgtraject 

Wijziging data: planteam van 29 maart verandert naar vrijdag voormiddag 2 april.  

Timing startnota:  

- 15 februari: opmerkingen op tekst startnota 

- 1 maart: planteam waar visieschets wordt besproken 

- 7 maart: aangepaste visieschets aan planteam bezorgen 

- 15 maart: opmerkingen visieschets 

- 2 april: Startnota afkloppen en afronden 

Stand van zaken – Startnota 

Startnota wordt overlopen en er wordt rechtstreeks in de startnota gewerkt met het planteam. 

Regionaal landschap 
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RL ziet het niet zitten om nu in participatiefase te stappen. Zodra inrichtingsnota er is, dan 

kunnen zij meerwaarde betekenen. Dit kan later in het planningsproces opgenomen worden 

indien er dan nog nood aan is.  

 

Participatie en communicatie: 

Zonder het participatief traject van het regionaal landschap is er nood aan een andere vorm van 

participatie. Het planteam wilt meer inzetten op participatie met o.a. landbouw dan standaard in 

een planningsproces is inbegrepen. Hiervoor moet een partner gevonden worden. Er zal nagegaan 

worden of dit met Dens communicatie kan worden opgenomen. 

Daarnaast wordt er aangehaald dat er in december een communicatie was van de boerenbond 

met verkeerde informatie op TV Limburg en hier niet op ingegaan is vanuit het planningsproces. 

De komst van het planningsproces leeft in de omgeving wat de communicatie en participatie 

extra belangrijk maakt. 

Volgend planteam zal op dit punt verder worden ingegaan en worden nagedacht over een timing 

en dergelijke.  

Varia: 

• Nieuwerkerken: Kunst in het landschap 

Hoe wordt dat vergunningsgewijs geregeld?  

o Is niet iets voor dit planteam 

  

• Stad Hasselt wilt wel overwegen om financieel tussen te komen als het gaat over participatie 
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VERSLAG PLANTEAM HERKENRODEBOSSEN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 01/03/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en 

Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), 

Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), 

Emma De Backer (Departement Omgeving), Conny Deneweth 

Afwezig met kennisgeving: Ine Darras 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Agenda: 

• Vervolgtraject 

• Startnota 

• structuurschets 

• Participatie en communicatie 

• Varia: 
o Herk-de-Stad 

 

Verslag: 

Vervolgtraject 

Timing startnota:  

- 15 maart: finale opmerkingen op tekst startnota 

- 17 maart: extra planteam voor communicatie en participatie 

- 2 april: Startnota afkloppen en afronden 

Stand van zaken – Startnota 

Er werd opgemerkt dat de naam Herkenrodebossen niet alles omvattend is omwille van het 

tweede deelgebied. Daarom wordt er beslist om verder te gaan met de naam Herkenrodebossen 

en de Wijer. 

Er werd gevraagd om het grote deelgebied op te splitsen volgens de gemeentegrenzen maar dit 

vindt het planteam niet nodig. Een deelgebied kan op meerdere gemeentes gelegen zijn en de 

ruimtelijke structuur vormt een geheel waardoor opsplitsen niet nodig is. 

 Structuurschetsen 

Het planteam is van mening dat het in deze fase nog niet nodig is om een ruimtelijke visie klaar 

te hebben. Deze kan verder gevormd worden in een latere fase met overleg, inspraak en onderzoek.  

Er wordt beslist om met een tekstuele startnota verder te gaan en daarna de structuurschetsen 

te maken. 

Participatie en communicatie: 
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Conny Deneweth van DenS communicatie sluit aan bij het planteam. Zij zal de communicatie en 

participatie mee begeleiden en uitwerken. 

Om dit op de juiste manier aan te pakken heeft ze verkennende vragen gesteld. 

Wegens een gebrek aan tijd wordt er beslist een extra planteam in te lassen op 17 maart om over 

de participatie en communicatie te praten. 

Varia: 

• Herk-de-Stad 

Herk-de-Stad is op de hoogte van het planningsproces en willen graag op de hoogte gehouden 

worden maar zullen hiervoor niet deelnemen in het planteam. Het grootste deelgebied ligt maar 

voor een beperkte oppervlakte op hun grondgebied. Als er iets veranderd aan de bebossing of de 

landbouw op hun grondgebied willen ze hier wel graag bij betrokken worden. 
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VERSLAG  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 17/03/2021 

Aanwezig:  

Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido 

Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op 

De Beeck (Departement Omgeving), Emma De Backer (Departement Omgeving), Conny Deneweth 

(DenS communicatie) 

Afwezig met kennisgeving: Ine Darras (Tractebel), Sara Lemmens (stad Hasselt), Paul Vos (stad 

Hasselt), 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

Agenda: 

• Communicatie en participatie traject 
o Participatie voor doelgroepen 
o Timing 
o afspraken 

Verslag: 

Communicatie en participatie 

Het planteam is het er over eens dat er in een vroeg stadium naar de landbouwers, 

natuurverenigingen en bewoners moet gegaan worden. Aangezien er voor een redelijk algemene 

startnota wordt gegaan met enkel plandoelstellingen en nog geen kaart lijkt kort na de beslissing 

van de regering vroeg genoeg.  

Deze communicatie moet snel na de beslissing gebeuren, hiervoor wordt afgesproken om een 

brief te versturen op de moment dat de startnota beslist is. Deze brief zal de beslissing en het 

proces kaderen en de betrokkenen uitnodigen om mee rond de gesprekstafel te komen. 

• Participatie voor doelgroepen 

Er wordt gekozen voor een participatie proces dat verder gaat dan het wettelijk verplichte. Naast 

de algemene infosessie die zal doorgaan als een webinar wordt er ook geopteerd voor 

gesprekstafels met de landbouwers, natuurverenigingen, burgerbewegingen en 

grootgrondbezitters.  

Alle betrokken landbouwers, eigenaars en bewoners zullen informatie krijgen doormiddel van een 

folder. De betrokken landbouwers, natuurverenigingen, burgerbewegingen en 

grootgrondbezitters krijgen hierbij een uitnodiging tot gesprek. 

• Timing 

De startnota zal in april worden afgewerkt en vervolgens naar het kabinet gaan. De beslissing 

Vlaamse Regering volgt hierop hopelijk relatief snel.  

De inspraakperiode zal wellicht kunnen doorgaan in juni-juli. 
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Binnen deze inspraak periode zullen eerst de gesprekstafels georganiseerd worden en vervolgens 

de webinar. 

• Afspraken 

- Tegen 2 april moeten we een duidelijk beeld hebben wie de spelers zijn binnen dit project. 

Hiervoor kijkt iedereen dit na binnen zijn sector/bereik. 

- Bosuitbreiding zal met een uitdrukkelijk minimum oppervlakte vereiste worden 

opgenomen in de startnota. Hiervoor worden de cijfers van Agnas gebruikt. De 

formulering hiervan wordt op het planteam van 2 april bekeken. 

- De cijfers die Paul van stad Hasselt aanleverde wordt door alle actoren bekeken en 

gevalideerd zodat dit kan mee gaan als concrete oppervlakte. 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 02/04/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement 

Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap 

Onroerend Erfgoed), Christine Daniels (Departement Omgeving), Sarah Sinan Op De Beeck 

(Departement Omgeving), Emma De Backer (Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens 

Communicatie) 

Afwezig met kennisgeving: Ine Darras (Tractebel) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Agenda: 

• Participatie en communicatie  

• Stand van zaken – startnota  
o Afkloppen nota (plandoelstellingen) 
o Milieubeoordeling 

Verslag: 

Participatie en communicatie 

Een voorstel voor de communicatie strategie werd voorgelegd door DenS Communicatie. Er wordt 

gegaan voor een uitgebreider pakket dan het juridisch strikt noodzakelijke.  

Stand van zaken - startnota 

Tijdens deze vergadering werd de startnota afgeklopt en de aanpak van de milieubeoordeling 

toegelicht. De leden van het planteam zullen het nieuwe deel nakijken en tegen 15 april 

opmerkingen formuleren, op deze manier kan de gehele startnota tegen eind april afgerond 

worden. 
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VERSLAG 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////// 

Datum: 03/05/2021 

Aanwezig:  

Sara Lemmens (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens 
(Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels 
(Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens Communicatie) 

Afwezig met kennisgeving: Sarah Sinan Op De Beeck, Ine Darras (Tractebel) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////// 

 

Agenda: 

• Stand van zaken en vooruitblik 

• Participatie en communicatie  

• Volgende stappen 

Verslag: 

Stand van zaken - timing 

De start- en procesnota zijn klaar om overgemaakt te worden aan de Vlaamse Regering. Met het oog 
op een beslissing door de VR in de tweede helft van mei, zal de publieke raadpleging wellicht 
georganiseerd worden in de periode medio augustus – medio oktober.  

Participatie en communicatie 

Het voorstel voor de communicatiestrategie wordt besproken in het licht van bovenstaande timing 
(zie procesnota).   

Volgende stappen 

Tijdens het volgende planteam komen volgende agendapunten aan bod:  

- Concrete organisatie inspraakperiode: data en organisatie infomarkten/webinars, 

aankondigingen, uitnodigingen, bilaterale overleggen, ... 

- Terreinbezoek inplannen 

- Vervolgstappen: opmaak structuurschetsen / alternatieven 
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 20/12/2021 

Aanwezig:  

Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens 

(Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Christine Daniels 

(Departement Omgeving), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal 

(Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens Communicatie) 

Afwezig zonder kennisgeving: Toon Geusens (stad Hasselt) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

Agenda: 

• Stand van zaken – startnota  
o Maken van afspraken en bespreken timing 

• Resultaat inspraakperiode  

  

Verslag: 

Stand van zaken - startnota 

Insteek voor de antwoorden op inspraakreacties zullen gevraagd worden via mail. Antwoord 

hierop moet tegen 20 januari terug bezorgd worden.  

Volgende planteam op 24 januari, vervolgens telkens planteam op laatste vrijdag van de maand. 

8 februari live werksessie omtrent de structuurschetsen die in opmaak zijn. De resultaten van de 

vorige werksessie zijn verwerkt en gedigitaliseerd, deze zullen de basis vormen voor de volgende 

werksessie. 

Resultaat inspraakperiode 

De ontvangen inspraakreacties en adviezen worden aan het planteam toegelicht.  

• Vraag SARO om startnota opnieuw te maken met structuurschetsen 

De leden van het planteam achten het niet opportuun om een nieuwe startnota op te maken. Er 
wordt geoordeeld dat de huidige startnota voldoende informatie bevat om verder toe te werken 
naar een scopingsnota. Er zal verder gewerkt worden aan een structuurschets, deze zal niet 
gekoppeld worden aan de startnota. 

  

• Vraag voor het uitbreiden van de plancontour (aan de wijer naar de hoeve en het kasteel, aan 
Herkenrodebossen naar de abdij) 

Het planteam beslist hier niet op in te gaan.  

De abdij van Herkenrode en het plangebied, welke het Sterrebos omvat, zijn morfologisch van 

elkaar gescheiden door een aantal barrières, zijnde de N2, de E313, de spoorlijn. Er is geen 

historisch bebossing in deze zone. Het is bovendien niet duidelijk welke meerwaarde deze 

uitbreiding van het plangebied met zich zou meebrengen. 
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Ook op de vraag om de kasteelhoeve en het kasteel op te nemen binnen het deelgebied van de 

Wijer wordt negatief geantwoord. De opgave binnen dit GRUP is om een 

bosuitbreidingsdoelstelling te realiseren. Een opname van het kasteel en de kasteelhoeve binnen 

de contouren van het plangebied levert geen bijdrage aan deze doelstelling.  

• Vraag om deelgebied “de Wijer” van naam te  wijzigen 

Een inspreker geeft aan dat de naamgeving ‘de Wijer’ verwarrend kan zijn omdat deze refereert 

naar de vijvers. Het planteam oordeelt dat de naamgeving zoals gesuggereerd kan gewijzigd 

worden naar ‘Wijerbos’.  
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VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 24/1/2022 

Aanwezig:  

Geert Vanderkerckhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), Bart Tessens 

(Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), Sarah Sinan Op De 

Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal (Departement Omgeving), Conny Deneweth (Dens 

Communicatie), Toon Geusens (stad Hasselt) 

Afwezig zonder kennisgeving: Ine Darras (Tractebel) 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en de Wijer  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

Agenda: 

• Werken in antwoordennota 

  

Verslag: 

Werken in antwoordennota 

Ter verwerking van de inspraakperiode werden de verschillende inspraakreacties samengevat en 
per thema gebundeld in de antwoordennota. Er werd tijdens dit planteam rechtstreeks in deze 
antwoordennota gewerkt. De voorgestelde antwoorden werden nagekeken, aangevuld en 
besproken.  
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VERSLAG  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Datum: 27/4/2022  
Aanwezig:   
Geert Vande Kerkhof (stad Hasselt), Els Stevens (Departement Landbouw en Visserij), 

Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap Onroerend Erfgoed), 

Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal (Departement Omgeving), 

Goedele Schuerman (Dens Communicatie), Ariane Koninckx (stad Hasselt), An Cornelissen (Stad 
Hasselt) 
verontschuldigd: Ine Darras (Tractebel), team-MER 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

   

Agenda:  
• Inhoudelijke beslissingen en vragen 
• Kanaertshof 
• Verdere aanpak proces 

• Fysiek gesprek stad Hasselt 
• Participatie landbouw- en natuursector  

• timing 
   

Verslag:  
Inhoudelijke beslissingen en vragen 

• Sportsite 

Er wordt voorgesteld om de sportsite uit de contour te halen. Stad Hasselt zou liever heel de sportsite 
binnen de contour houden en hier met het GRUP een blauwe bestemming aangeven. Zo zouden alle 
functies (sport, jeugd, school, toegangspoort,…) hier in een gepaste bestemming liggen. 

De sportsite ligt maar deels binnen de contour, de contour uitbreiden gaat niet meer. Als de contour 
uitgebreid wordt, moet de startnota hernomen worden. Er zal zowel binnen stad Hasselt als binnen 
het departement omgeving intern bekeken worden wat hiermee gedaan dient te worden en volgende 
vergadering wordt hierop terug gekomen. 

• Verbinding Laerbeek 

Hier gaat het om een onbebouwd perceel dat dient open gehouden te worden als ecologische 
verbinding tussen de herkenrode bossen en de demer vallei in het noorden. Momenteel heeft dit 
perceel een open ruimte bestemming (agrarisch gebied) en lijkt het een privé tuin te zijn. Het ligt 
buiten de contouren maar ANB gaat dit nader bekijken. Moest het ooit te koop komen te staan kan 
dit een interessante ecologische stapsteen vormen. 

• Opmerking contour VEN 

In de inspraak reacties was aangegeven dat de VEN-kaart (fig. 35) foutief is. ANB zal dit nakijken. 

Kanaertshof 

ANB en VLM zijn met de eigenaar gaan praten. Er zou door een misverstand in de vernieuwing van de 
jaarcontracten waardoor het grootste deel van de landbouwgrond is over gegaan naar pacht.  

Voor meer duidelijkheid moeten er nog verschillende dingen uitgeklaard worden met eigenaar en 
gebruiker. Hiervoor gaat ANB nieuwe stappen ondernemen. ANB zal hier volgende vergadering een 
update over geven. 

Verdere aanpak proces 
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• Fysiek gesprek stad Hasselt 

Er wordt voorgesteld om een fysiek gesprek te houden met stad Hasselt. Dit in aanwezigheid van 
enkele schepenen. Hier zou het algemene proces, de werkwijze en de planning/timing besproken 
worden en kunnen er enkele knelpunten op Hasselts grondgebied op tafel gelegd worden. 

Stad Hasselt vindt dit een goed idee en zal navraag doen om hiervoor een moment te vinden. 

• Participatie landbouw- en natuursector 

Aangezien landbouw en natuur in dit planningsproces zeer belangrijk zijn, willen we extra inzetten op 
participatie van deze sectoren. 

Er wordt voorgesteld om met de landbouw sector op 3 niveaus te werken: 

1) Persoonlijke gesprekken met landbouwers die erg betrokken zijn. Hiervoor wordt er gedacht 

aan 6 landbouwers die voor 10ha of meer in de zoekzones zitten.  

2) Groepsgesprekken met alle betrokken landbouwers en eventueel uitgebreid met de 

geïnteresseerde landbouwers. 

3) Workshops over de sector heen met de natuur sector erbij. 

Voor de natuur sector zal er ook een technische werkgroep met enkel de natuursector georganiseerd 
worden.  

Als dit goed verloopt kan er een workshop georganiseerd worden met landbouw en natuur samen. Dit 
zou een grote meerwaarde kunnen betekenen omdat er binnen deze sectoren naar compromis 
gezocht gaan worden. 

Landbouw en visserij gaat intern bekijken hoe dit met andere processen wordt voorbereid en er zal 
een extra overleg hierover komen. Mei zou geen goeie maand zijn voor landbouwers, Juni en Juli 
kunnen wel. 

Timing 
Volgende planteam: 25 mei in de namiddag 
Zomermaanden: 1 planteam eind juli 
September: werksessie life in Hasselt op 30 september 

 

Varia 
Stad Hasselt heeft een toekomst visie voor verschillende sites voorgelegd. Ze gaan dit op 19 mei op 
het college bespreken en vervolgens zal dit in het volgende planteam in detail besproken worden en 
zullen de knopen omtrent deze sites doorgehakt worden. 
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VERSLAG  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Datum: 25/5/2022  
Aanwezig:   
Geert Vande Kerkhof (stad Hasselt), Ariane Koninckx (stad Hasselt), Els Stevens (Departement 

Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap 

Onroerend Erfgoed), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal 

(Departement Omgeving), Goedele Schuerman (Dens Communicatie) 
verondschuldigd: Ine Darras (Tractebel), Team-MER 

Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

   

Agenda:  
• Landbouwparticipatie 
• varia 

   

Verslag:  
Landbouwparticipatie 

Er zal een apart participatie-traject uitgewerkt worden voor de landbouwers in het deelgebied 
Herkenrodebossen. Dit zal een 2-delig traject zijn. 

- Individuele gesprekken met meest getroffen landbouwers 

Dit zal georganiseerd worden in juni 2022. Els Stevens van departement landbouw en visserij 
zal samen met Maaike Bockstal of Sarah Sinan Op De Beeck bij de landbouwers thuis op 
bezoek gaan op afspraak. Hier kan gepolst worden naar mogelijke opportuniteiten en 
knelpunten. 

- Participatie moment voor alle landbouwgebruikers in het deelgebied Herkenrodebossen 

Er zal een participatie moment georganiseerd worden begin september voor alle landbouwers 
die actief zijn in het deelgebied Herkenrode bossen. Op dit participatiemoment zal een 
toelichting gegeven worden over het proces en zullen eventuele foutieve geruchte ontkracht 
worden en zal op kaart met de landbouwers naar het gebied gekeken worden. De focus is om 
te achterhalen in welke gebieden een bosuitbreiding de landbouwbedrijfsvoering het minste 
raakt. 

Een werkgroep landbouwparticipatie zal de details hiervan verder uitwerken en toelichten aan het 
planteam. Hiervoor zal begin september een volgend planteam georganiseerd worden. 

Varia 

Naast het planteam zullen de komende maanden ook werkgroepen georganiseerd worden die zich 
richten op specifieke aspecten die kunnen bijdragen aan het planningsproces. Als hier resultaten 
geboekt worden zullen deze teruggekoppeld worden aan het planteam. Deze werkgroepen buigen 
zich onder meer over de landbouwparticipatie en het landschapsherstel in de omgeving van het 
Woutershof. 
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VERSLAG  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Datum: 06/9/2022  
Aanwezig:   

Geert Vande Kerkhof (stad Hasselt), Ariane Koninckx (stad Hasselt), Els Stevens (Departement 

Landbouw en Visserij), Bart Tessens (Agentschap Natuur en Bos), Guido Tack (Agentschap 

Onroerend Erfgoed), Sarah Sinan Op De Beeck (Departement Omgeving), Maaike Bockstal 

(Departement Omgeving),  Kim Stevens (Departement Omgeving), Peter David (Departement 
Omgeving), Goedele Schuerman (Dens Communicatie) 
verontschuldigd: Ine Darras (Tractebel), team-MER 
Onderwerp: Planteam GRUP Herkenrodebossen en Wijerbos 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

   

Agenda:  
• Praktische organisatie participatiemoment ‘landbouw’ 12 september 2022 

 

Verslag:  
Praktische organisatie participatiemoment ‘landbouw’ 

- 12 september 2022 om 19u30 in zaal Kermeta te Hasselt 

- Begeleiding: 
o Departement landbouw en visserij: Els Stevens en Jan Cielen 
o Agentschap Natuur en Bos: Bart Tessens 
o Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Peter David, Kim Stevens, Sarah Sinan Op 

De Beeck 
o DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

Stad Hasselt en Agentschap Onroerend Erfgoed zijn verontschuldigd. 

- Presentatie met algemene info wordt door planteam voorgesteld 

- Landbouwers worden geografisch ingedeeld en samen aan tafels geplaatst. 
o Els zal de landbouwers indelen in groepen op basis van de locatie van hun 

gebruiksgronden 

- Landbouwers worden rond tafels met plots (A0) van het plangebied met aangeduide zoekzone 
gezet. Bij elke tafel is een gespreksleider (lid planteam) en een verslaggever  

o Sarah Sinan zorgt voor deze plots 

- Aan het einde worden de landbouwers getrakteerd op een drankje ter afsluiting en bedanking  
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VERSLAG  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 28 oktober 2022 

Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Sarah Sinan Op De Beeck, Stephanie Joos, 
Agentschap Onroerend Erfgoed: Guido Tack, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, 
Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Geert Vande kerkhof, Tractebel: Eveline 
Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

Verontschuldigd: Stad Hasselt: Ariane Koninckx 

Verslaggever: Goedele Schuerman 

Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 28 oktober 2022  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Agenda:  

− Terugkoppeling gesprek met VLM 
− Communicatie en participatie 
− Scopingnota en procesnota 
− Structuurschets 
− Planning en timing 

 

Verslag:  
Terugkoppeling gesprek VLM 

− VLM wil onmiddellijk meewerken. 
− Lopende grondenbank bosuitbreiding kan ingezet worden. Gronden mogen doorgegeven 

worden aan VLM, ook gronden buiten de scoop van Herkenrode.  
− VLM zal deel uitmaken van een opvolggroep. 
− Er moeten afspraken gemaakt worden tussen ANB en VLM over wie welke gronden 

aankoopt. 
− Contactpersoon is Myriam Arits (myriam.arits@vlm.be). 

 

Communicatie en participatie 

− Belangrijk voor de communicatie is het aantal ha effectief nieuw bijkomend bos. 
− De landbouwconsulent van Boerenbond vraagt om overleg. Het planteam bekijkt hoe 

best met deze vraag wordt omgegaan omdat er intussen, na het overleg met de 
betrokken landbouwers, al verder gewerkt is. In elk geval is het aangewezen te 
overleggen met het volledige middenveld. 

 

Scopingnota en procesnota 

− Dep OMG zal de opmerkingen van Hasselt nog verwerken. 
− Iedereen bezorgt asap zijn opmerkingen. 
− Goedele past de procesnota nog aan cfr punt 2.2. 
− ANB valideert de shapefile (bestaand bos 2005 Herkenrode en Herk de Stad) en levert 

kaart met illegale ontbossing binnen de zoekzone aan. 

 

Structuurschets 

− Een eerste voorstel en basis van de structuurschets wordt besproken. 
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− De verwerkte versie zal volgend planteam terug gekoppeld worden. 
− De kaart wordt bij de scopingnota gevoegd met vermelding dat de laag van het 

erfgoedlandschap nog zal toegevoegd worden. 
− De structuurschets kan nog tot half november intern afgetoetst worden. 

 

Planning en timing 

− Voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP januari-februari 2023, openbaar onderzoek rond 
Pasen. 

− Stephanie Joos zal Sarah Sinan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. De 
planteam-data worden gewijzigd, zie outlook-uitnodigingen. 
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VERSLAG  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 30 november 2022 

Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal, Stephanie Joos, Agentschap Onroerend Erfgoed: 
Guido Tack, Team MER: Melanie Franck, Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap 
voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx, Geert Vande Kerkhof, Katrien 
Palmers, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

Verontschuldigd: Departement Omgeving: Sarah Sinan Op De Beeck 

Verslaggever: Goedele Schuerman 

Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 30 november 2022 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Ruimtelijke principes, structuurschets en grafisch plan 
− Scopingnota en procesnota: overlopen aanpassingen en afronden 
− Opstart voorontwerp GRUP 
− Communicatie en participatie 
− Planning en timing 
− Openstaande afspraken 

 

Verslag:  
Ruimtelijke principes, structuurschets en grafisch plan 

− Op de structuurschets worden enkele toponiemen opgenomen ifv de leesbaarheid. 
− Het aangeduide landschapsatlasrelict ligt deels buiten de contour van het GRUP. Maaike 

en Stephanie checken intern hoe hiermee best wordt omgegaan. 
− Op het grafisch plan wordt ook de perimeter van het erfgoedlandschap aangeduid en 

via overdruk vlakken, punten en lijnen. Guido Tack vraagt Hilde Verboven dit aan te 
leveren. 

− Harde bestemmingen (wonen) die niet wijzigen, worden uit het grafisch plan gelaten. Het 
BPA blijft hiervoor gelden. Ariane screent wat dit betekent. Dit punt wordt hernomen 
op het planteam van 21/12. 

− Deelzone West: Bosjes Herk-De-Stad zijn biologisch waardevol en worden aangeduid als 
bos. 

− Deelzone Centrum 1, 2 en 3: Grote gebieden met intensieve landbouw worden agrarisch 
gebied met natuurverweving en geen GO. Grillige bosranden worden waar mogelijk 
afgewerkt. 

− Deelzone Centrum 3: De Stad ziet de zone naast de woonzone ijsfabriek parkgebied. 
Ariane bezorgt een schets. De zone onder de ijsfabriek is in agrarisch gebruik. 

− Deelzone Centrum 4 en Oost: Verbinding Haagstraat: Maaike en Stephanie bekijken intern 
hoe dit best wordt aangeduid; 

− Deelzone Oost: Driehoek waarin bosslinger ligt wordt aangeduid als GO. 
− Wijerbos: Bart checkt de aanduiding van de hoogstamboomgaarden als CH. 

 
Scopingnota en procesnota 

− Aanduiding van VEN heeft consequenties voor de landbouw. Team MER werkt aan een 
robuuste formulering. Maaike sluit donderdag 1/12 even aan bij het P-Agnas om dit te 
bespreken. 
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− Waar nog twijfel is over de bestemming, vraagt Team MER beide mogelijkheden mee te 
nemen in het MER. 

 
Opstart voorontwerp RUP 

− Opmaak toelichtingsnota, grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. 
− ANB formuleert tegen volgend planteam een formeel standpunt over wat als bos wordt 

meegerekend, laat kaartlaag bestaand bos 2005 valideren en bezorgt update BWK. 
− Zodra planteam achter grafisch plan staat wordt de ruimte-boekhouding berekend. 
− Timing: streven naar start openbaar onderzoek over ontwerp GRUP rond pasen. 

 

Communicatie en participatie 

− Goedele maakt een ontwerp Rechtzetting na het artikel van 29/11 in het Belang van 
Limburg. Te verzenden via de woordvoerder van Departement Omgeving. 

− Vrijdag 9/12 om 12.30 uur (VAC) nemen Maaike, Els en Bart van de landbouwers en 
landbouwconsulent van Boerenbond hun boskartering aan. Els verwittigt de 
landbouwconsulent. 

− In januari-februari gaan we met de landbouwers en met de andere actoren in overleg. 
 

Planning en timing 

− Voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP februari 2023, openbaar onderzoek rond Pasen. 
− Planteams: 21/12/2022 om 9 uur (Geert verontschuldigd) en 12/01/2023 om 13.30 uur. 
− Volgende planteam nodigen we aansluitend VLM en Sigrid van ANB uit ivm afspraken 

over aankoop gronden. 
 

Nog openstaande afspraken 

− Stad Hasselt checkt mogelijkheden aankoop perceel verbinding Laerbeek. 
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VERSLAG  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 21 december 2022 

Aanwezig: Departement Omgeving: Stephanie Joos, Agentschap Onroerend Erfgoed: Guido Tack, 
Departement Landbouw en Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad 
Hasselt: Ariane Koninckx, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

Verontschuldigd: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Sarah Sinan Op De Beeck, Team MER: 
Melanie Franck, Stad Hasselt: Geert Vande Kerkhof 

Verslaggever: Goedele Schuerman 

Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 21 december 2022 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Opbouw grafisch plan 
− Volgende fase: voorontwerp GRUP + planning en timing 
− Communicatie en participatie 
− Openstaande acties en vragen 

 

Verslag:  
Opbouw grafisch plan 

− Structuurschets: 'parkgebied' beter 'CH' noemen. 
− Deelzone Centrum 1: contour rond CH aanduiden. 
− Deelzone Centrum 2:  

o Perceel waar eerst verbinding was ook arceren. 
o N-gebied ten zuiden wordt beter bosgebied behalve hoogstamboomgaard. 

− Deelzone Centrum 3:  
o Ijsfabriek: geen voorstel tot aanpassing ontvangen, zone rond woongebied blijft 

GO. 
− Erfgoedlaag 

o Dep OMG checkt of alle CH-gebieden (cfr aanduiding op kaart erfgoedlaag) op het 
grafisch plan staan. 

o Dep OMG legt erfgoedlaag (punten, lijnen, vlakken) op het grafisch plan. 
o In de teksten wordt de waarde van de CH-gebieden omschreven. 
o Erfgoedlaag heeft een specifieke wijze van aanduiding in de AGNAS-GRUPS, deze 

wordt hier best gevolgd. 
− Wijerbos: Bart vraagt de hoogstamboomgaarden op. 
− Dep OMG knipt de landbouwbedrijfszetels uit het plan. 
 

Volgende fase: voorontwerp GRUP + planning en timing 

− Scopingnota asap publiceren 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen. 
o Formulering over aanduiding VEN en consequenties ervan. 

− Grafisch plan afkloppen op planteam 12/01/2023. 
− Voorschriften op basis van standaard voorschriften (AGNAS): voorstel op planteam 

12/01/2023. 
− Toelichtingsnota wordt opgemaakt op basis van scopingnota. 
− Timing uit de presentatie (voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP februari 2023, openbaar 

onderzoek rond Pasen) wordt opnieuw bekeken. 
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o Overleg met landbouwers (24/01) invoegen 
o Aanpak plan-MER, vooral voor deel Woutershof: gevolgen voor timing? 

 

Communicatie en participatie 

− Zodra scopingnota gepubliceerd is, communiceren we hierover: webpagina actualiseren, 
digitale nieuwsbrief, kort bericht voor gemeentekanalen, geïnteresseerde pers 
verwittigen. 

− In januari-februari gaan we met de landbouwers en met de andere actoren in overleg. 
o Doel: voorstel toelichten en laatste scherpstelling van de voorstellen. 
o Landbouwers: dinsdag 24/01/2023, namiddag. Els legt een zaal vast in het VAC 

en maakt lijst van genodigden. Aanpak te bespreken op planteam 12/01/2023. 
Aanwezig namens planteam: Maaike en Stephanie, Els, Bart, Goedele indien nodig, 
Ariane of Geert (vraag wordt via mail gesteld). 

 

Openstaande acties en vragen 

− Ruilgrond aankopen 
o 10 ha van landbouwer in plangebied is gekocht door ANB en kan geruild worden. 

VLM en ANB regelen dit na de kerstvakantie.  
o 15 ha Schelfheide (ten noorden van Nieuwerkerken), grond is aangeboden aan 

ANB, VLM zal aankopen als ruilgrond voor GRUP Herkenrodebossen. De 
contactpersoon bij VLM is nog niet gekend. Stephanie bekijkt dit, eventueel moet 
er een signaal gegeven worden via het kabinet. 

o Kannaertshof is ook nog niet verkocht. 
− Aankoop perceel verbinding Laerbeek door stad Hasselt. 
− Woutershof 

o Woutershof overschreed de mogelijkheden die het BPA bood. De stad bezorgt 
Dep OMG de afgeleverde vergunningen en PV'S. 

o Voor het Woutershof zal het plan-MER meer moeten onderzoeken, ook mobiliteit. 
Dep OMG klaart uit hoe dit precies zal lopen. 

− Info over bebossing, ANB bezorgt: 
o Kaart illegale ontbossing binnen de zoekzone. 
o Validatie kaartlaag bestaand bos 2005. 
o Actualisatie van de BWK. 
o Hoogstamboomgaarden Wijerbos. 
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VERSLAG  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 12 januari 2023 

Aanwezig: Departement Omgeving: Maaike Bockstal en Stephanie Joos, Departement Landbouw en 
Visserij: Els Stevens, Agentschap voor natuur en bos: Bart Tessens, Stad Hasselt: Ariane Koninckx en 
Geert Vande Kerkhof, Tractebel: Eveline Hoppers, DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

Verontschuldigd: Departement Omgeving: Sarah Sinan Op De Beeck, Agentschap Onroerend Erfgoed: 
Guido Tack, Team MER: Melanie Franck 

Verslaggever: Goedele Schuerman 

Onderwerp: GRUP Herkenrodebos en Wijerbos: planteam 12 januari 2023 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda:  
− Aanpassingen grafisch plan 
− VEN 
− Scopingnota 
− Communicatie en participatie 
− Opvolgingsgroep realisatie 
− Planning en timing 
− Afspraken 

 

Verslag:  
Aanpassingen grafisch plan 

− 3 bijkomende CH gebieden (zie ook bij 2.2 Scopingnota): motivatie moet aangevuld 
worden door Onroerend Erfgoed. 

− Er wordt nog 5,66 ha bos aangeduid: beboste gronden landbouwer naast boskern (1.7ha), 
beboste spie (1,6 ha) reeds bebost, perceel met zandlopervorm.  

− Perimeter landbouwbedrijven (voldoende uitbreidingsmogelijkheden): dep Omgeving 
doet een voorstel. 

− Ijsfabriek: Ariane bezorgt het voorstel van de stad met een groter woongebied. 
− Ariane legt het grafisch plan voor op het College in de week van 16/01/2023. 
− Deelgebied Wijerbos wordt volledig ingekleurd als bosgebied. 
– De stedenbouwkundige voorschriften worden gemaild naar de leden van het planteam. 
 

VEN 

− Voorstel VEN- afbakening Tractebel. 
− Voorstel ANB. 
− Landbouw & Visserij wil geen bijkomend VEN zolang de impact op huidige en 

toekomstige bedrijfsvoering van bestaande landbouwzetels onduidelijk is. 
− Dit betekent een impasse voor lopende GRUP’s en moet op een hoger niveau uitgeklaard 

worden (C-agnas). 
 

Scopingnota 

− Scopingnota nog aan te vullen: 
o Melding maken van het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied. Herkenrode 

is hierin open ruimte ter ondersteuning van het stedelijk gebied. 
o Motivatie CH-gebieden aanvullen. 
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o Publicatie scopingnota: wachten tot er akkoord is over de formulering van de 
aanduiding van VEN en de consequenties ervan in de antwoordennota.  

o Woutershof: mogelijk zijn hiervoor bijkomende MER-disciplines te onderzoeken. 
▪ Ariane contacteert Woutershof voor een gesprek. Voorstel 24/01 van 10-

11.30 uur. Aanwezig op gesprek: Maaike, Eveline, Bart, Ariane. 
 

Communicatie en participatie 

− Scopingnota: of communiceren hierover nog zinvol is zal afhangen van de timing. 
− Overleg met de landbouwers en andere actoren: voorstel toelichten en laatste 

scherpstelling. 
o Meest getroffen landbouwers (ca 15): dinsdag 24/1, VAC Hasselt, van 14-16 uur + 

boerenbond. 
o Landbouwers getroffen door groene of bosbestemming (54) + Boerenbond: 

dinsdag 24/1 van 19.30-21.30 uur, VAC Hasselt. 
o Dorpsraden en natuurverenigingen: digitaal overleg, donderdag 26/1 19.30-21.30 

uur. 
o Praktisch 

▪ Goedele vraagt de administratie een zaal vast te leggen in VAC Hasselt 
voor 24/1 avond (is intussen vastgelegd). 

▪ Goedele maakt draaiboek voor overleg + tekst voor uitnodigingsmail. 
▪ Els bezorgt de mailinglijst van de landbouwers. 
▪ Dep Omgeving verstuurt de mails ca 16/1. 
▪ Aanwezig namens planteam: Maaike, Stephanie, Els, Bart, Goedele, iemand 

van de stad Hasselt. 
− Na het overleg verspreiden we een persbericht. Goedele maakt een ontwerptekst. 
− Maaike en Goedele koppelen intern terug en brengen woordvoerder op de hoogte. 

 

Opvolgingsgroep realisatie 

− Aan stad Hasselt en ANB is een perceel achter Stevaartsekiezel van 4ha agrarisch 
waardevol gebied te koop aangeboden. Na aankoop kan hier het bocagelandschap 
hersteld worden voor de grond wordt geruild. 

− Aan stad Hasselt is ook een perceel aangeboden aan de Sabijnenstraat (omgeving 
Tommelen). De stad wil dit graag kopen in functie van de kamsalamander. 

− Voor Landbouw & Visserij moet ruilgrond een agrarische bestemming hebben, geen 
overig groen. Voor sommige getroffen landbouwers kan ruilgrond met bestemming 
overig groen wel nuttig zijn (bv. voor gronden die nu ook geen gele bestemming hebben). 

− Er moet dringend werk gemaakt worden van de opvolgingsgroep ifv realisatie. Dinsdag 
24 januari 11.30-12.30, VAC Hasselt: overleg met VLM. Maaike legt dit vast, Bart bezorgt de 
contactgegevens. 
 

Planning en timing 

− Extra planteam: maandag 6/2 van 15-16.30 uur. 
− Gesprek Woutershof: voorstel: dinsdag 24/1 van 10-11.30 uur. 
− Gesprek VLM: dinsdag 24/1 van 11.30-12.30 uur in VAC Hasselt. 
− Planteam 28/2 van 15-16.30 uur. 

 

Afspraken 

− DOMG: overleg met VLM vastleggen. 
− OE: motivatie CH-gebieden aanvullen. 
− L&V: mailingslijst van de landbouwers bezorgen + lokaal voor overleg 24/1 middag. 
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− DOMG  
o Voorstel voor perimeter landbouwbedrijven.  
o Stedenbouwkundige voorschriften: wegens tijdsgebrek is het eerste ontwerp niet 

besproken. Het voorstel (gebaseerd op typevoorschriften) zal via mail bezorgd 
worden en geagendeerd worden op het volgende planteam. 

o Scopingnota aanvullen cfr verslag. 
o PPT voor overleg dorpsraden en natuurbeweging. 
o Uitnodigingsmails overleg verzenden. 
o Zaal VAC reserveren (is OK). 
o Opvolgingsgroep realisatie opstarten. 

− Hasselt 
o Voorstel voor Ijsfabriek bezorgen. 
o Gesprek Woutershof vastleggen. 

− Goedele 
o Draaiboek voor overleg. 
o Tekst voor uitnodigingsmail. 
o Ontwerp perstekst. 
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VERSLAG  

Webinars Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  
‘Herkenrodebossen en de Wijer’ 
14-18-21 oktober 2021 
  

INHOUD 

1. Webinar GRUP Herkenrodebossen en de Wijer: concept 
2. Aantal deelnemers per webinar 
3. Informatieve vragen via de chat 
4. Persartikels 

BIJLAGEN 

- Persbericht Departement Omgeving 
- Powerpointpresentatie 

 

1.    Webinar Herkenrodebossen en de Wijer: concept 
De Vlaamse Regering keurde op 3 september 2021 de startnota en procesnota van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herkenrodebossen en de Wijer’ goed. De raadpleging hierover loopt van 5 
oktober tot en met 3 december 2021.  

  

Bij de start van de publieke raadpleging werden 3 informatiemomenten georganiseerd onder de vorm 
van webinars: 

• Donderdag 14 oktober:  landbouwers 

• Maandag 18 oktober:  middenveldorganisaties 

• Donderdag 21 oktober:  ruime bevolking. 

  

De webinars dienden om direct betrokken actoren en geïnteresseerden te informeren over de 
startnota van het GRUP Herkenrodebossen en de Wijer en over de inspraakmogelijkheden tijdens de 
publieke raadpleging. 

- Het webinars waren als volgt opgebouwd: 
o Presentatie 

▪ Wat is een GRUP en het procesverloop; 
▪ Startnota: aanleiding, planvoornemen en plandoelstellingen, plan-MER; 
▪ Publieke raadpleging  

o Vraagstelling via de chat o.l.v. van een moderator 
- Het webinar werd begeleid door 9 leden van het planteam: medewerkers van het 

Departement Omgeving (Vlaamse overheid), het Departement Landbouw en Visserij, 
Agentschap Natuur & Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Stad Hasselt en het 
communicatiebureau DenS Communicatie.  
Zij gaven de toelichting, modereerden de vragenronde en beantwoorden de vragen. 

  

Dit verslag geeft een overzicht van de vragen die tijdens het webinar gesteld werden. Het heeft niet 
tot doel om een letterlijke weergave te zijn van alle gevoerde gesprekken maar wel om de inhoudelijke 
knelpunten en bemerkingen te registreren. Dit verslag moet dan ook samen met de inspraakreacties 
en de verleende adviezen gelezen worden. 
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In het verslag wordt nog geen verwerking van deze ideeën, suggesties en opmerkingen opgenomen. 
Deze verwerking zal gebeuren in de volgende fase, bij de opmaak van scopingnota en de aanvulling 
van de procesnota door het planteam. Het is niet verplicht en vandaag ook niet gebruikelijk dat 
mensen die een opmerking formuleerden een individueel antwoord krijgen van het planteam waarin 
hen wordt meegedeeld op welke manier rekening is gehouden met de ingediende ideeën, 
opmerkingen en suggesties. Het is een gangbare praktijk dat alle adviezen, opmerkingen en bezwaren 
over een bepaald onderwerp samen behandeld worden in de scopingnota. De scopingnota wordt 
gepubliceerd op de website en maakt daarna ook deel uit van het GRUP dat onderworpen wordt aan 
een openbaar onderzoek. 

 

2.    Aantal deelnemers webinar 
Met deze reeks webinars bereikten we in totaal 43 personen die effectief deelnamen. 

Donderdag 14 oktober: landbouwers 

• 33 personen schreven zich in. 

• 21 personen namen effectief deel. 

Maandag 18 oktober: middenveldorganisaties 

• 8 personen van 2 organisaties schreven zich in. 

• 6 personen van 2 organisaties namen effectief deel. 

Donderdag 21 oktober: ruime bevolking. 

• 28 personen schreven zich in. 

• 16 personen namen effectief deel. 

 

3.    Informatieve vragen van de chat 
PLANDOELSTELLINGEN 

Vragen landbouw 

• Hoe wordt de bosdoelstelling bepaald? Worden bestaande bossen in agrarisch gebied 
meegenomen in de afbakening?   

• In de toelichting werd aangegeven om versnippering (van landbouwgebied) te vermijden. Op 
welke manier wordt die gerealiseerd? Nu is het gebied al heel versnipperd. 

• Hoe staat de Vlaamse regering tov landbouw? 

Vragen natuur en milieu 

• Hoe wordt de bosdoelstelling bepaald? Worden bestaande bossen in agrarisch gebied 
meegenomen in de afbakening?   

• Bij bosuitbreiding en de opmaak van RUPS is er altijd discussie over de interpretatie van de 
cijfers. Voor Herkenrodebossen wordt een bosuitbreiding van minstens 135 ha vooropgesteld. 
Gaat het om de effectieve aanplant van bos of over extra groenbestemmen? En telt dan de 
herbestemmen van het bos mee?  

• Voor de 135 ha wordt teruggaan naar de situatie van 2005. Ondertussen is aardig wat bos 
aangeplant door ANB, maar is ook al heel wat bos verdwenen. Wordt dit eveneens in rekening 
gebracht?  

• Een van de doelstellingen is een robuust biodivers landschap. Voor bossen is er een 
kwantatieve aanduiding 135 ha. In bocagelandschap is er een vermenging, bos, natuur en 
landbouw. Is er voor natuur ook een kwantitatieve norm? Gevreesd wordt dat natuur uit de 
boot valt als de nadruk heel sterk op bebossing valt. Veel percelen hebben namelijk een 
andere natuurwaarde dan bos. Als men dit niet vooraf bepaalt, zal natuur in de vergeethoek 
raken. Dan krijg je een eenzijdige bosuitbreiding ten koste van natuur.  
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• In de stadsbosstudie waarnaar ook in de startnota verwezen wordt zat een kwantitatieve 
aanduiding voor natuur. Waarom is die niet in de startnota van het GRUP overgenomen? 

• In de startnota staan waardevolle doelstellingen rond de realisatie van het bocagelandschap, 
bosuitbreidingen, enz. Er is ook een paragraaf opgenomen rond klimaatdoelstellingen. Als de 
ruimtelijke bestemmingen in het GRUP zijn vastgelegd, wat is dan de visie op klimaat, bv. via 
vernatting van graslandschappen e.d. In waarom ontbreekt klimaat in de oplijsting van de 
MER-disciplines. 

• In de toelichting was er spraken of bijkomende afbakening van VEN-IVON met verbindingen 
buiten het  plangebied. Kan binnen dit proces ook IVON buiten het plangebied aangelegd 
worden? 

• Voor IVON gaat het wellicht om natuurverwevingsgebied met overdruk op agrarisch gebied. 
Dit kan alleen via stimulerende maatregelen. In hoeverre kan je dan in de stedenbouwkundige 
voorschriften bepalingen opnemen om tot een goede verweving van natuur en landbouw te 
komen? Kan je voldoende hefbomen inbouwen om iets realiseren? 

Vragen ruime bevolking 

• Geen vragen 

  

HERBESTEMMING 

Vragen landbouw 

• Landbouwgrond zal bos worden. Hoe zal dit verlopen? Zal men de landbouwgrond afnemen 
van de boeren en omvormen tot bos? 

• Uit de uitleg begrijp ik dat niemand kan verplicht worden om een bos aan te planten op zijn 
of haar landbouwgrond. Maar kan u toelichten /verduidelijken voor ieder of al dan niet de 
actueel gebruikte landbouwgronden verplicht kunnen worden veranderd waardoor in de 
praktijk het perceel niet meer kan worden gebruikt voor landbouw. 

• Kunnen landbouwgronden een andere bestemming krijgen zonder het akkoord van de 
landbouwer? 

• Heeft natuur en bos voorkooprecht binnen de afgebakende zone? 

• Er was sprake van zonevreemd. Wat worden straks zonevreemde activiteiten ? 

• Wordt er een compensatie voorzien voor winstderving?  

• Is dat voor bedrijven die niet in de plannen liggen? 

Vragen natuur en milieu 

• Het GRUP wordt vroeg of laat goedgekeurd, ook al groeit nu tegenstand. Hoe wordt je het 
vervolg gerealiseerd? Men moet 135 ha bos inkleuren én een deel ervan realiseren. Dat 
betekent dat je voor deze percelen van eigenaar of huurder / pachter moet veranderen. Na 
het GRUP is er nog veel werk om het geheel in te richten en dan duiken de problemen op. 
Voor het GRUP van 2005 (gebied ten zuiden van Herkenrodebossen) waren er 
herbestemmingen, maar sindsdien is niets meer gebeurd. Herkenrodebossen is een erg 
waardevol gebied en de realisatie van de plandoelstellingen is er dus erg belangrijk. 
 In de communicatie over het GRUP moet zeker meegegeven worden wat daarna gebeurt 
zodat het effectief wordt uitgevoerd. 

• In de startnota staat een biologische waarderingskaart (toestand 2020). Het gaat evenwel niet 
om de toestand 2020, want het onderzoek voor Herkenrodebossen liep in 2004-2006 en dit 
voor de Wijer in 2000. Sommige gegevens zijn dus al meer dan 20 jaar oud. Het is belangrijk 
om bossen en voedselarme gronden te beschermen. Gebeurt er nog een update van de 
biologische waarderingskaart via dit proces zodat duidelijk is waar nu de biologisch 
waardevolle stukken zich bevinden? INBO is alvast bereid tot herkartering binnen Natura 
2000-habitatgebieden.  
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• Voor graslanden in groene GRUP’s deed de VLM vroeger steeds de herkartering zodat daarna 
bemestingsnormen konden opgelegd worden. VLM zit nu blijkbaar niet mee in het planteam. 
Afstemming met hen is zeker wenselijk. 

• De opmaak/update van de biologische waarderingskaart is seizoensgebonden. Het 
terreinwerk gebeurt in het voorjaar en de zomer. Voor de voorjaarsbossen kan dit al vroeg in 
april, voor graslanden eerder in mei in juni. Hiermee moet rekening gehouden worden in de 
timing van het GRUP. 

Vragen ruime bevolking 

• Wat is de impact op de bestaande woonuitbreidingsgebieden in het afgebakende gebied? 

• Wat is de impact op bestaande bouwgronden? 

• Is er al een voorontwerp waar we kunnen zien waar de nieuwe bossen komen etc? 

  

GEVOLGEN VOOR BETROKKEN LANDBOUWBEDRIJVEN 

Vragen landbouw 

• Is er al een inventaris gemaakt van rechtstreeks betrokken bedrijfszetels of aangrenzende 
bedrijven? 

• Wat wordt verstaan onder grondgebonden landbouw? Valt een varkensbedrijf dat eigen 
granen teelt daar ook onder? 

• Niet grondgebonden landbouw wordt dan buiten spel gezet? 

• Wij baten een actief grondgebonden melkveebedrijf uit.  Of is er hier nog toekomst voor ons 
bedrijf? 

• Er kan wel een grote impact zijn voor veeteeltbedrijven in de buurt? 

Vragen ruime bevolking 

• In hoeverre is het nog mogelijk om een perceel landbouwgrond te verkopen of aan te kopen 
in dit gebied? 

STIKSTOFPROBLEMATIEK EN BEMESTING 

Vragen landbouw 

• Zullen er in dit gebied na de wijziging van het gewestplan andere regels gelden op gebied 

van mestbank reglementering? 

• Wordt er met de afbakening van bijkomend VEN-gebied rekening gehouden met de 
stikstofproblematiek en de veebedrijven? 

• Zullen er aan de landbouwbedrijven beperkingen opgelegd worden? 

• Als er een nieuw VEN komt in de buurt van een bestaand bedrijf zal dit dan een beperking 
inhouden voor dit bestaand bedrijf via de milieuwet? (PAS) 

• Wat zal de impact zijn op aangrenzende veebedrijven of intensieve bedrijven? 

• Wat wordt er bedoeld met minimale impact. 

• Impact op huidige bedrijfsgrootte of ook op toekomstige uitbreidingen?  

  

TOEGANKELIJKHEID 

Vragen natuur en milieu 

• Er is sprake van recreatief medegebruik? Kan dit vastgelegd worden in het GRUP? Dit zal niet 
eenvoudig zijn omdat het gebied tamelijk versnipperd is en er servitudes zijn/gelden. 
Sommige bospercelen zijn wel toegankelijk, maar niet bereikbaar. 

Vragen ruime bevolking  
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• Wordt de inventarisatie van de trage wegen gebruikt om het gebied ook verder te ontsluiten 
voor fietsers en voetgangers? 

 PROCEDURE 

• Hoe kunnen we reageren op deze startnota als er nog zoveel onduidelijkheid is over de 
impact?  

• In  hoeverre wordt er rekening gehouden met bezwaarschriften op specifieke percelen?  UIt 
de ervaring met het BPA Herkenrodebossen weten we dat dit in het verleden niet is gebeurd. 

• Wat is de verwachte einddatum van dit traject?  

• Is er na afronding van het RUP een garantie dat er geen gronden meer aangekocht worden 
door de overheid voor bos - of natuurrealisatie? 
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Persbericht Departement Omgeving – 4 december 2021 

Publieke raadpleging over startnota GRUP Herkenrodebossen en de Wijer 

Van 5 oktober tot en met 3 december 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de 
publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
Herkenrodebossen en de Wijer. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de stad 
Hasselt en de gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. De Vlaamse Regering wil met dit plan de 
open ruimte vrijwaren en bosuitbreiding mogelijk maken. Tot en met 3 december 2021 kan iedereen 
via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Op 21 oktober is er 
een online infomoment voor alle geïnteresseerden. 

De Vlaamse Regering keurde op 3 september de startnota van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) ‘Herkenrodebossen en de Wijer’ goed. Een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan wijzigt of herbevestigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde 
toekomstige ontwikkelingen mogelijk. De startnota omschrijft de opzet van het plan en de manier 
waarop het milieuonderzoek gevoerd zal worden. Er is ook een procesnota. Die omschrijft de 
procesaanpak in elke fase van het proces. 

Het voorliggend plan strekt zich uit over delen van het grondgebied van de stad Hasselt en de 
gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. Dit GRUP maakt het vrijwaren en versterken van de 
open ruimte voor natuur, bos en landbouw in het plangebied mogelijk. Bebossing, landbouw, 
landschap, natuur, erfgoed en recreatief medegebruik staan hierbij centraal. 
 

Twee deelgebieden 

Het GRUP Herkenrodebossen en de Wijer bestaat uit twee deelgebieden. 

Herkenrodebossen is een openruimtegebied van circa 1650 ha gelegen tussen Hasselt en Herk-De-
Stad, vernoemd naar de abdij van Herkenrode. Vroeger was het een groot aaneengesloten 
boscomplex, maar door verschillende ontwikkelingen doorheen de jaren transformeerde het naar een 
versnipperd landschap. Op dit moment bestaat het uit verschillende bosfragmenten, omgeven door 
grasland en landbouwgebied. Dit GRUP heeft als doel deze boskernen te herstellen en terug met 
elkaar te verbinden. Er wordt gestreefd naar een biodivers boslandschap, met aandacht voor het 
behouden van historisch bocagelandschap en ruimte voor landbouw en recreatie. 
 Hier wordt een bosuitbreiding van minstens 135 ha vooropgesteld, waarbij de sinds 2005 aangeplante 
bossen planologisch verankerd worden. 

Daarnaast wordt er binnen dit GRUP eveneens gekeken naar een gebied van een 50-tal hectare, ‘de 
Wijer’, waar bosuitbreiding gerealiseerd zal worden. Dit deelgebied is beperkter in huidig gebruik, 
functies en eigenaars; het is al grotendeels in handen van de Vlaamse overheid. Aan de hand van 
herbestemmingen via het GRUP wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de verschillende 
functies die een plaats krijgen in dit plangebied. 

 

Vijf plandoelstellingen 

Voor het vrijwaren en de bescherming van de open ruimte staan vijf plandoelstellingen centraal. Die 
variëren naargelang het deelgebied van het GRUP: Herkenrodebossen en de Wijer. 

Een overkoepelende plandoelstelling voor beide deelgebieden is: 

1.    Creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving zodat de omgeving wint 
aan veerkracht. 

  

Voor het deelgebied Herkenrodebossen worden drie plandoelstellingen nagestreefd: 

2.    Realiseren van een robuust en (bio)divers boslandschap. 
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3.    Ruimte geven aan duurzame (grondgebonden) landbouw met de nodige zekerheid voor de 
toekomst. 

4.    Beschermen van het (historische) bocagelandschap en het aanduiden van erfgoedelementen.  

Voor het deelgebied de Wijer is de plandoelstelling: 

5.    Realiseren van een robuust bosgebied met aandacht voor erfgoed. 

 

Deelnemen aan de publieke raadpleging 

Iedereen kan van 5 oktober tot en met 3 december 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen 
indienen op de startnota. Dat kan als volgt: 

• Digitaal reageren https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen 

• Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten: Hasselt, Herk-de-Stad, 
Nieuwerkerken. 

• Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning 
en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. 

 

Meer info 

Op 21 oktober 2021 kan iedereen deelnemen aan een webinar om 19.00 u. Vooraf inschrijven is nodig 
via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen of telefonisch op 02 553 38 00. 
 Tijdens dit webinar worden het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de 
procedure van de publieke raadpleging toegelicht. Aansluitend kunnen vragen gesteld worden.  

De startnota inkijken, kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen 

De startnota ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Inzage is enkel 
mogelijk op afspraak.  

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, 
omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00. 

 

Vervolgtraject 

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse 
administratie. 
 De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die 
onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het 
voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over 
het ontwerp-GRUP. 

 

Persinfo 

Brigitte Borgmans 
 Woordvoerder Departement Omgeving 
 M 0473 73 28 30 
 brigitte.borgmans@vlaanderen.be 
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