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Procesnota 
Dit document is de procesnota 6 van mei 2025 bij de scopingnota opgemaakt in de aanloop naar de 
voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Regionaalstedelijk 
gebied Mechelen – herneming van het deelgebied Stedelijk woongebied Maenhoevevelden’ in Sint-
Katelijne-Waver. 

De procesnota beschrijft de aanpak van het proces in elke fase. Het is een informatief document, dat 
bij elke fase in het planningsproces geactualiseerd wordt. In deze procesnota, opgemaakt bij de 
scopingnota ter voorbereiding van de voorlopige vaststelling van het GRUP, vindt u een overzicht van 
het proces en overleg in de reeds doorlopen fases. Per fase van het proces wordt aangegeven wat de 
doelstelling en het gewenste resultaat van de fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin 
werden opgenomen, de timing, en de inspraak- en participatiemomenten. 

Voorliggende procesnota bouwt verder op procesnota 05 die gepubliceerd is naar aanleiding van de 
definitieve vaststelling van het GRUP ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’ op 23 december 2022. De 
Raad van State vernietigde op 18 oktober 2024 per arrest met nummer 261.109 het deelgebied 9. 
‘Stedelijk woongebied Maenhoevevelden’. De Raad stelt dat de in het plan-MER vooropgestelde 
maatregelen omtrent de vrijwaring van bebouwing van de directe omgeving van de Cretenburghoeve, 
geen afdoende doorvertaling hebben gekregen in het GRUP.  

De door de Raad van State vastgestelde schending wordt rechtgezet middels een herneming van de 
procedure vanaf het moment van voorlopige vaststelling van het ontwerp GRUP ‘Regionaalstedelijk 
gebied Mechelen – Herneming van het deelgebied Stedelijk woongebied Maenhoevevelden'. Gezien 
een actualisatie en verfijning is gebeurd van het plan-MER, met een focus op het betreffende 
deelgebied, wordt in de aanloop naar de voorlopige vaststelling tevens een nieuwe scopingnota 
gepubliceerd. Voorliggende procesnota wordt opgemaakt n.a.v. de publicatie van deze scopingnota.  

 

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en de procesaanpak terug te vinden. Voor alle 
inhoudelijke informatie over het GRUP verwijzen we naar het GRUP dat in deze fase samen met de 
procesnota raadpleegbaar is.  

 

 

Info over het planningsproces en alle documenten vindt u bij: 

Departement Omgeving 

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/regionaalstedelijkgebied-mechelen 

E-mail: omgevingsplanning@vlaanderen.be 

Postadres: Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel 

Bezoekadres: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel 

  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/regionaalstedelijkgebied-mechelen


5 van 21  Procesnota    
 

1 Historiek  

Het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Mechelen is gestart in februari 1998. Het 
afbakeningsproces is verlopen volgens de stappen die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
werden voorzien. Het werd gevoerd in nauwe samenwerking tussen de drie bestuursniveaus, met 
name het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, 
Bonheiden, Zemst en Willebroek, in overleg met de betrokken overheidssectoren en met de 
verschillende maatschappelijke groepen en geledingen. Het resultaat van het afbakeningsproces is het 
afbakeningsvoorstel van juli 2002. Dit afbakeningsvoorstel vormde de basis van het afbakeningsplan 
voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen. 

Na afloop van het afbakeningsproces is de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) gestart, waarin de acties toegewezen aan het Vlaamse niveau een doorvertaling hebben 
gekregen. De Vlaamse Regering stelde op 18 juli 2008 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen definitief vast.  

Zowel een deelplan van het GRUP, als gemeentelijke plannen die werden opgemaakt ter verfijning van 
het gewestelijk RUP en een verkavelingsvergunning werden aangevochten en vernietigd wegens het 
ontbreken van een plan-MER bij het gewestelijk RUP.  

In 2016 is geopteerd om de procedure van een GRUP opnieuw op te starten met de opmaak van een 
plan-MER. Rekening houdende met het ontwerp plan-MER is een voorontwerp GRUP gemaakt, dat in 
december 2018 is voorgelegd aan een plenaire vergadering. In april 2019 werd het plan-MER 
goedgekeurd, met daarin een aantal milderende maatregelen die zich situeerden op het vlak van 
programmareductie. Naar aanleiding van bijkomend overleg werden door de betrokken lokale 
overheden en initiatiefnemers fundamentele vragen gesteld over het goedgekeurd plan-MER. Deze 
vragen hebben aanleiding gegeven tot bijkomend diepgaand onderzoek naar specifieke aspecten, in 
overleg met diverse deskundigen. Hierbij werd vastgesteld dat het in het plan-MER gebruikte 
verkeersmodel technische fouten bevat die een effect hebben op de berekende verkeersintensiteiten, 
op de berekeningen en beoordelingen in de disciplines lucht, geluid, gezondheid en dus ook op de 
uiteindelijk geformuleerde maatregelen in het plan-MER. De conclusie van dit overleg en het 
bijkomend onderzoek is de vaststelling dat het plan-MER geen robuuste basis vormde om het 
planningsproces verder te zetten.  

In overleg met de lokale besturen en betrokken initiatiefnemers is beslist om het lopende 
planningsproces stop te zetten, de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER in te trekken en 
onmiddellijk de geïntegreerde planprocedure op te starten. De Vlaamse Regering stelde het GRUP 
Regionaalstedelijk gebied Mechelen definitief vast op 23 december 2022. Het GRUP is in werking sinds 
3 maart 2023. In navolgende tekst wordt naar dit planningsproces verwezen als ‘GRUP 2022’.  
Procesnota 05, opgemaakt in 2022 naar aanleiding van de definitieve vaststelling van het GRUP 
‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’ is steeds raadpleegbaar op  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/regionaalstedelijkgebied-mechelen. 

 

N.a.v. arrest van de Raad van State van 18 oktober 2024, waarmee het deelgebied 9. ‘Stedelijk 
woongebied Maenhoevevelden’ werd vernietigd, is beslist tot herneming van de procedure voor dit 
deelgebied vanaf de voorlopige vaststelling. Gezien een actualisatie en verfijning zal gebeuren van het 
plan-MER, met een focus op het betreffende deelgebied, wordt in de aanloop naar de voorlopige 
vaststelling tevens een nieuwe scopingnota gepubliceerd. Voorliggende procesnota wordt opgemaakt 
n.a.v. de publicatie van deze scopingnota, en focust op het proces vanaf de beslissing tot de 
herneming. 

  

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/regionaalstedelijkgebied-mechelen
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/regionaalstedelijkgebied-mechelen
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2 Overlegstructuur  

2.1   Het planteam 

Het planteam staat in voor de voortgang van het geïntegreerde planningsproces. Het planteam neemt 
dus de globale verantwoordelijkheid voor het planproces op zich: uiteenzetten van het plan, 
begeleiden van de onderzoeken, overleg, organiseren van het openbaar onderzoek en 
participatiemomenten, integreren van de tussentijdse resultaten in het planningsproces, opmaken 
van documenten en verslagen met verwerking van opmerkingen en bezwaren, continue 
kwaliteitsbewaking, enzovoort.  

Het planteam staat in voor de opmaak van het GRUP en bestaat uit vertegenwoordigers van:   

− Departement Omgeving (inclusief team MER)  
− Gemeente Sint-Katelijne-Waver  

Waar nodig wordt het planteam ondersteund door externe deskundigen. Goedele Schuerman 

ondersteunt het planteam voor het luik van de communicatie en participatie. Daarnaast zijn 

deskundigen van Tractebel aangesteld voor de feitelijke opmaak van de milieubeoordeling.   

2.2   Overleg in samenspraak 

Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor informatie, communicatie en overleg 
met betrokkenen, bewoners en gebruikers. Een formeel participatiemoment in het kader van het 
geïntegreerde planningsproces wordt bij deze herneming georganiseerd gedurende het openbaar 
onderzoek over het ontwerp van GRUP. Uiteraard kunnen betrokkenen op elk moment overleg vragen 
met het planteam.   

In het procesverloop wordt uitgegaan van een overleg- en consensusmodel. Het planteam zoekt zo 
veel als mogelijk naar gedragen oplossingen. Die aanpak voorziet ook in formele inspraak- en 
adviesmomenten. De gemeente en administraties worden op die momenten om een formeel advies 
gevraagd.  

De concrete aanpak van de voorziene inspraak- en communicatiemomenten is opgenomen in deel 2 
van deze procesnota.  

2.3   Vlaamse Regering beslist 

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereist ook beslismomenten. De concrete en formele 
beslissingen in het planproces voor het GRUP ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen, herneming van 
deelgebied Stedelijk woongebied Maenhoevevelden’ worden genomen door de Vlaamse Regering.  

 

De Vlaamse Regering startte de opmaak van het GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen met de 
goedkeuring van de startnota op 17 juli 2020. Het ontwerp GRUP werd voorlopig vastgesteld op 1 april 
2022 en definitief vastgesteld op 23 december 2022. 

Na de vernietiging van deelgebied 9 door de Raad van state op 18 oktober 2024, is beslist tot 
herneming van de procedure voor dit deelgebied vanaf de voorlopige vaststelling. De Vlaamse 
Regering zal het ontwerp GRUP ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen, herneming van deelgebied 
Maenhoevevelden’ voorlopig vaststellen, waarna het openbaar onderzoek volgt. Na de verwerking 
van de inspraakreacties en adviezen, een eventuele aanpassing van het plan en het advies van de Raad 
van State, zal de Vlaamse Regering het GRUP definitief vaststellen. 

  



7 van 21  Procesnota    
 

3 Procesverloop en -aanpak 

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. 
Elk proces vereist immers specifiek en aanpast overleg en onderzoeken. De regelgeving, in dit geval 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO), legt niet vast hoe vaak er vergaderd moet worden of 
welke onderzoeksgegevens minimaal vereist zijn. De VCRO legt wel een kader en spelregels vast. Elk 
planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases.  

 

Vooraf: voorliggende herneming gebeurt vanaf de voorlopige vaststelling van het ontwerp van GRUP 
door de Vlaamse Regering, met in de aanloop daar naartoe de publicatie van een nieuwe scopingnota. 
Hierna wordt een beknopt beeld gegeven van de doorlopen fases in het kader van hetGRUP 2022. Voor 
een meer omstandig beeld van het oorspronkelijk doorlopen proces wordt verwezen naar de publicatie 
van de procesnota’s bij het GRUP 20221.  

3.1 Opstartfase GRUP 2022 

3.1.1 Doelstelling – onderzoek 

Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling 
en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent 
concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de start- en procesnota v1.  

In deze fase wordt ingezet op het helder krijgen van de plandoelstellingen en het planvoornemen (i.c. 
het programma voor de verschillende deelgebieden). Het team voor de milieubeoordeling wordt 
aangeduid en de aspecten van de scoping worden bepaald.  

 

3.1.2 Overleg- en participatie 

Het planningsproces is opgestart in maart 2020. Naast de overlegmomenten van het planteam zijn 
verschillende technische werkgroepen georganiseerd, o.m. over het programma en de inrichting van 
het deelgebied Maenhoevevelden, over de milieubeoordeling (aspect lucht en mobiliteit) en over de 
rol en benadering van verkeersgeneratie en mobiliteit in het planningsproces. Daarnaast heeft ook 
een technische werkgroep plaatsgevonden ifv de organisatie van het participatietraject.  

Na vaststelling van de startnota en procesnota v1 door de Vlaamse Regering op 17 juli 2020 is van 21 
augustus 2020 tot 19 oktober 2020 een kennisgeving georganiseerd over de startnota gecombineerd 
met twee participatiemomenten, waarvan één onder de vorm van een infomarkt in Sint-Katelijne-
Waver op 23 september 2020. 

Naast de formeel vereiste documenten en aankondigingen, was als bijkomende communicatie 
voorzien: 

− Een ingesproken presentatie, te beluisteren via https://grups.omgeving.vlaanderen.be/; 
− Aankondiging via de kanalen van de gemeenten; 
− Toelichting op de betrokken gecoro’s; 
− Verspreiding van een flyer met bekendmaking van de kennisgeving;  
− Een contactpunt.  

Het resultaat van de participatie is opgenomen in een verslag. 

 
1 Deze procesnota’s zijn, evenals de andere documenten van het GRUP, steeds raadpleegbaar op https://grups.omgeving.vlaanderen.be/ 

https://grups.omgeving.vlaanderen.be/grup
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3.2 Scopingfase GRUP 2022 

3.2.1 Doelstelling – onderzoek 

In deze fase wordt de startnota uitgebreid naar de scopingnota. De adviezen en inspraakreacties 
worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Er wordt aangegeven hoe omgegaan is met 
suggesties om het plan te verbeteren en eventuele aandachtspunten in functie van de 
effectenonderzoeken worden beschreven. Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota 
versie 2 opgemaakt.  

De scopingnota geeft zo het voortschrijdend inzicht tussen de startfase en de fase van voorlopige 
vaststelling van het ontwerp-GRUP weer en geeft ook aan hoe is omgegaan met de adviezen en de 
inspraakreacties. 

 

3.2.2 Overleg- en participatie 

Deze fase is gestart na de inspraakperiode over de startnota (21 augustus - 19 oktober 2020) en 
eindigde bij afronding van de scopingnota en procesnota 2 (januari 2021). 

In deze fase is onder andere op basis van de inspraakreacties op de startnota gekeken welke 
overlegmomenten – naast de planteamvergaderingen – wenselijk en nodig waren teneinde een 
gedragen scopingnota te bekomen. Zo is o.m. een technische werkgroep georganiseerd over het 
programma en de inrichting van het deelgebied Maenhoevevelden. 

Gelijktijdig met dit planproces, liep ook het voorbereidend studiewerk voor het globale project verder 
door, in het kader waarvan eveneens overlegmomenten zijn georganiseerd met allerlei actoren en 
instanties, met o.m. technische werkgroepen georganiseerd over duurzame mobiliteit en over de 
milieubeoordeling en modeldoorrekeningen die in dat kader zijn gebeurd.  

Naast de publicatie van de scopingnota, het verslag van de publieke raadpleging en het 
participatiemoment en de procesnota v2, was  volgende bijkomende communicatie voorzien: 

− Een ingesproken presentatie, te beluisteren via https://grups.omgeving.vlaanderen.be/; 
− Nieuwsbrief. 

3.3 Ontwerp planvormingsfase GRUP 2022 

3.3.1 Doelstelling – onderzoek 

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire 
vergadering of schriftelijke adviesvraag. Voor het GRUP 2022 was een plenaire vergadering met de 
adviesinstanties voorzien. Deze vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de 
uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties. 

 

3.3.2 Overleg en participatie 
Deze fase is gestart bij het afronden van de scopingfase in januari 2021 en eindigde met de plenaire 

vergadering op 22 februari 2022. 

Naast de overlegmomenten van het planteam zijn verschillende technische werkgroepen 
georganiseerd, o.m. over het ontwerpend onderzoek voor het deelgebied Maenhoevevelden maar 
ook over de milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage en het luik duurzame mobiliteit.  

N.a.v. de plenaire vergadering zijn volgende documenten ter beschikking gesteld: het voorontwerp 
GRUP met inbegrip van de ontwerp milieueffectenbeoordeling en draft ruimtelijk veiligheidsrapport, 
en de procesnota v3. 

https://grups.omgeving.vlaanderen.be/grup
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3.4 Planvormingsfase GRUP 2022 

3.4.1 Doelstelling – onderzoek 

Tijdens deze fase is het ontwerpplan en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigde bij de 
voorlopige vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering en het openbaar onderzoek. 

3.4.2 Overleg-en participatie 

In deze periode zijn er verschillende planteamvergaderingen en enkele technische werkgroepen 
georganiseerd. Na de voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering op 1 april 2022, werd een 
openbaar onderzoek georganiseerd van 2 mei tot en met 30 juni 2022. In deze periode zijn twee 
infomarkten georganiseerd, waaronder één in Sint-Katelijne-Waver.  

Zowel het ontwerp GRUP als de milieubeoordeling worden aan het openbaar onderzoek 
onderworpen, tevens is een procesnota v4 gepubliceerd, met het verslag van de plenaire vergadering 
en de verwerking van de adviezen uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering. Daarnaast was voorzien 
in bijkomende communicatie : 

− Een flyer; 
− Een ingesproken presentatie, te beluisteren via https://omgeving.vlaanderen.be/grup; 
− Nieuwsbrief.  

3.5 Goedkeuringsfase GRUP 2022 

3.5.1 Doelstelling – onderzoek 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
plan opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed. 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
GRUP en de milieubeoordeling opgemaakt. Team Omgevingseffecten en Team Externe Veiligheid 
beoordelen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het RUP de kwaliteit van de 
milieubeoordeling en van het Ruimtelijk Veiligheidsrapport. Ze toetsen aan de scopingnota en aan de 
vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en houden daarbij tevens rekening met 
de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse 
Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het 
plan definitief vast.  

3.5.2 Overleg-en participatie 

In deze periode zijn verschillende planteamvergaderingen georganiseerd. 

De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering vond plaats op 23 december 2022. 

In deze fase werden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling; 
− Aangepaste versie van de procesnota; procesnota v5. 

3.6 Scopingfase Herneming 

3.6.1 Doelstelling – onderzoek 

In het kader van het planningsproces dat uitgemond is in het definitief vastgestelde GRUP in 2022 was 
reeds een scopingnota opgemaakt, waarin de adviezen en inspraakreacties uit de inspraakperiode op 
de startnota waren verwerkt.  

https://omgeving.vlaanderen.be/grup
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In het kader van de herneming van de procedure voor het deelgebied Maenhoevevelden wordt een 
nieuwe scopingnota gepubliceerd, met een update van de scope en methodiek van de 
milieubeoordeling, specifiek voor het deelgebied Maenhoevevelden.  

 

3.6.2 Overleg-en participatie 

In deze periode zijn verschillende planteamvergaderingen georganiseerd, nl. op 28 november 2024, 
10 maart, 26 maart, 7 april en 7 mei 2025. Daarnaast is bilateraal overleg georganiseerd over de 
ontwikkeling van het deelgebied en is een technische werkgroep doorgegaan over de scope en opzet 
van de milieubeoordeling.  

3.6.3 Timing 

De scopingnota wordt in mei 2025 gepubliceerd op de website van het departement Omgeving.  

3.6.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Scopingnota v2; 
− Aangepaste versie van de procesnota: procesnota v6. 

 

Daarnaast wordt volgende bijkomende communicatie voorzien: 

− Een nieuwsbrief; 
− Een update van de website.  

3.7 Planvormingsfase Herneming  

3.7.1 Doelstelling – onderzoek 

Tijdens deze fase wordt het ontwerpplan en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt bij de 

voorlopige vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering en het openbaar onderzoek. 

3.7.2 Overleg-en participatie 

In deze periode worden verschillende planteamvergaderingen georganiseerd. Daarnaast wordt een 

openbaar onderzoek georganiseerd met een participatiemoment. Zowel het ontwerp GRUP als de 

milieubeoordeling worden aan het openbaar onderzoek onderworpen. De bevolking kan hierop 

opmerkingen maken. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Dit openbaar onderzoek wordt 

minstens binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. 

Het openbaar onderzoek start uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) nadat de aankondiging 

ervan in het Belgisch Staatsblad is verschenen. 

3.7.3 Timing 

De voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering wordt verwacht rond de zomer van 2025. Het 

openbaar onderzoek zal plaatsvinden najaar 2025. 

3.7.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieuboordeling; 
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− Aangepaste versie van de procesnota, procesnota v7. 

Daarnaast wordt volgende bijkomende communicatie voorzien: 

− Een flyer; 
− Een ingesproken presentatie, te beluisteren via de website van het departement Omgeving; 
− Nieuwsbrief.  

 

3.8 Goedkeuringsfase Herneming 

3.8.1 Doelstelling – onderzoek 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
plan opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed. 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
GRUP en de milieubeoordeling opgemaakt. Team Omgevingseffecten en Team Externe Veiligheid 
beoordelen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het RUP de kwaliteit van de 
milieubeoordeling en van het Ruimtelijk Veiligheidsrapport. Ze toetsen aan de scopingnota en aan de 
vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en zullen daarbij tevens rekening houden 
met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. De 
Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek het plan daarop definitief goed.  

3.8.2 Overleg-en participatie 

De mate en manier waarop in deze fase overleg en/of participatie aan de orde is, is sterk afhankelijk 
van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die bij aanvang van deze fase ontvangen 
worden. 

3.8.3 Timing 

De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering wordt verwacht rond de 
jaarwisseling 2025/2026. 

3.8.4 Documenten 

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

− Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling; 
− Aangepaste versie van de procesnota, procesnota v8. 

  

https://omgeving.vlaanderen.be/grup
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4 Bijlagen 

4.1 Planteamverslagen 

Op volgende data vond een planteamvergadering plaats:  

− 28/11/2024 
− 10/03/2025 
− 26/03/2025 
− 7/04/2025 
− 7/05/2025 
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Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten  
Koning Albert II-laan 19, bus 7 
1000 BRUSSEL  
T 016 66 58 83 
omgeving@vlaanderen.be 

VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 28 november 2024   

aanwezig: Departement Omgeving: Christine Daniels, Veerle Timmermans, Masha 
Bossaerts 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver: Kristof Michiels 
Tractebel: Ewald Wauters 
DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

  

verontschuldigd: /   

onderwerp: Planteam GRUP RSG Mechelen – herneming deelgebied Maenhoevevelden   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Agenda 

– Herneming: keuze procedure 

– Communicatie 

– Planning en afspraken 

 

Herneming: keuze procedure 

– Tractebel geeft aan dat een herneming van het plan-MER aangewezen is: 

• Mobiliteit: de verkeersafwikkeling is gewijzigd met onder meer éénrichtingsverkeer op de 

vesten. 

• Mogelijke effecten van project ‘ontknoping’, waarvoor ook een MER gemaakt zal worden. 

• Er zijn nieuwe toetsingskaders voor lucht en geluid. 

– Er zijn twee opties: 

• Herneming GRUP vanaf de voorlopige vaststelling voor deelgebied Maenhoevevelden en de 

cumulatieve effecten. Hierbij wordt de scopingnota best ook aangepast. Deze wordt 

gepubliceerd op de website kort voor de voorlopige vaststelling. 

• Een nieuw GRUP opstarten voor Maenhoevevelden alleen. 

 

Communicatie 

– De informatie op de webpagina moet geactualiseerd worden. 

– In mei 2023 is de laatste digitale nieuwsbrief verstuurd met als boodschap dat het GRUP 

definitief is goedgekeurd en in werking is sinds 3 maart 2023. De mailadressen voor de digitale 

nieuwsbrief zijn in het kader van de GDPR verwijderd. 

 

Planning en afspraken 

mailto:omgeving@vlaanderen.be
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– Volgende planteam wordt vastgelegd zodra er zicht is op de timing van herwerking van het plan-

MER. 

– Masha contacteert de stad Mechelen i.v.m. de stand van zaken van het project-MER voor de 

vesten. 

– Tractebel: 

• Checkt of gebruik kan gemaakt worden van bestaande gegevens of een nieuwe modellering 

nodig is. 

• Maakt een timing voor de herwerking van het plan-MER. 

– Departement Omgeving koppelt intern terug over de te volgen aanpak. 

– Sint-Katelijne-Waver koppelt intern terug over de te volgen aanpak. 

– Goedele maakt een tekstvoorstel om de info op de webpagina te actualiseren. 
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Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten  
Koning Albert II-laan 19, bus 7 
1000 BRUSSEL  
T 016 66 58 83 
omgeving@vlaanderen.be 

VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 10 maart 2025   

aanwezig: Departement Omgeving: Christine Daniels, Veerle Timmermans, Masha 
Bossaerts 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver: Kristof Michiels 
Tractebel: Ewald Wauters 
DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

  

verontschuldigd: /   

onderwerp: Planteam GRUP RSG Mechelen – herneming deelgebied Maenhoevevelden   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

Agenda 

– Herneming deelgebied Maenhoevevelden 

– Communicatie 

– Planning en afspraken 

 

Herneming deelgebied Maenhoevevelden 

– Het GRUP wordt hernomen vanaf de voorlopige vaststelling voor deelgebied Maenhoevevelden 

en de cumulatieve effecten. De plandoelstelling voor dit deelgebied blijft behouden:  

• kwalitatief en duurzaam woonbeleid, 

• groenblauwe dooradering. 

– Het arrest van de raad van state gaf aan dat de in het plan-MER vooropgestelde maatregelen ter 

vrijwaring van bebouwing rond de Cretenburghoeve onvoldoende zijn doorvertaald in de 

stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP. 

• Voorstel is een beschermingscontour rond de hoeve in te tekenen. 

• Plan-MER: toetsen of de conclusies van het plan-MER voor het Regionaal Stedelijk Gebied 

nog kloppen. De focus van het bijkomend onderzoek ligt op mobiliteit (gewijzigde 

verkeersafwikkeling op de vesten, project ‘ontknoping’), geluid en lucht. Ook de nieuwe 

hemelwaterverordening en recente rechtspraak rond N en PFAS worden meegenomen. De 

scopingnota wordt aangepast en gepubliceerd (op DSI). 

– Na te streven timing: publicatie scopingnota ca begin mei, voorlopige vaststelling ontwerp GRUP 

eind juni en openbaar onderzoek vanaf half augustus. 

 

Communicatie 

– De gemeente wil liefst communiceren naar de buurt voor het openbaar onderzoek. 

– Voorlopig voorstel, verder te bespreken met de gemeente: 

• De informatie op de webpagina wordt geactualiseerd. 

• Bij publicatie van de scopingnota: 

mailto:omgeving@vlaanderen.be
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− Artikel in gemeentelijk infoblad mei-juni (herneming, welk onderzoek, scopingnota en 

procesnota, wanneer inrichtingsplan, mogelijkheid tot inschrijven op nieuwsbrief). 

− Digitale nieuwsbrief. 

• Een infomoment tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP. 

 

planning en afspraken 

– Volgende planteam maandag 7 april, 13.30 uur. 

– Kristof legt een overleg vast over de communicatie met Katrien, Christine of Masha en Goedele 

– Christine, Masha en Ewald bekijken welke vorm GRUP en plan-MER best aannemen. 

– Goedele checkt de informatie op de webpagina en maakt een voorstel voor het overleg over de 

communicatie. 

– Christine vraagt na welke mailadressen voor de nieuwsbrief beschikbaar zijn. 

– Ewout checkt wanneer de metingen en tellingen afgelopen zijn. 

  



17 van 21  Procesnota    
 

Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten  
Koning Albert II-laan 19, bus 7 
1000 BRUSSEL  
T 016 66 58 83 
omgeving@vlaanderen.be 

VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 26 maart 2025   

aanwezig: Departement Omgeving: Christine Daniels, Veerle Timmermans 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver: Kristof Michiels 
Tractebel: Ewald Wauters 
DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

  

verontschuldigd: Departement Omgeving: Masha Bossaerts   

onderwerp: Planteam GRUP RSG Mechelen – herneming deelgebied Maenhoevevelden   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

  

Agenda 

– Scopingnota 

– Opmaak GRUP en plan-MER 

– Communicatie 

– Planning en afspraken 

 

Scopingnota 

– Planteam leest scopingnota na. Tractebel doet de nodige bijstellingen aan het luik ‘scoping’ 

tegen 31/3/2025. 

– DenS leest de bijhorende procesnota na. 

– Publicatie scopingnota en procesnota eind april 2025. 

 

Opmaak GRUP en plan-MER 

– Er wordt een ruimere perimeter en zichtlijn bewaard rond de Cretenburghoeve. De ontsluiting 

naar het achterliggend gebied wordt verschoven. 

– Het noordelijke deel wordt ontsloten naar de Mechelse steenweg. De eventuele effecten op 

water en biodiversiteit hiervan zullen in het plan-MER onderzocht worden. 

– Op de ontwikkelingsschets wordt aangegeven wat bestaand is en wat nieuw, de 

ontsluitingspunten worden vastgelegd. 

– Er wordt een overleg vastgelegd tussen Dep. Omgeving, gemeente en Tractebel en de 

ontwikkelaars: IGEMO en Novus. 

– Het plan-MER wordt uitgewerkt als een op zich staand document. 

Communicatie 

De communicatie werd besproken met de medewerkers van de gemeente: 

– Publicatie scopingnota 

• Actualisatie webpagina’s 

• Digitale nieuwsbrief 

mailto:omgeving@vlaanderen.be
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– Voorlopige vaststelling ontwerp-GRUP 

• Persbericht door kabinet 

• Actualisatie webpagina’s + ingesproken PPT 

• Digitale nieuwsbrief 

• Tekst voor gemeentekanalen 

• Folder 3-luik in de brievenbussen (gemeente bepaalt de perimeter) 

• Perstekst naar lokale pers met praktisch info over openbaar onderzoek 

• Infomarkt 

• Toelichting gecoro 

 

planning en afspraken 

– Tractebel levert ontwerptekst plan-MER aan tegen 1 april, voor bespreking in het planteam van 

7 april. 

– Tractebel leest scopingnota na en vult aan ifv bespreking op planteam van 23 april. 

– DenS leest de bijhorende procesnota na tegen 31/03/2025. 

– Dep. Omgeving, gemeente en Tractebel overleggen met IGEMO en Novus. 

 

Na te streven timing:  

– Goedkeuren scopingnota op planteam van 23 april  

– publicatie scopingnota eind april  

– afkloppen voorontwerp GRUP (toelichtingsnota, plan en voorschriften) tegen eind mei 

– voorlopige vaststelling ontwerp GRUP eind juni  

– openbaar onderzoek vanaf half augustus 
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Vlaamse overheid 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten  

Koning Albert II-laan 19, bus 7 

1000 BRUSSEL  

T 016 66 58 83 

omgeving@vlaanderen.be 

VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 7 april 2025   

aanwezig: Departement Omgeving: Christine Daniels, Veerle Timmermans 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver: Kristof Michiels 
Tractebel: Ewald Wauters 
DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

  

verontschuldigd: Departement Omgeving: Masha Bossaerts   

onderwerp: Planteam GRUP RSG Mechelen – herneming deelgebied Maenhoevevelden   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda 

– Scopingnota 

– Opmaak GRUP en plan-MER 

– Planning en afspraken 

 

Scopingnota 

– Departement Omgeving bekijkt intern hoe best verwezen wordt naar elementen uit het 

vernietigde GRUP en screent de scopingnota op onduidelijkheden. 

– In de scopingnota wordt verduidelijkt dat het om bestaand woongebied gaat. 

– DenS leest de bijhorende procesnota na. 

– Publicatie scopingnota en procesnota eind april 2025. 

 

Opmaak GRUP en plan-MER 

– Team Omgevingseffecten leest de ontwerpteksten asap na. 

– Aanbevelingen in het plan-MER zullen ook vertaald worden naar het GRUP.  

 

Planning en afspraken 

– Team Omgevingseffecten leest plan-MER asap na. 

– Departement Omgeving leest de scopingnota na. 

– DenS leest de bijhorende procesnota na en bereidt de communicatie bij de publicatie van de 

scopingnota voor. 

 

Na te streven timing:  

– Goedkeuren scopingnota op planteam van 23 april  

– publicatie scopingnota eind april  

– afkloppen voorontwerp GRUP (toelichtingsnota, plan en voorschriften) tegen eind mei 

– voorlopige vaststelling ontwerp GRUP eind juni  

– openbaar onderzoek vanaf half augustus. 

mailto:omgeving@vlaanderen.be
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Vlaamse overheid 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten  

Koning Albert II-laan 19, bus 7 

1000 BRUSSEL  

T 016 66 58 83 

omgeving@vlaanderen.be 

VERSLAG 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 7 mei 2025   

aanwezig: Departement Omgeving: Christine Daniels, Veerle Timmermans 
Tractebel: Ewald Wauters 
DenS Communicatie: Goedele Schuerman 

  

verontschuldigd: Departement Omgeving: Masha Bossaerts 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver: Kristof Michiels 

  

onderwerp: Planteam GRUP RSG Mechelen – herneming deelgebied 
Maenhoevevelden 

  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agenda 

– Scopingnota en procesnota 

– GRUP en plan-MER 

– Planning en afspraken 

 

Scopingnota en procesnota 

– De scopingnota wordt aangepast cfr de bespreking en zo goedgekeurd door het planteam. 

– DenS vult de procesnota aan met de verslagen van de planteams als bijlage. 

– Bij de publicatie worden beide documenten toegevoegd op de webpagina en wordt een digitale 

nieuwsbrief verstuurd. DenS maakt hiervoor een ontwerptekst. 

GRUP en plan-MER 

– Dep Omgeving past het ontwerp-GRUP aan cfr de bespreking. 

– Tractebel past het plan-MER aan cfr de bespreking en plaatst deze versie op de planteam-

sharepoint. 

– Planteamleden en Peter David lezen de tekst na. 

 

Planning en afspraken 

– DenS vult de procesnota aan en bereidt de nieuwsbrief over de publicatie van de scopingnota 

voor. 

– Dep Omgeving past het ontwerp-GRUP aan cfr de bespreking. 

– Tractebel plaatst de actuele versie van het Plan-MER maandag 12 mei op de sharepoint. 

– Planteamleden en Peter David lezen na. 

– Planteam 22 mei 9.30 u (of reservedatum 26 mei 13.30 u). 

 

Na te streven timing: 

– Publicatie scopingnota mei. 

– Afkloppen voorontwerp GRUP (toelichtingsnota, plan en voorschriften) tegen eind mei. 

– Voorlopige vaststelling ontwerp GRUP eind juni. 

mailto:omgeving@vlaanderen.be


21 van 21  Procesnota    
 

– Openbaar onderzoek vanaf half augustus. 

 


