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1. Inleiding 
In functie van het geïntegreerde planningsproces voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening woonkernen Horizon+’ wordt een procesnota opgesteld die het volledige verloop van het 
planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het 
planningsproces kan worden aangevuld. 
 

1.1. Wat is een RUP 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied 
bestemmingen regelt en/of inrichtingsvoorschriften vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied 
wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Voorliggend RUP heeft niet de bedoeling om 
bodembestemmingen te wijzigen, maar wel om te regelen in welke zones er dichter kan worden gebouwd 
dan in andere. Op basis van dit plan kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen de gewestplannen vervangen, wat echter niet de intentie is van 
voorliggend RUP. Ze kunnen ook BPA’s opheffen. 
 
Een provinciaal RUP draagt bij aan de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de 
provincie of aan het beleidsplan ruimte van de provincie, waarin het provinciebestuur in grote lijnen 
aangeeft hoe zij de provincie ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om 
de bestaande plannen (het gewestplan, een BPA, …) aan te passen of aan te vullen…, wordt een RUP 
opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen of vult 
ze aan. 
 

1.2. Wat is de procesnota? 
De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft. De 
nota evolueert naarmate het proces vordert en zal steeds worden aangevuld. De procesnota wordt 
publiek gemaakt en zal de burger helpen bij het volgen van de te doorlopen procedure en de ondernomen 
stappen. De procesnota moet samen gelezen worden met de andere onderdelen van dit RUP. 
 
De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Dit 
document kan niet worden aangevochten, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de te doorlopen 
procedure en de ondernomen stappen. 
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1.3. Inhoud van de procesnota 
De procesnota wordt in de loop van het planningsproces aangevuld met gewijzigde of nieuwe 
processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten,… In het begin zal de nota 
beperkt zijn qua omvang en later verder aangroeien. De procesnota en de aanpassingen eraan worden 
op de website van de bevoegde overheid ter beschikking gesteld. 
 
De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over: 
 
 de samenstelling van het planteam; 
 welke adviesinstanties en actoren betrokken worden bij het planningsproces; 
 hoe het planproces en de besluitvorming zal verlopen; 
 de wijze waarop de communicatie en participatie georganiseerd zal worden; 
 hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie; 
 hoe de informatieverstrekking zal verlopen. 
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2. Samenstelling van het planteam 
De dienst ruimtelijke planning van de provincie Vlaams-Brabant neemt de leiding en voert het 
geïntegreerd planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse 
resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam zal 
instaan voor de dagelijkse opvolging van het project. Het planteam staat daarbij ook in voor de 
voorbereiding van de beleidsopties en beslissingen. De projectleider coördineert de dagelijkse 
werkzaamheden van het planteam. 
 
Het planteam wordt als volgt samengesteld: 
 
 Jo Decoster als projectcoördinator van het strategisch project Horizon+; 
 Wolf Rysbrack als bestuurssecretaris planoloog van de provincie Vlaams-Brabant en erkend 

ruimtelijk planner; 
 Kristine Verachtert, zaakvoerder van het studiebureau Spatie Maakt Ruimte, als ontwerper van het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en erkend ruimtelijk planner. 
 
De planteamvergaderingen kunnen aangevuld worden met: 
 
 Muriel Degelin als projectmedewerker bij Spatie Maakt Ruimte; 
 Hanne Carlens als MER-coördinator bij Arcadis (MER-screening); 
 afgevaardigden van de betrokken gemeentebesturen; 
 afgevaardigden van de afdeling GOP, directie gebiedsontwikkeling van het Departement 

Omgeving. 
 
De opvolging vanuit de gemeenten zal steeds gebeuren via bilaterale overleggen, de kerngroep van 
Horizon+ en gerichte werksessies. 
 
Daarnaast werken volgende personen binnen het provinciebestuur mee aan de opmaak van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan: 
 
 administratief medewerker: Hans Janssens. 
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3. Adviesinstanties, betrokken actoren en stakeholders 
3.1. Samenwerking en partnerschap binnen het strategisch project 
Horizon+ 
Voor de uitvoering van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werkt het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant samen met verschillende partners. Deze partners werken al enkele jaren samen rond de vorming 
van een toekomstgericht ruimtelijke beleid in de Zoniënregio binnen het strategisch project Horizon+. 
 
Het strategisch project Horizon+ is een samenwerkingsverband met volgende kernpartners: de 
gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode, de provincie Vlaams-Brabant en de 
Vlaamse overheid. Het project is ontstaan doordat er zich nieuwe ruimtelijke vraagstukken stelden op 
vlak van toenemend ruimtegebruik en verhardingsgraad, ruimtelijke versnippering, landschapsgebruik en 
recreatieve ontsluiting in de regio nabij het Zoniënwoud. 
 
De strategische visie Horizon+ stelt deze ruimtelijke opgaven voor de regio van het Zoniënwoud scherp 
en geeft via de visie sturing aan de richting van het toekomstig ruimtelijk beleid in die regio. Dit ruimtelijk 
beleid wordt afgestemd op de uitdagingen van een steeds toenemend ruimtebeslag en verharde ruimte, 
een verwachte bevolkingsgroei en een sterke versnippering van de open ruimte met een grote druk op 
het woud en de omliggende valleigebieden. 
 
De strategische visie Horizon+ werd samen met alle beleidsniveaus en de verschillende partners 
geconcretiseerd en vormt de basis voor het toekomstig ruimtelijk beleid in de regio rond het Zoniënwoud. 
Het strategisch project Horizon+ zal samen met de betrokken besturen bepaalde aspecten van deze 
strategische visie in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan gieten om een gedifferentieerd ruimtelijk 
beleid mogelijk te maken in verschillende zones met woonbestemming in de gemeenten Sint-Genesius-
Rode, Overijse en Tervuren (de woongebieden, landelijke woongebieden, woonparken,..). De 
differentiatie heeft betrekking op de mate waarin gebieden worden gevrijwaard van woninggroei en 
verdichting, maar kan ook betrekking hebben op landschappelijke doelstellingen. Er zullen verschillende 
beleidscategorieën van gebieden worden geselecteerd en op kaart afgebakend, waaraan verschillende 
beleidsperspectieven kunnen worden gekoppeld m.b.t. kernversterking en woonverdichting, behoud van 
de huidige structuur en zorg voor het landschap. 
 
Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is slechts één van de juridisch-planologische instrumenten die 
opgemaakt kunnen worden om het ruimtelijk beleid beter te sturen en het gewenste resultaat te bereiken. 
De betrokken gemeentebesturen kunnen gelijktijdig of nadien opteren om aan dit provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan gemeentelijke verordeningen te koppelen om de voorschriften nog verder te verfijnen per 
beleidscategorie. 
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3.2. Adviserende instanties 
Op de momenten zoals decretaal bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zullen adviezen 
gevraagd worden aan de adviesverlenende instanties. 
 
De deputatie vraagt advies over de startnota aan: 
 Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid; 
 De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO); 
 De Colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten; 
 De Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de betrokken gemeenten; 
 De door de Vlaamse Regering aangewezen diensten conform de bepalingen van artikel 2.2.12. van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de 
ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden 
voorbijgegaan. 
 

3.3. Actoren en stakeholders 
Vanuit de partners worden er bilaterale overlegmomenten en gezamenlijke werksessies opgericht die op 
vastgelegde tijdstippen inhoudelijke input leveren voor het planproces van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan en de transparantie van het proces bewaken. 
 
Deze bilaterale overlegmomenten en gezamenlijke werksessies kunnen samengesteld worden uit: 
 Het planteam 
 De betrokken gemeentelijke diensten 
 Afvaardiging vanuit de betrokken colleges van burgemeester en schepenen 
 Afgevaardigden van de afdeling GOP, directie gebiedsontwikkeling van het Departement 

Omgeving. 
 
Deze actoren zijn als speler betrokken bij het plan, omdat ze een financiële en/of personeelsinzet 
moeten doen om het ruimtelijk uitvoeringsplan tot uitvoering te kunnen brengen. 
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4. Processtappen en besluitvormingsproces 
4.1. Toelichting planproces 
Bij de opmaak van een PRUP worden verschillende procedurele stappen doorlopen zoals voorgesteld in 
onderstaande figuur 
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4.1.1. Opmaak start- en procesnota 
De startnota en procesnota worden opgemaakt door het planteam. De startnota omvat onder andere de 
(vermoedelijke) afbakening van het gebied, de doelstellingen van het voorgenomen RUP, de relatie met 
de ruimtelijke structuurplannen en indien relevant andere beleidsplannen, de beschrijving van de te 
onderzoeken effecten en de inhoudelijk aanpak van de effectenbeoordeling. 
 

4.1.2. Raadpleging publiek en adviesvraag 
Raadpleging publiek en organisatie participatiemoment 
De startnota en de procesnota worden gedurende 60 dagen ter inzage gelegd voor de bevolking. Het 
doel is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en om kennis en input te vergaren. Iedereen 
kan tijdens deze periode van 60 dagen schriftelijk opmerkingen en suggesties indienen. De reacties 
worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het provinciebestuur bezorgd. 
Bovendien organiseert het planteam van de provincie Vlaams-Brabant in deze periode in elke betrokken 
gemeente een participatiemoment om de bevolking te informeren en eventuele opmerkingen te 
rapporteren. 
 
Adviesvraag 
Gedurende deze 60 dagen vraagt het provinciebestuur ook advies aan de bevoegde adviesinstanties. 
Indien de termijn van 60 dagen wordt overschreden kan aan de adviesvereiste voorbijgegaan worden. 
 

4.1.3. Opmaak scopingnota 
De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en inspraakreacties 
door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de aangeleverde suggesties 
of aandachtspunten om het plan te verbeteren.  
 

4.1.4. Opmaak voorontwerp PRUP 
Verdere uitwerking van het voorontwerp plan 
Na de opmaak van de scopingnota en het openbaar maken van deze nota wordt het geïntegreerd 
planningsproces verdergezet. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt, rekening houdend met de 
effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Alternatieven kunnen 
worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de doelstellingen van het plan. 
Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota 
wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's zijn openbaar raadpleegbaar. 
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Plenaire vergadering / schriftelijke adviesronde 
Tijdens de opmaak van het PRUP zal het voorontwerp voor advies worden voorgelegd aan de betrokken 
adviesinstanties zoals bepaald in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, 
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’. Om de adviezen te kennen kan er een 
plenaire vergadering worden georganiseerd of er kan schriftelijk advies worden gevraagd. 
 

4.1.5. Opmaak ontwerp PRUP 
Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp PRUP aangepast of herwerkt worden.  
Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het PRUP wordt in de scopingnota door de 
dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden opgemaakt. 
 

4.1.6. Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek over het ontwerp van RUP wordt vooraf aangekondigd in het Belgisch 
Staatsblad. Het openbaar onderzoek wordt gehouden van ‘start publieke raadpleging’ tot en met ‘einde 
publieke raadpleging’. Tijdens het openbaar onderzoek wordt het PRUP gedurende 60 dagen in het 
provinciehuis en de betrokken gemeentehuizen ter inzage gelegd voor het publiek en het ontwerp wordt 
gepubliceerd op de provinciale en gemeentelijke website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot 
en met de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de procoro bezorgd worden. 
De procoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen, bekijken en brengt een 
gemotiveerd advies uit aan de provincieraad. Het planteam past desgewenst het PRUP aan. 
 

4.1.7. Definitieve vaststelling 
Na het einde van het openbaar onderzoek en het advies van de procoro, stelt de provincieraad het PRUP 
definitief vast. Op ‘datum provincieraad’ wordt het PRUP door de provincieraad definitief vastgesteld. De 
Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 30 dagen om de uitvoering van het besluit van de 
provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal RUP eventueel te schorsen. Als het besluit 
van de provincieraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt de provincieraadsbeslissing 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het PRUP in werking 14 dagen na de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad. 
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4.2. Procesplanning PRUP ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ 
Onderstaande tabel geeft de processtappen van het geïntegreerde planningsproces weer. Iedere fase 
wordt afgesloten met een set van documenten, zoals vastgelegd in artikel 2.2.4 §1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. De definitieve versies van deze documenten, die de consolidatie vormen 
van het voorafgaande fase, worden beslist door de deputatie of de provincieraad.  
 
De duur van de beleidsvoorbereiding van deze beslissingen ligt niet vast, behalve voor de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Die moet gebeuren binnen maximaal honderdtachtig dagen 
na het einde van het openbaar onderzoek, tenzij er wordt beslist over een verlenging met in het uiterste 
geval negentig dagen. 
 

 STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 
 

STARTNOTA 
 

 
SCOPINGNOTA 

 
VOORONTWERP 

PRUP 
 

 
ONTWERP PRUP 

 
DEFINITIEF PRUP 

  
 

Adviesinstanties, 
Departement 

 
Adviesronde 

 

  
Plenaire vergadering of 

schriftelijk advies 
 

 

 
 

Bewoners, 
eigenaars, 

organisaties, 
etc. 

 
60 dagen 

 
Publieke raadpleging 

 
Participatiemoment 

 

   
60 dagen 

 
Openbaar onderzoek 

 

 
 
 
 
 
 

Communicatie 

 
www.vlaamsbrabant.be 

 
gemeentelijke websites 

 
gemeentelijke 

infobladen 
 

3 kranten 
 

Belgisch Staatsblad 
 

Aanplakking 

 
www.vlaamsbrabant.be 

 
gemeentelijke websites 

 

 
www.vlaamsbrabant.be 

 
gemeentelijke websites 

 

 
www.vlaamsbrabant.be 

 
gemeentelijke websites 

 
gemeentelijke 

infobladen 
 

3 kranten 
 

Belgisch Staatsblad 
 

Aanplakking 
 

 
www.vlaamsbrabant.be 

 
gemeentelijke websites 

 
Belgisch Staatsblad 

http://www.vlaamsbrabant.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/
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Fase 

Omschrijving Resultaat Duur Timing 

1.1 Voorbereidende fase: 
formuleren doelstelling, planningscontext, uitwerken visie, inschatting 
milieueffecten 

   

1.2 Beslissing deputatie Startnota  Juli 2022 

2.1 Raadplegen publiek over startnota, adviesvraag over startnota  60 dagen 1 september  – 31 
oktober 2022 

2.2 Opmaken scopingnota op basis van startnota, inspraakreacties en adviezen    

2.3 Beslissing deputatie Scopingnota  December 2022 

3.1 Herwerken scopingnota tot toelichtingsnota 
Opstellen van stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan 

   

3.2 Beslissing deputatie Voorontwerp-RUP  Maart 2023 

4.1 Adviesvraag over voorontwerp-RUP met eventueel plenaire vergadering  21 dagen Maart – april 2023 

4.3 Aanpassingen doorvoeren op basis van adviezen    

4.2 Voorlopige vaststelling provincieraad Ontwerp-RUP  Oktober 2023 

5.1 Openbaar onderzoek  60 dagen Dec – jan 2023-
2024 

5.2 Aanpassingen doorvoeren op basis van advies Procoro 
 

 180 dagen  

5.3 Definitieve vaststelling provincieraad Definitief RUP  Juni 2024 

6.1 Schorsingsperiode Vlaanderen  45 dagen Aug - Sept 2024 

6.2 Bekendmaking in Belgisch Staatsblad   Okt 2024 

6.3 Beroepstermijn Raad van State  60 dagen Okt – Dec 2024 
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5. Wijze van communicatie en participatie 
Het decreet voorziet in een raadpleging van de bevolking over de startnota, gekoppeld aan één 
participatiemoment per betrokken gemeente. Een tweede participatiemoment vindt plaats na de 
voorlopige vaststelling van het PRUP door de provincieraad. De coördinatie en de sturing van de 
raadpleging ligt in handen van het planteam. Er wordt nog bekeken of en welke vormen van participatie 
in tussentijd worden georganiseerd; decretaal zijn deze extra participatiemomenten niet verplicht. 
 
De startnota wordt gedurende zestig dagen ter inzage gelegd. De bevolking wordt voor het begin van 
de raadpleging via verschillende kanalen geïnformeerd over de startnota en de mogelijkheid om hierop 
te reageren. Er komt een nieuwsbericht op de website van de provincie, de gemeenten Tervuren, 
Overijse en Sint-Genesius-Rode. Het wordt aangeplakt bij de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-
Genesius-Rode en er komt een publicatie in drie dagbladen en in het Belgisch Staatsblad. 
 
De aankondiging bevat: 

• de bevoegde overheid van onderhavig planproces; 
• waarover de raadpleging gaat; 
• de scope van het plangebied; 
• de betrokken gemeenten; 
• de plaats waar de startnota en de procesnota geraadpleegd kunnen worden; 
• de begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota; 
• de plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment per gemeente zal plaatsvinden; 
• de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de 

vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 
gemeentehuis van de betrokken gemeenten. 

 
De startnota en de procesnota worden gedurende de raadpleging ter beschikking gesteld bij de 
provinciale overheid, op de provinciale website (www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen) en op de 
websites van de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode. 
 
Tijdens de inzageperiode zal per betrokken gemeente een participatiemoment worden georganiseerd 
over de startnota. Met panelen en uitleg op maat worden de belangstellenden geïnformeerd over de 
voorgenomen plannen. Er zullen medewerkers van de provincie, het strategisch project Horizon+ en de 
gemeenten beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Het brede publiek krijgt de mogelijkheid om 
hun kijk op de plannen mee te geven aan het planteam. 
 

http://www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen
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Het planteam maakt een verslag van het participatiemoment. Dit omvat een bundeling van alle 
geformuleerde bemerkingen en is eerder algemeen van aard. Het verslag van het participatiemoment 
wordt ter beschikking gesteld op de website van de provincie. 
 
Het resultaat van de raadpleging wordt zowel gebruikt voor het opstellen van de scopingnota als voor het 
ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Beide documenten worden beschikbaar gesteld op de website 
van de provincie, maar alleen de publicatie van het ontwerp-PRUP wordt ruim bekendgemaakt in de 
kranten. De scopingnota wordt alleen ter informatie aangeboden; hierop kan de bevolking geen 
opmerkingen formuleren. Over het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een openbaar 
onderzoek georganiseerd. Na de voorlopige vaststelling wordt het openbaar onderzoek op dezelfde 
manier aangekondigd als de raadpleging over de startnota aangekondigd wordt. 
 
Nieuws over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zal via de website van het provincie Vlaams- 
Brabant bekend gemaakt worden (https://www.vlaamsbrabant.be/ruimtelijke-planning/projecten/horizon) 
  

https://www.vlaamsbrabant.be/ruimtelijke-planning/projecten/horizon
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De participatiemomenten over de startnota zullen verlopen in de vorm van een infomarkt per gemeente: 
 

 
 

Woensdag 7 
september  

 
 

20u 

 
 

Tervuren 

 
Gemeentehuis 
van Tervuren, 

Raadszaal 
  

 
 

Gemeentelijk infoblad van 
september  

 
 

Donderdag 8 
september  

 
 

20u 

 
 

Overijse 

 
Vrijetijdscentrum 

‘Kamp 
Kwadraat’ te 

Overijse, 
polyvalente zaal  

 
 

Gemeentelijk infoblad van 
september/oktober 

  

 
 

Maandag 19 
september 

 
 

20u 

 
 

Sint-Genesius-
Rode 

 

 
Cultureel 

Centrum van 
Sint-Genesius-

Rode 
 

 
 

Gemeentelijk infoblad van half 
september 

 

 
Uiterste datum ontvangst van reacties: 31 oktober 2022 
 
Bezorgingswijze inspraakreacties op de startnota: 
 
 Op de infomarkt; 

 
 Via aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, t.a.v. Wolf Rysbrack, 

Bestuurssecretaris Planoloog bij de dienst Ruimtelijke Planning; Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
 via e-mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be, aan de deputatie van de provincie Vlaams-

Brabant, t.a.v. Wolf Rysbrack, Bestuurssecretaris Planoloog bij de dienst Ruimtelijke Planning. 
 
Het planteam maakt verslag van het participatiemoment en neemt op basis van de inspraakreacties en 
de adviezen de nodige maatregelen voor de opmaak van de scopingnota. 

mailto:ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

