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1. INLEIDING

Op 1juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk
vitvoeringsplan geintegreerd worden. Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vliaamse Regering een
vitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort.

Het geintegreerde proces voorziet in de opmaak van een procesnota.

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft,
zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus een evolutief
document: in de startfase zal dit nog zeer beperkt zijn, maar het document groeit naarmate het proces
vordert.

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde. De procesnota is enkel een feitelijk
relaas van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als
het ware een ‘leeswijzer' van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.

De procesnota omvat:

- De verschillende geplande processtappen

- De samenstelling van het planteam

- De lijst van de betrokken en te betrekken actoren

- De lijst van adviesinstanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen
- De wijze van communicatie en van participatie

- Het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan

Voorliggende procesnota is opgemaakt in de fase van de startnota die wordt voorgelegd aan de
adviesinstanties en ter publieke raadpleging openbaar gemaakt wordt.

Naarmate het proces vordert, wordt dit document aangevuld.
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2. OVERZICHT BESLUITVORMINGSPROCES OPMAAK EN GOEDKEURING RUP

Onderstaande figuur geeft het overzicht van de verschillende te nemen stappen in de procedure voor
de opmaak en goedkeuring van het RUP.

FASE PLANNINGSPROCES

voorbereidende fase

RESULTAAT - DOCUMENT

opmaak startnota en procesnota

—— sfartnota  procesnota

v

raadpleging publiek en
adviesvraag

= minstens één participatiemoment

= ter inzagelegging startnota/procesnota

v

opmaak scopingnota
3 [

op basis van raadpleging en adviezen

scopingnota
openbaar en
evolutief document

v

ontwerp effectrapporten
Iteratief planningsproces

plenaire vergadering
of
schriftelijk advies

opmaak voorontwerp-RUP en

voorontwerp-RUF
—= ontwerp effect-
rapporten

\z

voorlopige vaststelling
5 ontwerp-RUP

openbaar en
evolutief

v

document

6 openbaar onderzoek

v

verwerking resultaten

v

ontwerp effectrapporten

afwerking ontwerp RUP en

v

definitieve vaststelling RUP

7 = finale kwaliteitsbeoordeling plan-
MER, RVR en andere
effectbeoordelingen

= definitieve beslissing RUP

definitief RUP
————> en effect-

beoordelingen

Juesjue|d |

ACTOREN

stakeholders

adviesraden
adviesinstanties
andere
bestuursniveaus
publiek

lssing & i
overheid
\laamse regering
(GRUP)
Provincieraad (PRUF)

gemeenteraad (geRUP)

verwerking resultaten:

= gewest: planteam

= provincie: PROCORO
= gemeente: GECORO

dienst Mer/VR: finale
beoordeling plan-
MER/RVR
beslissing bevoegde
overheid
Vlaamse regering (GRUP)
Provincieraad (PRUF)
gemeenteraad (geRUP)

60 dagen

pleedaquo

21 dagen

60 dagen

max 180
(240) dagen

effecten op mens en milieu

*minstens erkende ruimtelijke planner, de dienst Mer of VR maken deel uit van planteam ingeval van mogelijke aanzienlijke

(bron: Departement Omgeving)
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2.1

STARTNOTA

De startnota omvat: -

- een beschrijving en verduidelijking van de doelstelingen van het voorgenomen ruimtelijk
vitvoeringsplan; -

- een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; -

- een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen
ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en
nadelen van de verschillende alternatieven; -

- een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk
vitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te
voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend; -

- de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante
beleidsplannen; -

- de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de
effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving
van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het
plan. In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse,
vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen
planmilieueffectrapport, respectievelik ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; -

- invoorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de
goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen; -

- in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geintegreerde planningsproces kan
hebben op mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de
federale bevoegdheid vallen; -

- eenoverzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan
ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota. Het advies wordt
vitgebracht binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de
adviesvraag.

Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de gemeente uiterlik de
eerste dag van die termijn over de inhoud van de startnota, raadpleegt de bevolking over de
startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert hierover ten minste één participatiemoment en
maakt daarvan een verslag.

De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het college van
burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden, alsook
de uiterste datum worden vitdrukkelik vermeld in de informatie over de startnota. Het college van
burgemeester en schepenen bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het
participatiemoment aan de bevoegde dienst voor milieueffectrapportage en
veiligheidsrapportage binnen een termijn van drie dagen na het afsluiten van de termijn.

2.2 SCOPINGNOTA

De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en adviesraden) worden
besproken en door het planteam verwerkt in een scopingnota. De scopingnota bouwt voort op de
startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te
onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd,
alsook de methode ervan. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan

het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten. Indien uit de startnota en de resultaten
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van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER/RVR vereist is, geven het team MER en team
Externe Veiligheid dit in de scopingnota aan (dit is de voormalige ‘screeningsbeslissing’). Na het
verwerken van de resultaten van de eerste raadpleging kan het planteam aangepast worden,
eventueel kunnen vertegenwoordigers van instanties (tijdelijk) toegevoegd worden aan het
planteam of zijn andere niet meer noodzakelijk voor het verdere planningsproces.

2.3 VOORONTWERP RUP EN ONTWERP EFFECTRAPPORTEN

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota doorloopt het planteam het verdere
geintegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uvitgewerkt samen met de
effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. De
betrokken adviesinstanties worden aangeschreven ter voorbereiding van een schriftelike
adviesvraag en (eventueel) een plenaire vergadering.

2.4 ONTWERP RUP VOOR VOORLOPIGE VASTSTELLING

Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden afgewerkt door het
planteam op basis van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces, de adviezen van
de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire vergadering. Uiterlijk voor de voorlopige
vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst
bevoegd voor milieuveffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden
opgemaakt. Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
wordt in de scopingnota door de dienst bevoegd voor veiligheidsrapportage bepaald of een
ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-
effectbeoordelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het ontwerpplan voorlopig

vast te stellen.

2.5 OPENBAAR ONDERZOEK

Het voorlopig vastgestelde ontwerpplan en de bijhorende eventuele ontwerp-effectbeoordelingen
worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. De
opmerkingen en de bezwaren worden uiterlik de laatste dag van het openbaar onderzoek
schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd. De
gemeentelike commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en codrdineert alle adviezen,
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar
onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP
aan.

2.6  DEFINITIEF ONTWERP RUP

Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan
alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvioeien uit de tijdens het
openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, vitgebracht
door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de gemeenteliike commissie
voor ruimtelijke ordening.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en
het volledige advies van de gemeenteliike commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de
definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie
waarin de gemeente ligt, en aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering en de deputatie

beschikken over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het besluit van de
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gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk vitvoeringsplan te
schorsen. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de
bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij
vittreksel in het Belgisch Staatsblad.
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3. SAMENSTELLING VAN HET PLANTEAM

Het planteam zorgt er voor dat het proces op een correcte manier verloopt. Het planteam doet het
voorbereidende werk en levert inhoudelijke input aan. Het feam heeft de algemene codrdinerende rol
voor het project en legt voorstellen ter advies voor aan de betrokken actoren en ter goedkeuring aan
het beleid. Het planteam vraagt de participatie van de verschillende actoren op het terrein.

Op basis van het hele voortraject, de plandoelstellingen en specifieke planningscontext wordt het
planteam als volgt samengesteld.

Betrokken ambtenaren van de gemeente Huldenberg:

- Peter Gysemans

- Bert Remmerie

Extern team CREOSUM (locatieonderzoek en opmaak RUP) + Mia Janssen (plan MER screening):
—  Moris Marthe, CREOSUM
— Dorien Koterba, CREOSUM

- Mia Janssen
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4. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN, ADVIESINSTANTIES, STAKEHOLDERS EN
DESKUNDIGEN

4.1 ACTOREN WAARMEE EEN BEVOORRECHTE RELATIE WORDT UITGEBOUWD:

Stakeholders:
—  sportclubs

—  Buurtbewoners

4.2 ADVIESINSTANTIES
Volgende instanties zullen om advies gevraagd worden:
— GECORO Huldenberg
— Departement Omgeving
— Deputatie van de Provincie Vliaams-Brabant
— Departement Landbouw en Visserij
— Agentschap Wegen en Verkeer
— Dellin
— Departement Mobiliteit en Openbare Werken
— Sport Vlaanderen

— Toerisme Vlaanderen

4.3 ANDERE STAKEHOLDERS

Eventueel aan te vullen in de loop van het planningsproces.

4.4 (FORMELE) DESKUNDIGEN

Op afroep worden betrokken gemeentediensten van Huldenberg betrokken.

Eventueel aan te vullen in de loop van het planningsproces.
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5. WIJZE VAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

5.1 MOMENTEN VAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Er worden twee publieke raadplegingen voorzien, €én naar aanleiding van de opmaak van de
startnota en één na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad. De codrdinatie en
sturing van de raadpleging gebeurt door het planteam.

Het doel van de eerste publieke raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en
om kennis en input te vergaren, alternatieven te bepalen en aandachtspunten te formuleren. De
tweede publieke raadpleging houdt een openbaar onderzoek in, waar tot in detail op het plan
bezwaarschriften kunnen geformuleerd worden.

5.2 VOORTRAJECT / VOORBEREIDENDE FASE

Vooraleer de startnota kan opgemaakt worden, is een locatieonderzoek nodig en ruimtelijk-
stedenbouwkundig onderzoek met betrekking tot de voorkeurssite noodzakelijk. Dit gebeurt eveneens
in de periode voér de opmaak van de startnota. Op die manier worden de knelpunten en
mogelikheden van een gebied onderzocht. Via ontwerpend onderzoek kunnen de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden verder uitgewerkt worden. Op deze basis kan vervolgens de startnota
opgemaakt worden.

5.3 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE AANGAANDE DE STARTNOTA

Het College van Burgemeester en schepenen keurde de startnota en procesnota goed in de zitting van
6 oktober 2022.

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De bevolking van de befrokken gemeente
wordt voor het begin van de raadpleging geinformeerd over de terbeschikkingstelling van de startnota
door een aankondiging op de volgende wijze:

- aanplakking in de betrokken gemeente,

- een bericht in het Belgisch Staatsblad

- in het gemeentelijke infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente
- een bericht op de website van de bevoegde gemeente.

De aankondiging bevat: -

- de bevoegde overheid -

- waarover de raadpleging gaat -

- de betrokken gemeente -

- de plaats waar de startnota en de procesnota geraadpleegd kunnen worden -

- de begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota -

- de plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden -

- de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de

vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het
gemeentehuis van de betrokken gemeenten.

De adviesinstanties worden geconsulteerd door middel van het DSI.
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Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het
participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het

participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan,
leidt tot de scopingnota.

Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en is eerder
algemeen van aard. De bevoegde overheid stelt de startnota, de procesnota (en eventuele
aanpassingen) en het verslag van het participatiemoment ter beschikking op haar website en laadt
deze later op in het digitale platform.

De publieke consultatie wordt gehouden van 7 november 2022 tot 12 januari 2023. Het
participatiemoment wordt georganiseerd op 16 november 2022.
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